2023

Informe de gestión

Proyecto de integración de las tecnologías creativas de Adobe
En la Secretaría de Educación de Medellín

A continuación, entregamos la gestión realizada dentro del marco del proyecto que para el período vigente tiene una validez de Septiembre de 2022 a Agosto de 2023.

Enero 2023

Enero 24

Reunión de inicio con el equipo de implementación del proyecto
Temas tratados:

1. *Cambios en el personal de Secretaria de Educación y el Vivero del Software.*
2. *Actualización de versiones de los exámenes de certificación y eliminación de la versión 2018 (Versión que se tiene instalada en las Instituciones Educativas).*
3. *Revisión de requerimientos mínimos de sistema para identificar cual es la versión de la suite Creative Cloud que se acomoda más a las necesidades de las Medias Técnicas y a su vez funcionamiento en las máquinas que disponen las diferentes instituciones y el vivero del software.*
4. *Revisión del listado de docentes y solicitud de actualización de base de datos debido a cambios normales de personal docente por cambio de año.*

Después de revisar los diferentes temas anteriormente relacionados se procede a solicitar una reunión con los ingenieros de la Secretaría de Educación de Medellín para definir cambios importantes que deben tenerse en cuenta para una óptima implementación de las capacitaciones y vouchers de certificación.

Enero 30

Reunión de inicio del año con los equipos TI de Secretaría de Educación de Medellín:

Se realizó la reunión con:

Representantes TI Secretaría de Educación
Ingeniero Walter Pineda
Ingeniero William Borja
Ingeniero Jorge Torres

Equipo de implementación del Proyecto
Laura Hincapié
Susana Herrera
Camilo Moreno
Deisy Penagos

Temas tratados en la reunión:

Cambios en el personal de Secretaria de Educación y el Vivero del Software:
Se solicita al equipo de TI que nos notifique con quien debemos tener las comunicaciones y solicitudes en el vivero del software por cambio de personal, adicionalmente solicitamos el apoyo interno para tener un recurso propio del equipo de ingeniería de la Secretaría, en las diferentes actividades a realizar en el marco del proyecto en las instalaciones del vivero para así garantizar que tengamos los recursos mínimos necesarios para la óptima realización de las pruebas de certificación en este caso Máquinas con software actualizado y óptima conexión a Internet.

Actualización de versiones de los exámenes de certificación y eliminación de la versión 2018 (Versión que se tiene instalada en las IE).
Se Notifica a los ingenieros los cambios realizados en el portal de Certiport por el fabricante Adobe y se solicita que inmediatamente se disponga del recurso técnico por medio del ingeniero que sería nuestro apoyo en el vivero y así podamos actualizar los Software de Adobe y el Compass (Software donde se realizan las diferentes certificaciones con los alumnos)

Para finalizar la reunión manifestamos como será la atención del equipo de implementación del proyecto para su entero conocimiento y para que los interesados sepan a quien dirigirse en caso de que sea necesario:



Laura Hincapié
Lider de implementación
Atención Virtual



Deisy Penagos
Lider Comercial Adobe
Atención Presencial



Camilo Moreno
Implementación Junior
Atención Presencial



Susana Herrera
Acompañamiento
Junior Atención
Presencial

Febrero 20

Reunión con equipo MediaPro Training Center portal educativo para preparar exámenes de certificación

Se realizó una reunión con el equipo de MTC con el fin de validar que los cursos cumplan con las necesidades específicas de la Secretaría de Educación con relación a versiones de software, claridad de la información, entrega de diplomas a los estudiantes y cantidad horaria requerida para cumplir con los objetivos mínimos para lograr la certificación Adobe Certified Professional.

Adicionalmente este día nos entregan los códigos de acceso actualizados para estudiantes para los cursos de:
Photoshop
Illustrator
Indesign
Premiere Pro
After Effects
Animate
Dreamweaver
Express

2023

Marzo 13

Reunión equipo TI de Secretaría de Educación:

Se realizó la reunión con:

Representantes TI Secretaría de Educación
Ingeniero Walter Pineda
Ingeniero William Borja
Ingeniero Jorge Torres
Analista Jonatan Jiménez

Equipo de implementación del Proyecto
Laura Hincapié
Susana Herrera
Camilo Moreno
Deisy Penagos

Temas tratados en la reunión:

El motivo principal de esta reunión era la presentación oficial a los diferentes participantes de proyecto de Jonatan Jiménez ingeniero analista que hará el acompañamiento de parte del equipo de TI de SEM en las diferentes jornadas de certificación y capacitación que realizaremos en el Vivero de Software, la función principal de Jonatan será garantizar que los estudiantes y profesores puedan presentar los diferentes exámenes minimizando las fallas técnicas posibles en las diferentes jornadas.

Se concreta con el equipo que dispondremos de su acompañamiento los días Lunes y miércoles en jornada completa y los días Viernes hasta el medio día, con esta notificación procedemos a crear el cronograma de implementación de los Vouchers de certificación con las diferentes Instituciones Educativas.

En otros temas tratados y por consenso del equipo procedemos a darle prioridad a las 42 instituciones educativas que tienen más trayectoria dentro del proyecto por la cantidad limitada de Vouchers frente a otros años y proponemos una reunión en el mes de Mayo para verificar esta estrategia y que otras Instituciones educativas pueden invitarse si se evidencia baja participación por las citadas al principio.

Se solicita el apoyo de los ingenieros para realizar una reunión con el Vivero del software para conocer al nuevo ingeniero y para que su líder nos pueda garantizar su apoyo en las diferentes actividades planeadas para el año y así poder crear el cronograma definitivo de implementación.

Marzo 14

Reunión depuración de portal de licenciamiento

Se realizó la reunión con:
Representantes TI Secretaría de Educación
Ingeniero Jorge Torres
Analista Jonatan Jiménez

Equipo de implementación del Proyecto
Laura Hincapié

Temas tratados en la reunión:

En esta reunión se depuró la Plataforma de licenciamiento de Adobe con el fin de garantizar que se estuviera utilizando de manera óptima el licenciamiento que tienen para las máquinas de la Secretaría y las licencias por Usuario Nombrado para docentes y administrativos.

Se contrastó con el listado de Docentes actualizado a 2023, se eliminaron quienes ya no se encuentran y se incluyeron a quienes faltaban por incluir.

Adicionalmente se explicó a los ingenieros el ítem de licenciamiento de Express que se encuentra en plataforma y que se puede utilizar masivamente para todos los estudiantes ya que Adobe lo entrega de manera gratuita a la Institución.

Marzo 15

instalación licenciamiento Adobe Vivero del Software

Con apoyo de los ingenieros Jorge Torres y Jonatan Jiménez se adecuaron 18 equipos de una sala del vivero del software con las versiones de Adobe CC2022 necesarias para realizar los exámenes de certificación en la última versión disponible en español de ACP de Certiport.

Marzo 22

Reunión inicio certificaciones en Vivero del Software

Se realizó la reunión con:
Representantes TI Secretaría de Educación
Ingeniero Jorge Torres
Analista Jonatan Jiménez
Equipo del vivero del Software
Gianny Rozo
Henry Jimenez

2023

Marzo 22

Equipo de implementación del Proyecto
Laura Hincapié
Deisy Penagos
Susana Herrera
Camilo Moreno

Temas tratados en la reunión:

En esta reunión se presenta oficialmente a los diferentes equipos a Jonatan Jiménez y a Henry como encargados del apoyo técnico en las diferentes actividades de capacitación y certificación en el Vivero del Software dentro del marco del Proyecto de Adobe.

Gianny ratifica el apoyo al proyecto con la disposición de las salas en las fechas necesarias para cumplir con las certificaciones de los diferentes estudiantes de las instituciones educativas que hacen parte del proyecto.

Este mismo día se procede a realizar la instalación de los software complementos de las certificaciones Compass y se realizan las respectivas pruebas para garantizar que se tendrá una óptima realización de las certificaciones en las diferentes fechas dispuestas a partir del mes de Mayo con los estudiantes.

Como Compromiso de la reunión se adecuará y se enviará el cronograma pertinente a los diferentes equipos para que con anticipación se disponga de los recursos técnicos y logísticos para la ejecución de las diferentes actividades.

Cronograma de certificaciones

FECHAS	HORARIO	Mayo			
		MIERCOLES	VIERNES	LUNES	MIERCOLES
		10	12	15	17
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Certificacion IE Guadalupe	Certificacion IE San Lorenzo de Aburra	Certificacion IE Reino de Belgica	Certificacion IE Jose Maria Bravo Marquez
	1:00 a 3:00	Certificacion IE Finca la Mesa	Certificacion IE Manuela Beltran	Certificacion IE Javiera Londoño Sevilla	Certificacion IE Lorenza Villegas de Santos

2023

Cronograma de certificaciones

FECHAS	HORARIO	Mayo			
		VIERNES	LUNES	MIERCOLES	VIERNES
		19	FESTIVO	24	26
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Certificacion IE Jesus Maria el Rosal	N/A	Certificacion IE Santa Juana de Lestonnac	Certificacion IE La Sierra
	1:00 a 3:00	Certificacion IE Juvenil Nuevo Futuro		Certificacion IE Jesus Rey	Certificacion IE Juan de Dios Carvajal

FECHAS	HORARIO			JUNIO	
		LUNES	MIERCOLES	VIERNES	LUNES
		29	31	2	5
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Certificacion IE Vida para Todos	Certificacion IE Gabriela Gomez Carvajal	Certificacion IE Madre Laura	Certificacion IE El Salvador
	1:00 a 3:00	Certificacion IE Federico Ozanam	Certificacion IE La Milagrosa	Certificaciones IE Merceditas Gomez Martinez	Certificacion IE Hector Abad Gomez

FECHAS	HORARIO	JUNIO			
		MIERCOLES	VIERNES	LUNES	MIERCOLES
		7	9	FESTIVO	14
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Certifiacion Javiera Londoño	Certificacion IE Samuel Barrientos	N/A	Certificacion IE Stella Velez Londoño
	1:00 a 3:00	Certificacion IE El Concejo de Medellin	Certificacion IE La Independencia		Certificacion Octavio Calderon Mejia

FECHAS	HORARIO		Julio		
		VIERNES	LUNES	MIERCOLES	VIERNES
		16	10	12	14
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Revision de estado de las certificaciones realizadas	Certificacion Docentes en version 2022 y nuevos docentes	Certificacion Docentes en version 2022 y nuevos docentes	Certificacion IE Kennedy
	1:00 a 3:00				Certificacion IE La Esperanza

2023

Cronograma de certificaciones

FECHAS	HORARIO	JULIO			
		LUNES	MIERCOLES	VIERNES	LUNES
		17	19	21	26
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Certificaciones IE Alcaldía de Medellin	Certificaciones IE Jose Horacio Betancur	Certificaciones IE Angela Restrepo Moreno	Certificaciones IE Ramon Giraldo Ceballos
	1:00 a 3:00	Certificaciones IE República de Venezuela	Certificaciones IE San Cristóbal	Certificaciones IE Manuel J Betancur	Certificaciones IE CEFA

FECHAS	HORARIO				AGOSTO
		MIERCOLES	VIERNES	LUNES	MIERCOLES
		26	28	31	2
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Certificaciones IE Ana de Castrillon	Certificaciones IE Camilo Mora Carrasquilla	Certificaciones IE Tulio Ospina	Certificaciones IE Jose Acevedo y Gomez
	1:00 a 3:00	Certificaciones IE Maestro Fernando Botero	Certificaciones IE Sol de Oriente	Certificaciones IE Cristóbal Colon	Certificaciones IE Nicanor Restrepo Moreno

FECHAS	HORARIO	AGOSTO			
		VIERNES	LUNES	MIERCOLES	VIERNES
		4	FESTIVO	9	11
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Certificaciones IE Gilberto Alzate Avendaño	N/A	Certificaciones IE Progresar	Certificaciones IE Fundadores
	1:00 a 3:00	Certificaciones IE Pedro Claver Aguirre		Certificaciones IE Blanquizal	Certificaciones IE Jose Maria Bernal

FECHAS	HORARIO	AGOSTO			
		LUNES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		14	16	17	18
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	Certificaciones IE INEM	creación de resultados x institución educativa	creación de resultados x institución educativa	reunión con docentes para seleccionar finalistas para el concurso
	1:00 a 3:00	Certificaciones IE Bello Oriente			

2023

FECHAS	HORARIO	AGOSTO			
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	VIERNES
		FESTIVO	22	23	25
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	N/A	reunión con Adobe para terminar de ultimar detalles del concurso anual	reunión interna de planeación del Concurso	Concurso anual con diferentes Instituciones Educativas
	1:00 a 3:00				premiación del concurso

FECHAS	HORARIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE
		LUNES	MIERCOLES	VIERNES
		28	30	1
ACTIVIDAD	8:00 a 11:30	revisión de resultados generales del año y creación de informes	continuación de informe tipo libro final para entrega de resultados generales del año	reunión de entrega de informe anual a equipo de tecnología de secretaria y vivero del software
	1:00 a 3:00			