ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 03/05/2023

ACTA DE SUSPENSIÓN: 1 **12/04/2023**

Tipo de documento: Interadministrativ **Número:** 626 2022 **Clase:** CONVENIO INTERADMINISTRATI

Origen: **CONTRATACIÓN DIRECTA** **Fecha Elaboración:** 04/10/2022 **Fecha Legalización:** 13/10/202

Fecha de Inicio: 14/10/2022 **Fecha Terminación:** 03/07/2023

Objeto: Aunar esfuerzos entre la CARDER, y Las Empresas Públicas Municipales de Quinchia E.S.P para llevar a cabo la Construcción de Obras de Saneamiento, Estabilización, Recuperación y Manejo de la Cuenca de la Quebrada la unión fase II.

Vr efectivo del contrato:	$1,031,669,849.00	Valor Anticipo	$309,500,955.
Adiciones en efectivo:	$0.00	**Vr especie del contrato:**	$0.(
Contrato + Adiciones:	$1,031,669,849.00	**Vr total del contrato:**	**$1,031,669,849.**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: **04/05/2023**

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
800122736	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINC	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066594	QUINCHÍA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 5 Seguridad hídrica
Proyecto: 5.3203 Gestión de la oferta y regulación hídrica
Actividad: 1 Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico
Subactividad: 2 Implementación de acciones de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídric

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Tasa por Uso	Inversión	1155	15/09/2022	$300,000,000.00	1150	1692	$300,000,000

Programa: 7 Gestión del riesgo de desastres
Proyecto: 7.3205 Gestión integral del riesgo de desastres
Actividad: 1 Fortalecimiento de la participación de CARDER en la Gestión del Riesgo de Desastres
Subactividad: 3 Intervención para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y diseños

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Indemnizaciones	Inversión	1155	15/09/2022	$177,000,000.00	1150	1692	$177,000,000

Programa: 9 Gestión del hábitat sostenible
Proyecto: 9.3201 Gestión del hábitat sostenible
Actividad: 1 Mejoramiento de la calidad ambiental
Subactividad: 2 Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico (Obras Saneamiento Básico Urbana y/o Rural

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Tasas Retributivas	Inversión	1155	15/09/2022	$554,669,849.00	1150	1692	$554,669,849

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 03/05/2023 por los que en ella intervinieron.

ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 03/05/2023

ACTA DE SUSPENSIÓN: 1 **12/04/2023**

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
800122736 **EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCH**

Elaborado por: Jose William Velez Santa

Impreso por: Jose William Velez Santa