Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	12
Contrato No:	202200287

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MIRIAM KELLY ZAMBRANO GOMEZ		
Identificación:	22.550.106		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	ALMA SOLANO SANCHEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS JURÍDICOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Adición y prorroga: Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202200287 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contado a partir del vencimiento del plazo inicial.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**20220284**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200649**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 07
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202201621	**Fecha de C.D.P.**	2022/08/29
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202206211**	**Fecha del R.P.**	2022/09/01

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 42.640.000,00
	Adición 1	$ 20.254.000.00
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 62.894.000,00

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
07/01/2022	31/12/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
PRORROGA Y ADICION	2022/08/29	HASTA DICIEMBRE 31/2022	$ 20.254.000.00	NINGUNA

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de losbienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$** 42.640.000
Adición No. 1		**$** 20.254.000
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$** 62.894.000
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 62**.894.000
Valor por ejecutar		**$** 0
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4**.264.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		**12**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuacióny así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Proyectar y revisar los diferentes oficios de carácter legal y en general los que se tramiten en cada una de las subsecretarías y en eldespacho de la Secretaría de Salud Departamental.	1. Se revisaron los oficios dirigidos a las instituciones educativas informando resultado de irca en los municipios. 2. Se revisaron los proyectos que formulan cargos a los siguientes establecimientos: • TIENDA LA MEJOR ESQUINA • CENTRO RECREACIONAL CASA LOMA • RANCHO BONITO • VERANERA MILDREY • ECOGRANJA VILLADIANA • SORRENTINOS DE LA COLINA • COMIDAS RAPIDAS DONDE DAYRON • NUEVO CAIMAN • EL RANCHO DE JUAN • EL PARAISO 3. Se revisaron los proyectos de autos que niegan etapa probatoria y dan traslado de alegatos a los prestadores de acueducto de los siguientes municipios: • PITAL DE MEGUA • SIBARCO • LOS PENDALES • CASCARON • LA AGUADA • BURRUSCO • ARROYO NEGRO • GALLEGO 4. Se revisaron los proyectos de oficios que trasladan informes de visita y solicitud de autorización de notificación electrónica a los siguientes

	establecimientos: • HOSPITAL DE LURUACO • HOSPITAL DE SANTO TOMAS • ESE CAMPO DE LA CRUZ • ESE MANATI • ESE POLONUEVO • ESE SABANALARGA • ESE SUAN • ESE USIACURI • ESE REPELON • ESE SOLEDAD • ESE SOLEDAD • ESE CANDELARIA • ESE SANTA LUCIA • Se revisaron cuentas de cobro correspondientes al mescausado de María José Velásquez y a Sonia Ballestas

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ALMA JOHANA SOLANO SANCHEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9430768362	09/02/2022	630.000
02	9431952530	04/03/2022	630.000
03	9433297534	05/04/2022	630.000
04	9434437079	03/05/2022	630.000
05	9435842969	06/06/2022	630.000
06	9436866054	01/07/2022	630.000
07	9438224050	02/08/2022	630.000
08	9439517080	31/08/2022	630.000
09	9440581885	03/10/2022	618.900
10	9442322389	02/11/2022	618.900
11	9443079680	30/11/2022	618.900
12	9443080521	30/11/2022	618.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		7.512.000

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas deSeguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, diciembre de 2022.



FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.796.348



FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 22.550.106