“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 651 DE 2022

PLAN DE CHOQUE


CONTRATISTA. FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO ECOLÓGICA –FULECOL

NUMERO DE TOMOS. 1

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

FIRMAS

POR CONTRATISTA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
FULECOL	Representante Legal	Edgar Bautista	
FULECOL	Coordinador proyecto	Johana Espinoza	

AVAL SUPERVISIÓN

El Supervisor ha revisado el presente informe y avala la radicación del presente informe.

SUPERVISIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA
FONDO DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	Apoyo a Supervisión	Diego Mauricio Rojas Cachope	

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
2.1. OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. ALCANCE DEL PLAN 5
4. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PARA EL PLAN DE CHOQUE 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, contempla el plan de choque que tiene como principal objeto, avanzar en el empalamiento entre el periodo actual que cursa el cronograma del plan de trabajo y los tiempos de algunos ítems definidos, para lograr cumplir a cabalidad los objetivos propuestos.

En este orden de ideas, en este documento, se proponen una serie de acciones y actividades de choque que traerán como principal medida, la aceleración de la ejecución del cronograma del plan de trabajo del contrato 651 de 2022, con miras a optimizar la ejecución contractual y facilitar la consecución de los objetivos planteados.

2. OBJETIVOS

2.1.OBJETIVO GENERAL

Estructurar un plan de choque, que sirva como documento guía para la definición de las actividades a implementar y las estrategias necesarias para empalar la eficiente ejecución del cronograma contractual.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer actividades de impacto para el cumplimiento del cronograma establecido.
- Descripción de recursos adicionales que se implementaran para la adecuada ejecución contractual.

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

3. ALCANCE DEL PLAN

El contrato 651 de 2023, cuyo objeto es “prestación de servicios para el fortalecimiento, acompañamiento y asesoría en la formulación y ejecución de los procesos ciudadanos de educación ambiental de la localidad de san Cristóbal” presenta una diferencia entre el tiempo de ejecución y el periodo actual de proceso de 2 semanas; específicamente, en las actividades capacitaciones y definición de los recursos a entregar a cada iniciativa aprobada.

Para poder dar solución a esta problemática, se establece un plan de choque que contiene actividades específicas encaminadas en superar este imprevisto.

En este orden de ideas, las acciones de choque definidas, serán para lograr empalar los respectivos ítems del cronograma del plan de trabajo.

4. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS PARA EL PLAN DE CHOQUE

4.1.RECURSO HUMANO

Con el fin de mejorar los tiempos y acelerar la ejecución de actividades de campo, se adicionarán dos promotores ambientales que se incorporarán al grupo de trabajo, específicamente en el ámbito de las capacitaciones a los proponentes de las iniciativas, los cuales estarán por un tiempo limitado. También se adicionará una persona de apoyo logístico.

Así mismo los promotores ambientales, serán de ayuda para el proceso de verificación de los recursos a entregar a los proponentes, así mismo la descripción detallada del fortalecimiento a cada proceso. Se generará una división por cada profesional, es decir cada persona realizará un trabajo con 7 iniciativas, para dar un total de 21 iniciativas.

El total queda de la siguiente forma:

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

- 2 promotores ambientales (profesionales)
- 1 apoyo logístico

4.2.RECURSOS FÍSICOS

Se define el siguiente recurso físico a emplearse:

- Disposición de vehículos para el traslado del personal.
- Elaboración de recursos audiovisuales para optimizar las capacitaciones en los diferentes promotores de las iniciativas.
- Movilidad para visitar nuevamente predios y demás necesarios.
- Elaboración de las actas de definición.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En la siguiente tabla, se definen las actividades a ejecutarse y los tiempos de cada una:

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

Tabla 1. Descripción de actividades del plan

Proceso para acción			Asignación de recursos			Ejecución de la acción		Seguimiento y control	
Ítem	**Actividad**	**Objeto**	**Responsable**	**Apoyo**	**Recursos**	**Fecha de inicio**	**Fecha de fin**	**Medio de verificación**	**Supervisión**
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS	Reuniones actas de concertación con los proponentes	Elaborar las actas de concertación con los 21 proponentes.	Emerson Santisteban Julián López	2 promotores ambientales 1 apoyo logístico	5 personas 3 vehículos	12 de abril de 2023	18 de abril de 2023	Visitas Registro fotográfico	Alcaldía Local San Cristóbal
	Definición de los recursos a entregarse a los proponentes de las iniciativas, mediante la elaboración de las actas físicas de concertación, las cuales estarán definidas previamente entre los proponentes y FULECOL	Finiquitar los recursos a entregarse por parte de FULECOL previa aprobación por parte del comité técnico.	Johana Espinosa	Julián López Emerson Santisteban 2 promotores ambientales	3 personas Apoyo logístico movilidad Apoyo acompañamiento Seguridad	18 de abril de 2023	19 de abril de 2023	Actas de concertación (21)	Alcaldía Local San Cristóbal
COMPONENTE 6: CAPACITACIÓN	Ejecución de capacitaciones a los proponentes de iniciativas	Ejecutar las capacitaciones necesarias definidas en el contrato	Johana Espinosa Emerson Santisteban	Julián López Mónica Torres	3 personas Apoyo logístico movilidad	12 de abril de 2023	18 de abril de 2023	Ejecución 11 capacitaciones	Alcaldía Local San Cristóbal

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

Proceso para acción			Asignación de recursos			Ejecución de la acción		Seguimiento y control	
Ítem	Actividad	Objeto	Responsable	Apoyo	Recursos	Fecha de inicio	Fecha de fin	Medio de verificación	Supervisión
					Apoyo acompañamiento Seguridad				
	Ejecución de acompañamientos a los proponentes de iniciativas	Acompañamiento a los proponentes en la búsqueda de las mejores opciones definiendo el presupuesto asignado.	Emerson Santisteban Julián López	Mónica Torres	Visita a predios Seguimiento de proponentes	12 de abril de 2023	18 de abril de 2023	Reuniones con proponentes presenciales y virtuales	Alcaldía Local San Cristóbal

6. ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO

Dado que se dará celeridad a varias actividades en un rango de dos semanas, se hace el ajuste al cronograma, el cual se anexa al presente informe. El ajuste que se muestras es solo para los componentes 4 y 5 del plan del trabajo.

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

Los cambios se reflejan a continuación:

Tabla 2, ajuste del cronograma

Proceso	Actividad	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS	Reuniones actas de concertación con los proponentes							3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
	Definición de los recursos a entregarse a los proponentes de las iniciativas, mediante la elaboración de las actas físicas de concertación, las cuales estarán definidas previamente entre los proponentes y FULECOL													7	7	7	
	Aprobación de piezas publicitarias.																

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

Proceso	Actividad	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
	Publicación piezas publicitarias en redes de la alcaldía y en medios de comunicación locales referente a la entrega a cada una de las iniciativas fortalecidas.																
	Entregas formales de recursos físicos a cada una de las iniciativas															5,25	5,25
COMPONENTE 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Visitas a predios donde se ejecutan las iniciativas				1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91		
	Seguimiento a personal a que se les entregaron los recursos físicos, proponentes de las iniciativas															2,10	2,10
COMPONENTE 6: CAPACITACIÓN	Ejecución de capacitaciones a los proponentes de iniciativas														2	2	2
	Ejecución de acompañamientos a los proponentes de iniciativas																

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *

Proceso	Actividad	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
	Aprobación de piezas publicitarias.																1
	Publicación piezas publicitarias en redes de la alcaldía y en medios de comunicación locales referente a la entrega a cada una de las iniciativas fortalecidas.																

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111

Cl 42 n° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *