Murindó 01 de mayo de 2019

Señores:
Municipio de Murindó - Antioquia
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Asunto: solicitud de ampliación de tiempo

Respetado Ingeniero **ALEXON ROJAS ARBOLEDA**, por medio de la presente solicitud de ampliación del tiempo de ejecución de las actividades contempladas en el contrato Obra Pública No. **PLA-MC-OP-008-2019**, Cuyo Objeto es el **"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PALAFÍTICO PEATONAL EN MADERA EN LA CALLE 3ra ENTRE CARRERAS 17 Y 19 EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE MURINDÓ - ANTIOQUIA."**, esto debido al retraso en la suministro de la madera natural como eje fundamental para el desarrollo del mismo.

OBRAS Y CONSTRUCCIONES C&D ZOMAC S.A.S
NIT: 901.218.996-6
CRISTINA ISABEL DIAZ LEDESMA
Identificada con Cedula de Ciudadanía
No. 22.242.769 de Zaragoza – Antioquia
Contratista