Envigado, 25 de Mayo de 2023

CONTRATO No.:	**ENV-11-32-0709-21_3**
CONTRATISTA:	ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. - ACCEQUIP
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	800.042.522-5
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTROS DE REPUESTOS Y GENERACIÓN DE CERTIFICACIONES PARA LAS UNIDADES AEREAS BRAZO ARTICULADO HIDRAÚLICO DE LOS CARROS CANASTAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Entre los suscritos, **JEMAY CHACON TABARES**, quien actúa en su condición de ordenador del gasto de la Secretaria General del Municipio de Envigado según Decreto de delegación municipal N° 585 del 28 dic 20201, quien para efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte la señora **MARIA DORIS MESA BETANCUR** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° **43.005.736** Representante Legal de la empresa **ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A - ACCEQUIP** Identificada con Nit 800.042.522-5 quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, acuerdan proceder a su liquidación, conforme con el siguiente detalle:

1. Información Básica

FECHA DE INICIO:	26 de mayo de 2021
PRÓRROGA:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	15 de diciembre de 2021
VALOR DEL CONTRATO:	$ 59.000.000 IVA incluido
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	$ 58.736.757 IVA incluido
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N/A

2. Pagos acumulados del contrato discriminados por fuente de financiación:

NÚMERO DE ACTA DE PAGO	FECHA DE ACTA DE PAGO	VALOR COFINANCIADO	VALOR RECURSO PROPIO	VALOR PAGADO
01	11-11-2021	N/A	$34.730.131	$34.730.131
02 Y FINAL	15-12-2021	N/A	$24.006.626	$24.006.626
VALOR TOTAL PAGADO				$58.736.757

3. **Adiciones, prórrogas o modificaciones:**

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
N/A	N/A	N/A	Adición (valor)	N/A
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	N/A
			Prórroga (tiempo)	N/A
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	N/A

4. **Obligaciones no ejecutadas:** Todas las obligaciones fueron ejecutadas según las obligaciones establecidas, el plazo establecido y las dinámicas presentados durante la ejecución.

5. **¿Durante el contrato hubo requerimientos al contratista?**

   Si_____ No__X_____ cuáles_____

6. Observaciones y/o declaraciones de las partes:

- Contratista. Ninguna
- Ordenador del Gasto. Ninguna
- Supervisor: El valor de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($263.243) queda a favor del Municipio de Envigado

Para constancia se firma

JEMAY CHACÓN TABARES
Secretario de Despacho
Secretaria General
Ordenador del gasto

MARIA DORIS MESA BETANCUR
Representante Legal
ACCEQUIP
Contratista