MASCAUCA Municipios asociados del Cauca	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE MERCADERES	Maser Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses -Rionegro - Nare

ACTA DE LIQUIDACIÓN		
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CPS-003- 2022	
CONTRATANTE:	Municipios Asociados Del Cauca MASCAUCA	NIT: 901,422,916-0
CONTRATISTA	ANTONIO JOSE ROSADA BEDOYA	NIT: 4,743,023-2
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para la interventoría legal, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del proyecto BPIN 202219450002 Mejoramiento de la movilidad local a través de la construcción de pavimento rígido en vía urbana del barrio El Bosque del Municipio Mercaderes, Cauca	
Valor inicial:	$ 137.559.654	Ciento treinta y siete millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos
Valor Adición:	$ 9.893.592	nueve millones ochocientos noventa y tres mil quinientos noventa y dos pesos
Valor Total:	$ 147.453.246	Ciento cuatrenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y seis pesos.
Plazo Inicial	4 MESES	
Plazo Adicional	15 DIAS	
Plazo Total	4 MESES Y 15 DIAS	
INTERVENTOR	ANTONIO JOSE ROSADA BEDOYA	
Fecha de inicio:	28 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Recibido:	11 DE ENERO DE 2023	
Fecha de Liquidacion	15 DE FEBRERO DE 2023	
En Mercaderes, Departamento del Cauca, a los quince (15) días del mes de febrero de 2023, se reunieron los señores: por el Contratante DANIEL FERNANDO GARCIA PENAGOS representante legal de MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL CAUCA- MASCAUCA, y por el Contratista el ingeniero ANTONIO JOSE ROSADA BEDOYA , con el fin de liquidar el el presente contrato de obra		
CRONOLOGIA		
Fecha de inicio	28-jul-22	
Fecha de suspension 01	28-nov-22	
Fecha de reinicio 01	26-dic-22	
Fecha otro si 01 Adicion en valor y plazo	26-dic-22	
Fecha de recibo final de obra:	11-ene-23	
Fecha de liquidación	15-feb-23	
CLASE DE CONTRATO QUE SE LIQUIDA:		
De conformidad con el objeto contractual suscrito por DANIEL FERNANDO GARCIA PENAGOS representante legal de MASCAUCA, como contratante y el Ingeniero ANTONIO JOSE ROSADA BEDOYA actuando como contratista, se da fe que las actividades al objeto fueron ejecutadas satisfactoriamente por el contratista		
El contrato realizado fue el siguiente:	Prestación de servicios profesionales para la interventoría legal, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del proyecto BPIN 202219450002 Mejoramiento de la movilidad local a través de la construcción de pavimento rígido en vía urbana del barrio El Bosque del Municipio Mercaderes, Cauca	
Alcance de la interventoria	seguimiento y control al pavimento en concreto hidráulico f¨c= 25 Mpa, que tiene una longitud de 362 ml con un espesor de losas de 0.20 m, andenes y bordillos en concreto de 21 Mpa. en una longitud de 704 ml. con los respectivos informes de interventoria.	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL:	**$ 137.559.654,00**	
VALOR ANTICIPO:	**$ 68.779.827,00**	
VALOR ADICIONAL	**$ 9.893.592,00**	

VALOR TOTAL =	**$**	**147.453.246,00**		
VALOR PRESENTE ACTA 01	**$**	**147.453.246,00**		
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 1	**$**	**68.779.827,00**		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 1	**$**	**78.673.419,00**		
SALDO POR EJECUTAR	**$**	**-**		
PORCENTAJE EJECUTADO		**100,00%**		
BALANCE FINANCIERO				
VALOR CONTRATO INICIAL:	**$**	**137.559.654,00**		
VALOR PAGO ADICIONAL	**$**	**9.893.592,00**		
VALOR ANTICIPO:			**$**	**68.779.827,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 1			**$**	**78.673.419,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	**$**	**-**	**$**	**-**
SUMAS IGUALES	**$**	**147.453.246,00**	**$**	**147.453.246,00**

Las partes aprueban el anterior balance económico

Como consecuencia de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por concepto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-003- 2022

El Contratante certifica el recibo a satisfacción del objeto del presente Contrato de prestacion de servicios de Interventoria suscrito entre MASCAUCA y ANTONIO JOSE ROSADA BEDOYA, sin que esta acta exima al contratista de responsabilidades que llegaren a surgir.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron a los (15) dias del mes de febrero de 2023

MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL CAUCA- MASCAUCA
R.L DANIEL FERNANDO GARCIA
Contratante

ANTONIO JOSE ROSADA BEDOYA
Contratista