ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	3434-2022
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	INGECONSULTA SAS
NIT	829000737-7
REP LEGAL	HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
IDENTIFICACION	C.C. No. 79.419.365 de Bogotá
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS N.º CM-002-2022
OBJETO	ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLOGÍA GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL PARA PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR INICIAL	MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($1.192.221.989,42)
VALOR MODIFICADO No. 01	MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.192.214.176,58)
VALOR ADICIONAL	QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($591.926.617,94)
VALOR MODIFICADO No. 01 + ADICIONAL No. 01	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($1.784.140.794,52)
VALOR MODIFICADO No. 02	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.784.140.752,87)
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO ADICIONAL No. 01	SEIS (06) MESES
PLAZO TOTAL	DE DIEZ (10) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 2022068081036 / BPIN 2022680810029
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3-24-2402-0600-2402101-2022680810029-83323 2.3-24-2402-0600-2402101-2022680810029-83323
FUENTE DE FINANCIACION:	RECURSOS PROPIOS // RECURSOS DEL BALANCE SGP PG OTROS SECTORES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22-05859 DEL 21 DE JUNIO DEL 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	22-07066 DEL 03 DE AGOSTO DEL 2022
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.9660874 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022
CEPPA No.	6105 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022
FECHA PRESENTE ACTA	14 DE JUNIO DEL 2023

En Barrancabermeja a los catorce (14) días del mes de Junio del 2023, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: el Arq. OSCAR CONTRERAS LAZARO, en calidad de Secretario de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja; el Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCON, profesional universitario – supervisor del contrato No. 3434 – 2022, y HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, representante legal del contratista

cuya firma es INGECONSULTA SAS, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

La presente acta se elabora de acuerdo a las actividades entregadas y verificadas, y el periodo de ejecución fue del 22 de abril del 2023 al 14 de junio del 2023.

La presente acta se elabora de acuerdo a los sectores entregados por el contratista y verificados por nuestra supervisión los cuales corresponden a:

1. Que el día uno (01) de agosto del 2022, EL CONTRATITSA suscribió con el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, el Contrato de Consultoría No. 3434 – 22.
2. Que la ejecución del contrato No. 3434 – 22, inicio el día once (11) de agosto del 2022.
3. Nuestra supervisión certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista.
4. Nuestra supervisión revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
5. La presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades entregadas, y el periodo de ejecución fue del 22 de abril del 2023 al 14 de junio del 2023.
6. La presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades entregadas por el contratista y verificados por nuestra supervisión en las actas parciales, y las cuales corresponden a los siguientes sectores:

   - Vía Barrio Galán
   - Reposición Centro de Salud la Floresta
   - Vía la Fortuna
   - Estabilidad de Taludes Vía en el Llanito
   - Muro CDV
   - Estabilidad de Talud Terrazas del puerto
   - Vía Antonio Nariño
   - Parque Camilo Torres
   - Conexión vía Boston Yuma
   - Estudio para caño de Buenos Aires II
   - Proyecto de restauración teatro unión
   - Vía San Rafael de Chucuri (4 kilómetros)
   - Calle 71
   - Colegio San Marcos Llanito
   - Colegio Mary Villamizar Miraflores
   - Colegio Campo 23
   - Colegio Campo 38
   - Colegio Campo 45
   - CIP Floresta
   - Vía Club infantas
   - Muro Yarima
   - Muro Simón Bolívar
   - Placa Huella Ciénaga del Opón
   - Colinas del Norte
   - Baños Meseta de San Rafael
   - Colegio Laureles

- Colegio Eduardo Santos
- Villa Juventud
- Estudio protección de orilla, Vereda Tenerife
- Muro Villa Plata
- Isla del Zapato
- Vía Parrillas
- Santa Isabel
- Estudios BIT del Río
- Alcantarillado y PTAR la Fortuna
- Box culvert en Ficus-Belén
- Estudio Pontón Chicó-Pozo 7

7. Las actividades ejecutadas en la presente acta se encuentran ejecutadas al 100%, por lo anterior teniendo en cuenta la Cláusula octava, es procedente cobrar para este pago final del 10,00%

8. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACION DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGADO	NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL No. 01	30 de agosto del 2022	$ 269.523.779,49	15,11%	$ 269.523.779,49	
ACTA PARCIAL No. 02	18 de octubre del 2022	$ 300.288.214,03	16,83%	$ 300.288.214,03	
ACTA PARCIAL No. 03	05 de diciembre del 2022	$ 211.729.257,85	11,87%	$ 211.729.257,85	
ACTA PARCIAL No. 04	14 de diciembre del 2022	$ 289.243.904,36	16,21%	$ 289.243.904,36	
ACTA PARCIAL No. 05	27 de febrero del 2023	$ 383.318.630,24	21,48%	$ 383.318.630,24	
ACTA PARCIAL No. 06	28 de abril del 2023	$ 151.622.891,62	8,50%	$ 151.622.891,62	
ACTA DE RECIBO FINAL	14 de junio del 2023	$ 178.414.075,29	10,00%		$ 178.414.075,29

9. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente autorizar el pago por valor de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 178.414.075,29) a la firma contratista INGECONSULTA SAS cuyo representante Legal es HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, identificado con NIT. 829000737-7; correspondiente al 10,00 % del valor total del Contrato y correspondiente al periodo del 22 de abril del 2023 al 14 de junio del 2023; Las fuentes de financiación por la cual se cancelará la presente acta serán las siguientes según **DECRETO DE RESERVAS 019 del 20 de enero del 2023 (Pag 62)**

Identificación Presupuestal: RP232424020600240210120226808100298332300001

Descripción: INGECONSULTA S.A.S. - CP22-12461 - CD 22-11454, SEGÚN: PROI - DOC: 2022680810029 ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No 1 DEL CONTRATO No 3434-22 CUYO OBJETO ES ESTUDIOS DE SUELOS

PATOLOGIA GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA PROYECTO DESARROLLADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER 328-11007-12094-22

Fuente de Financiación:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO COMUN
CP:	CP 22-12461
Beneficiario:	INGECONSULTA S.A.S.
Saldo:	$ 178.414.075,29

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, a los catorce (14) días del mes de junio del 2023

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
Representante Legal
INGECONSULTA SAS

JUAN CARLOS SILVA RINCON
Supervisor del contrato No. 3434 - 2022
Profesional Universitario

Arq. OSCAR CONTRERAS LIZARO
Secretario de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3434 - 22

ACTA DE RECIBO FINAL

lo tiene todo. Barrancabermeja

OBJETO: "ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLOGÍA GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL PARA PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER."

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: INGECONSULTA SAS
NIT. 829000737-7
REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 22 DE ABRIL DEL 2023 AL 14 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DEL ACTA: 14 DE JUNIO DEL 2023

VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01	$ 269.523.779,49
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 02	$ 300.288.214,03
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 03	$ 211.729.257,85
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 04	$ 289.243.904,36
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 05	$ 383.318.630,24
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 06	$ 151.622.891,62
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 178.414.075,29**

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 1.192.221.989,42
VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO No. 01:	$ 1.192.214.176,58
ADICIONAL:	$ 591.926.617,94
VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO No. 01 MAS ADICIONAL:	$ 1.784.140.794,52
VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO No. 02:	$ 1.784.140.752,87

PORCENTAJE PRESENTE ACTA DEL RECIBO FINAL	**9,9338780802293%**
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	90,00%
PORCENTAJE A COBRAR EN LA PRESENTA ACTA	**10,00%**

PRESUPUESTO MODIFICADO No. 02

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO		SALDO	
						CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
1000	PRELIMINARES										
1021	ACTIVIDAD 1: ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	GLB	100%	$824.520.191	$824.520.191,00	0,54%	$4.433.940,00	100,00%	$824.520.191,00	0,00%	$0,00
1022	ACTIVIDAD 2: ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	GLB	100%	$674.757.753	$674.757.752,59	21,42%	$144.502.503,00	100,00%	$674.757.752,59	0,00%	$0,00
	COSTO DIRECTO				**$1.499.277.943,59**		**$148.936.443,00**		**$1.499.277.943,59**		**$0,00**
	IVA			**19%**	$284.862.809,28		$28.297.924,17		$284.862.809,28		$0,00
	COSTO TOTAL				**$1.784.140.752,87**		**$177.234.367,17**		**$1.784.140.752,87**		**$0,00**

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 178.414.075,29) Correspondiente al 10,00 %

INGECONSULTA SAS
NIT. 829000737-7
R.L/ HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES

ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR

ARQ. OSCAR CONTRERAS LAZARO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA