“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL”.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 651 DE 2022


INFORME DE GESTIÓN MES DE ABRIL

FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO ECOLÓGICA –FULECOL

NÚMERO DE TOMOS. 1

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

FIRMAS

POR CONTRATISTA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
FULECOL	Representante Legal	Edgar Bautista	
FULECOL	Coordinador de proyecto	Johana Espinosa	

Periodo: 01 al 30 de abril de 2023

AVAL SUPERVISIÓN

El Supervisor ha revisado el presente informe y avala la radicación del presente informe.

SUPERVISIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA
FONDO DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	Apoyo a Supervisión	Diego Mauricio Rojas Cachopo	

Periodo: 01 al 30 de abril de 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 5

2. INTRODUCCIÓN 6

3. OBJETIVOS 6

3.1. OBJETIVO GENERAL 6

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES 6

4.1. REPORTE DE ACTIVIDADES DE PERSONAL 7

4.2. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 8

4.2.1. SELECCIÓN DE INICIATIVAS 8

4.2.2. INICIATIVAS DEFINIDAS POR EL COMITÉ TÉCNICO 9

4.3. SECRETARÍA TÉCNICA 1

4.4. EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES 2

4.5. PRESENTACIÓN CONTRACTUAL A LOS PROPONENTES 3

5. REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES 3

6. AVANCE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 4

7. INFORME FINANCIERO 7

Listado de tablas

Tabla 1. Información contractual 5

Tabla 2. Personal y actividades ejecutadas en el periodo del informe 7

Tabla 3. Iniciativa *Planeta Casa Nativa* 1

Tabla 4. *Haz tu Parte: Campaña de aprovechamiento de residuos sólidos* 3

Tabla 5. *Fundación Creciendo unidos* 5

Tabla 6. *Fundación Ambiental mundo verde.* 7

Tabla 7. *San miguel comunal.* 10

Tabla 8. *De la tierra a la palabra, club de lectura, aula ambiental. Surcos en la piel.* 13

Tabla 9. *Ecologizando por la vida.* 16

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 10. *METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas).* 18
Tabla 11. *Reviviendo el Rio Fucha.* 21
Tabla 12. *Ciudadela parque la Roca Dejando Huella.* 23
Tabla 13. Iniciativa *Otoño Dorado* 25
Tabla 14. Iniciativa *Renovación San Martín*. 27
Tabla 15. Iniciativa *Eco barrios Manantial*. 29
Tabla 16. Iniciativa *No lo tires reutiliza y gana* 31
Tabla 17. Iniciativa *Redes de polinizadores del Fucha* 33
Tabla 18. Iniciativa *"Todos y todas somos educadoras"* 35
Tabla 19. Iniciativa *Sueños de Lucha M.A.* 37
Tabla 20. Iniciativa *Cerro-compost.* 39
Tabla 21. Iniciativa *Separación de los residuos y el ciclo de reciclaje en puntos críticos de san Cristóbal sur* 41
Tabla 22. Iniciativa *Red amigos Zuque.* 43
Tabla 23. Iniciativa *Corporación Ecológica ambientalista CEA* 45
Tabla 24. Relación de comités ordinarios 1
Tabla 25. Relación de comités extraordinarios 1
Tabla 26. Listado de personal y su afiliación al sistema de salud 3
Tabla 27. Cronograma de ejecución 4
Tabla 28. Avance financiero del contrato 1

Listado de ilustraciones

Ilustración 1. Presentación residuos sólidos. 2
Ilustración 2. Asistentes a la capacitación. 2
Ilustración 3. Imagen reunión con proponentes 3

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se da información de referencia del contrato 651 de 2022, celebrado entre la Alcaldía local de San Cristóbal y La Fundación Sin Ánimo De Lucro Ecológica FULECOL.

Tabla 1. Información contractual

NÚMERO DE CONTRATO	651-2022
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO –FULECOL-
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses a partir del Acta de Inicio
FECHA DE INICIO	30 de diciembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 julio de 2023
COORDINADOR DE PROYECTO	JOHANNA ALEXANDRA ESPINOSA VELASQUEZ

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento expone el informe de gestión referente al marco de ejecución de contrato 651 de 2022, correspondiente al periodo de aplicación del 01 hasta 30 de abril de 2023, en el cual, se presenta el avance de las actividades desarrolladas destinadas a lograr el objeto del contrato.

En este orden de ideas, en este documento, se presenta el avance logrado en la presentación del personal que ejecuta el proyecto, la ejecución de la Secretaría Técnica del Comité de la Alcaldía está en conjunto con el supervisor encargado. También, se expone toda la documentación necesaria para el periodo definido en lo que tiene que ver con la priorización de las 21 iniciativas para ser estructuradas para ser fortalecidas dentro del proceso técnico de ejecución de PROCEDAS, las respectivas reuniones y acciones ejecutadas, las cuales están definidas en el alcance del contrato.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar un informe de gestión para el periodo de desarrollo de contrato, con miras a reportar el estado de actividades de avances de este.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar evidencia clara de las actividades realizadas.
- Presentar el porcentaje de ejecución y el reporte de las actividades desarrolladas.
- Presentar el porcentaje de presupuesto ejecutado.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES

A continuación, se presentan el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 651 de 2022 que se ejecutaron en el período comprendido entre el 01 hasta 30 de abril de 2023.

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

4.1. REPORTE DE ACTIVIDADES DE PERSONAL

Las actividades ejecutadas por el personal contratado para el periodo estipulado de gestión del presente contrato se presentan a continuación:

Tabla 2. Personal y actividades ejecutadas en el periodo del informe

Prof.	Cargo	Nombre	Actividades ejecutadas en el periodo	Especificaciones
Profesional No. 1	Coordinador de proyecto	Johanna Alexandra Espinosa Velásquez	Coordinación de las actividades y concertar los objetivos del proyecto.	Asistencia a comités ordinarios y extraordinarios. Presentación y elaboración de documentos.
Profesional No. 2	Apoyo técnico del proyecto	Julián David López	Elaboración de diagnósticos metodológicos, análisis de la información y propuestas, realización de las capacitaciones y asistencia a los comités técnicos.	Asistencia a comités ordinarios y extraordinarios. Presentación y elaboración de documentos (estrategia recepción de iniciativas – Estrategia de selección de iniciativas). Visitas de campo en predios de proponentes.
		Emerson Enrique Santisteban	Elaborar los diagnósticos metodológicos, realizar el análisis de la información y propuestas, realizar las capacitaciones y asistir a los comités técnicos.	Asistencia a comités ordinarios y extraordinarios. Reuniones de campo en Alcaldía Local. Presentación y elaboración de documentos (pautas publicitarias – Gestión pautas). Visitas de campo en predios de proponentes.

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Prof.	Cargo	Nombre	Actividades ejecutadas en el periodo	Especificaciones
Profesional No. 3	Técnica	Mónica Johana Torres	Análisis de la información recolectada en campo y realización trabajo en campo y demás actividades pertinentes para el desarrollo contractual.	Visitas de campo en predios de proponentes. Toma de registros y archivos de campo. Toma de registro fotográfico.
Apoyo a la ejecución del contrato	Promotores ambientales	Daniel Felipe Ramírez Rivera Ana Milena Pérez Sarmiento	Apoyo técnico a los profesionales en campo. Toma de registros.	Recopilación de información de campo. Visitas y seguimiento a los predios donde se desarrollan las iniciativas.
	Técnico apoyo	Diana Patricia Forero	Movilización en la localidad. Levantamiento de información.	Levantamiento de actas de visitas y verificación de los requerimientos de recursos físicos y humanos para el fortalecimiento.

Fuente: Autores, 2023

4.2. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS

A continuación, se realiza una descripción detallada de las pautas seguidas por la Secretaría técnica para la priorización de las 21 iniciativas y aprobadas por el Comité Técnico del contrato para su posterior fortalecimiento.

4.2.1. SELECCIÓN DE INICIATIVAS

Con miras a darle cumplimiento al contrato, el proceso de selección, se hizo con base en la estrategia definida por FULECOL, la cual consta de la aplicación de un formato, en el cual, se registran aquellos ítems que son relevantes para que una iniciativa sea priorizada y posteriormente fortalecida.

En el **anexo 1,** se presentan los formatos diligenciados para todas las propuestas recepcionadas por parte de la Secretaría técnica y las 21 que mayor puntuación obtuvieron.

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

4.2.2. INICIATIVAS DEFINIDAS POR EL COMITÉ TÉCNICO

Con base en los comités celebrados en los cuales se ejecutó una revisión exhaustiva de cada una de las propuestas de iniciativas, en el siguiente apartado, se presentan las 21 iniciativas que van a ser fortalecidas y posteriormente conformarán, según su enfoque, los 3 PROCEDAS que se desarrollarán en el marco de ejecución del contrato. Las actas de concertación de entrega de insumos con cada iniciativa se anexan en el **Anexo 2. Actas concertación fortalecimiento a iniciativas.**

En las siguientes tablas, se expone en resumen para cada iniciativa, una breve descripción del enfoque y demás aplicables:

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 3. Iniciativa *Planeta Casa Nativa*

Nombre iniciativa:	**Planeta Casa Nativa**		
Proponente:	Lina María Pedraza Acosta	**Numero:**	**1**
Objetivo:	Contribuir a la construcción y apropiación de nuestros territorios, incentivando la cultura ambiental en la localidad para los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° a través de procesos de formación, investigación, comunicación y divulgación buscando el fortalecimiento del conocimiento y la participación en la restauración ambiental, contribuyendo en la superación de los puntos críticos de nuestro territorio.		
Registro fotográfico			
			
Río Fucha 2023		**Actividad de casa nativa en el cauce del Río Fucha 2023**	
			
Día Del Agua Casa Nativa, Río Fucha			
Lugar de intervención	San Cristóbal sur entre carreras 12 este y Cra 6 entre calles 11 y 13. Cercanías Río Fucha		
Línea temática de proceda	PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO)		
Lista de insumos:			

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
TALLERISTAS	8 PERSONAS X 3 HORAS CADA UNO	Personas encargadas de dictar cada taller, con una duración de 3 horas cada uno. Taller #1: Reconexión Natural Taller #2: Especies Nativas y foráneas Taller #3: Residuos sólidos y su clasificación Taller # 4: Compostaje Taller # 5: Germinación

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Nombre iniciativa:		Planeta Casa Nativa
		Taller #6: Ecología Profunda Taller #7: Gestión del riesgo desde una visión medioambiental del territorio Recorrido #1 Inicia en la décima (Quinta Ramos) y termina en el Delirio: Reconocimiento de la problemática residual existente en el río y reconocimiento de especias nativas e invasoras.
PERSONAL APOYO LOGÍSTICO	17 PERSONAS	Personas requeridas para el desarrollo de las tareas logísticas en los talleres, supervisión en las limpiezas y recorridos. * Se requiere 1 logístico para cada taller siendo 7 talleres, para un total de 7 logísticos * Se requieren 2 logísticos para las jornadas de limpieza, para un total de 8 logísticos * Se requieren 2 logísticos para el recorrido, para un total de 2 logísticos
CAMARÓGRAFO	GLOBAL	Social
PAQUETE DE 10 BOLSAS DE BASURA DE ALMIDÓN DE MAÍZ	12 UNIDADES	Persona encargada de grabar todo el proyecto para realizar el video Memoria que se va a entregar al final como evidencia de la realización del proyecto.
Báscula pesa digital 50 Kg	1 UNIDAD	100% biodegradables, paquetes por 10 unidades, tamaño 65x90
Gorras para protección del sol	5 UNIDADES	Balanza Bascula Pesa Digital 50 Kg Maleta Equipaje
Cabina de sonido activa	2 UNIDADES	Gancho
Base trípode cabina de sonido	2 UNIDADES	Gorra en dril publicitaria con cierre en hebilla en colores

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 4. Haz tu Parte: Campaña de aprovechamiento de residuos sólidos

Iniciativa:	Haz tu Parte: Campaña de aprovechamiento de residuos sólidos		
Proponente:	Camilo E. Barón Espinel	**Numero:**	**2**
Objetivo:	establecer un modelo de reciclaje en el cual se involucre la comunidad de los conjuntos residenciales de manera consciente, donde se recuperen residuos sólidos aprovechables para disminuir la generación de desechos dispuestos en los rellenos sanitarios y puntos críticos de la localidad, con miras a mantener una cultura de separación en la fuente y reciclaje.		
Registro fotográfico			
			
Conjuntos cerrados localidad san Cristóbal		**Conjuntos cerrados localidad san Cristóbal**	
			
Reunión proponente			
Lugar de intervención	Barrio San Cristóbal sur, en los conjuntos residenciales alrededor del Parque Metropolitano San Cristóbal. Cra. 7c Este #4		
Línea temática de proceda	PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR)		

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Lista de insumos:		
INSUMO	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
Computador portátil 15.6" ef2519la	1 und	Utilizado para la creación de piezas publicitarias de concientización ambiental; realización de material pedagógico para los talleres ambientales; desarrollo de diapositivas para charlas de generación de cultura ambiental; realizar archivos de seguimiento al proyecto; y demás tareas de logística relacionadas al proyecto.
Minicomponente MX-T50 500 Watts Negro Torre de Sonido	1 und	Torre de sonido utilizada en conjunto el con micrófono para brindar las charlas ambientales, realización de talleres pedagógicos y capacitaciones por talleristas certificados.
Video Beam GC355 Wi-Fi HD5000	1 und	Proyector utilizado en conjunto con el telón pantalla manual para la presentación de material pedagógico para las diferentes charlas y capacitaciones ambientales.
Impresora EcoTank L3210Hg	1 und	Impresión de material pedagógico para la realización de los talleres ambientales, material enfocado principalmente a la población infantil
Telón pantalla manual 180x180 + base para proyección	1 und	Telón pantalla utilizado en conjunto con el video beam, con el fin de proyector el material pedagógico dispuesto para cada actividad ambiental y relacionada al proyecto.
Punto Ecológico de 3 unidades de canecas de 40 l cada una + Estructura 3 puestos (Cada punto conformado por caneca blanca, caneca negra y caneca verde, para la separación de residuos y su correspondiente estructura)	4 und	Dispuestos para el acopio y separación de los residuos aprovechables, para su posterior proceso de reciclaje.
Cámara digital con lente intercambiable para Blogger ZV-E10L	1 und	La cámara para tomar registros sobre los procesos ambientales y educativos, para visibilizar el proyecto en redes sociales y pautas en la zona.
Trípode WT3560 con Soporte para Celular	1 und	Soporte para sostener la cámara para realizar tomas fotográficas y videográficas.
Bolsas blancas 30cmX40cm	100 und	Kit de bolsas dispuesto para entregar a la comunidad, como incentivo para generar conciencia posterior a los talleres pedagógicos.
Bolsas negras 30cmX40cm	100 und	Kit de bolsas dispuesto para entregar a la comunidad, como incentivo para generar conciencia posterior a los talleres pedagógicos.
Bolsas verdes 30cmX40cm	100 und	Kit de bolsas dispuesto para entregar a la comunidad, como incentivo para generar conciencia posterior a los talleres pedagógicos.
Bolsas blancas 80cmX110cm	283 und	Bolsas dispuestas para utilizar en conjunto con las canecas de los eco-puntos, para el acopio y su respectiva separación dependiendo el tipo de elementos.
Bolsas negras 80cmX110cm	283 und	Bolsas dispuestas para utilizar en conjunto con las canecas de los eco-puntos, para el acopio y su respectiva separación dependiendo el tipo de elementos.
Bolsas verdes 80cmX110cm	283 und	Bolsas dispuestas para utilizar en conjunto con las canecas de los eco-puntos, para el acopio y su respectiva separación dependiendo el tipo de elementos.
Tallerista líder comunitario (Socialización y reconocimiento del proyecto en educación ambiental)	1 profesional	Socialización y reconocimiento con la comunidad del territorio donde se desarrollará el proyecto de educación ambiental.
Tallerista profesional especializado en manejo de residuos sólidos.	1 profesional	Capacitación a la comunidad en manejo y separación de residuos sólidos.
Tallerista profesional especializado en manejo de residuos sólidos.	1 profesional	Capacitación a la comunidad en materia de aprovechamiento de residuos sólidos.
Tallerista líder comunitario (Cierre y retroalimentación del proyecto ambiental)	1 profesional	Clausura del proyecto: retroalimentación del proyecto, actividades y compartir.
Refrigerios (Pastel de pollo, jugo 200ml en la caja, bocadillo y manzana)	55 und	Refrigerios predispuestos para la comunidad asistente el día de Clausura del proyecto.

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 5. *Fundación Creciendo unidos*

Iniciativa:	Fundación Creciendo Unidos		
Proponente:	Reinel García Hernández/José Moreno	**Numero:**	**3**
Objetivo:	Potenciar la capacidad artística y ambiental de los niños, niñas y jóvenes migrantes de la localidad de San Cristóbal mediante el desarrollo de procesos de formación ambiental para el manejo responsable de residuos y el cuidado del medio ambiente de acuerdo a lo contenido en las políticas públicas distritales.		
Registro fotográfico			
			
FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS		**NIÑOS MIGRANTES FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS.**	
			
ADULTOS MAYORES FUNDACIÓN			
Lugar de intervención	Localidad de San Cristóbal, barrio Villa Javier, la Fundación Creciendo Unidos tiene su sede ubicada en la calle 8ª No 3ª-11 sur.		
Línea temática de proceda	**PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)**		
Lista de insumos:			
INSUMO	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**	

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:		Fundación Creciendo Unidos
Computador portátil ASUS Vivobook X OLED 15.6 Pulgadas M1503QA- AMD Ryzen 5 - RAM 8GB - Disco SSD 512GB	1 unidad	Será utilizado para el diseño final de los proyectos y resultantes de las capacitaciones ambientales y preparación de material de capacitación.
impresora multifuncional con scanner HP 137fnw Laser MFP Blanco	1 unidad	Papelería y actividades
Maquina manual de prensa de papel marca vevor - modelo prensa	1 unidad	Procesamiento de la materia prima para la elaboración de productos resultantes de los talleres. Costo de 1.456.290 pesos
Horno secador de película dtf modelo LQS 11B	1 unidad	Maquina secadora de papel - costo de 458.000 pesos
Carpa 3x3	1 unidad	Será de utilidad para la elaboración de talleres al aire libre y la realización de un Stand de los productos resultantes del proyecto.
Resmas de papel ecológico	2 cajas	Materiales de utilidad para el desarrollo de actividades didácticas del proyecto.
Cajas de lápiz negro	50 cajas	
Cajas de lápiz rojo	50 cajas	
Cajas de colores	50 cajas	
Temperas de colores	100 unidades	
Rollos de lana	50 unidades	
Tijeras punta roma	50 unidades	
Frascos de escarcha	50 unidades	
Colbón por galones	2 galones	
Frascos de tinta china	50 unidades	
Plumillas para tinta china	50 unidades	
Bolsas ecológicas (no plásticas) material lona ecológica. Tamaño mediano 22*27 cm	50 unidades	

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 6. *Fundación Ambiental mundo verde.*

<table>
<tr><td>Iniciativa:</td><td colspan="3">Fundación Ambiental Mundo Verde</td></tr>
<tr><td>Proponente:</td><td>Angie Milena Gil</td><td>Numero:</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td colspan="3">Fomentar a través de actividades lúdico-pedagógicas, la cultura y la convivencia responsable, tendientes al manejo adecuado de residuos sólidos en la cuenta del rio Fucha, dando importancia el manejo de las heces caninas que se encuentran abandonadas en espacios públicos como residuos de interés ambiental.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">REUNIÓN LIDERES BARRIO VILLA DE LOS ALPES.</td><td colspan="2">PUNTO CRITICO BARRIO VILLA DE LOS ALPES.</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">REUNIÓN LIDERES BARRIO VILLA DE LOS ALPES.</td></tr>
<tr><td>Lugar de intervención</td><td colspan="3">localidad de San Cristóbal, en la UPZ 34 - 20 de Julio. En el barrio Villa de los Alpes, las direcciones comprendidas entre Carrera 3, Carrera 3d, Carrera 2b, Diagonal 32, Carrera 2 y el punto de encuentro será en el punto Central del Parque la Bombonera con el Parque Polideportivo.</td></tr>
<tr><td>Línea temática de proceda</td><td colspan="3">PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO)</td></tr>
</table>

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	Fundación Ambiental Mundo Verde		
Lista de insumos:			
Tipo de Recurso	Concepto	Unidad de Medida	Descripción
Servicios Recurso humano	Personas para realizar la divulgación	9 jornadas	**Personas para realizar la divulgación (para el evento)** Teniendo en cuenta que el proyecto tiene como fin ser reconocido como un Proceso de Educación Ambiental que lidera la Alcaldía Local, se hace necesario evidenciar, reconocer y/o demostrar el problema dentro de la localidad, por ende, la importancia de la divulgación es fundamental para el proceso, dado que el objetivo del proyecto es de gran interés en el cual se le ha dado poco interés y merece ser reconocido como un proyecto que se ejecutara a interés socio ambiental en la Localidad.
	Tallerista ambiental con 1 año de experiencia	24 jornadas	Tallerista ambiental con 1 año de experiencia (para la fase de implementación y desarrollo) Se requiere un tallerista para que aborde las 24 jornadas, de la siguiente forma: • 12 jornadas para la planeación y preparación de material análogo y digital, dado que se tendrá que realizar una práctica frente a los que son los residuos y como minimizarlos y/o aprovecharlos. • 12 jornadas para poner en práctica en campo con la comunidad, la planeación ya nombrada en las anteriores jornadas, esto con el fin de que la comunidad no solo se lleve el conocimiento del tallerista, si no, que también tenga material análogo que pueda volver a leerlo e interpretarlo y continuar el proceso de minimización y/o aprovechamiento de material de manera autónoma.
	Capacitador con mínimo 1 año de experiencia	24 jornadas	Capacitador ambiental con 1 año de experiencia (para la fase de implementación y desarrollo) Se requiere un Capacitador para que aborde las 24 jornadas, de la siguiente forma: • 12 jornadas para la planeación y preparación de material, ya que en el proceso de educación ambiental se tiene como fin crear una cultura a base de sensibilizar y concientizar a la comunidad, y para ello se requiere preparar un material específico (análogo y digital) como lo es documentales, Normatividad entre otro frente a los residuos inorgánicos, orgánicos y en especial a los deshechos que generan las mascotas más exactamente las heces caninas. • 12 jornadas para poner en práctica en campo con la comunidad, realizando actividades en terreno que pongan en práctica la educación de ellos, uno de los ejemplos consiste en evaluar las actividades de documentales y conocimiento y en otros consiste en la entrega de material como son bolsas para disponer de manera adecuado los deshechos de las mascotas.
	Persona para sistematización de datos	8 jornadas	Persona encargada de sistematizar todo el proceso del proyecto en el cual entregara un informe final anexando fotografías y videos del proceso y la experiencia del proyecto. Dentro del proyecto, se requiere que tenga autosostenibilidad, y para ello la Fundación ha manejado la sistematización de datos para lo cual ha tenido excelentes resultados en sus proyectos, es, por ende, que dentro de este se requiere describir con precisión, cuál era el problema o la oportunidad a la que estaba referida la experiencia de desarrollo que se va a estudiar. Esta descripción debe incluir al menos los siguientes elementos: Las causas directas del problema o de la oportunidad y evidenciarla por medio de informes, registro audiovisual y visual.

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:			Fundación Ambiental Mundo Verde
Elementos Fungibles	Computador Portátil	Unidad 1	Computador portátil Intel Core (TM) i5
	Televisor	Unidad 1	Televisor Tipo de pantalla: OLED - Resolución: 4K - Smart - Tamaño de la pantalla 45 " - Con USB - Con HDMI - Puertos HDMI - Puertos USB - Con Wi-Fi - Con Bluetooth - Con ethernet - Modos de sonido Dolby Atmos (Accesorios incluidos Control remoto, Cable de alimentación)
	Carpa tipo Kiosco 3X3	Unidad 1	Carpa Toldo 4x4 con paredes en lona verano 100% impermeable, que sea vulcanizado con el logo de la fundación a un costado y con puerta, y con estuche para cargarlo
	Refrigerios	Unidad 80	Refrigerios Bebida, Fruta y Dulce
	Kit de bolsas de colores	3 paquetes con 300 Bolsas	Bolsas para basura: Medida 65x90 CM, Calibre 0.8 - 100 Bolsas Color Negro, 100 Bolsas Color Blanco y 100 Bolsas Color Verde
	50 rollos de Bolsas Para Dispensador	50 rollos	50 rollos De Bolsas Para Dispensador, cada una con 15 bolsas
	Souvenirs	25 kits	Kit de Souvenir esfero, agenda y separador alusivo con la imagen de la Fundación Mundo Verde.
	Gorras en Dril tipo Beisbolera	Unidad 40	Gorras en Dril tipo Beisbolera para entrega a los beneficiarios del proyecto

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 7. *San miguel comunal.*

<table>
<tr><td>Iniciativa:</td><td colspan="3">San Miguel comunal</td></tr>
<tr><td>Proponente:</td><td>Adela Alfonso Alvarado
Diana Marcela Rubio
Juan David Ladino
Adriana Umaña
Paola Martínez</td><td>Numero:</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td colspan="3">Mejorar el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios, tales como escombros y heces de animales, en aras de fomentar una cultura ambiental, a partir de acciones pedagógicas con énfasis en la educación ambiental.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">PUNTO LA VIRGEN BARRIO SAN MIGUEL</td><td colspan="2">TRABAJO COMUNITARIO LIDERES BARRIO SAN MIGUEL</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">PUNTOS CRÍTICOS BARRIO SAN MIGUEL</td><td colspan="2">PUNTO CRÍTICO LA VIRGEN BARRIO SAN MIGUEL</td></tr>
</table>



Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	San Miguel comunal
Lugar de intervención	UPZ 50 La Gloria – Barrio San Miguel, El Rodeo y San Martín de Loba.
Línea temática de proceda	PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)

Lista de insumos:

RECURSO	ESPECIFICACIONES	UNID	CANTIDAD
Caneca de pintura	Vinilo Tipo 1 Blanca	Caneca	3
Carretilla	Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, ruda antipinchazos	unid	1
Pintura esmalte	20 galones de pintura de diferentes colores (negra, rojo, amarilla, azul, verde, blanca)	galón	20
Brochas de 3"	Brocha con cerdas naturales, mango plástico negro y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento.	unid	20
Rodillos 6"	Rodillo felpa tradicional de 6 pulgadas	unid	30
Lonas	Empaque para colocar escombro, de material fuerte y resistente 80*40 cms	unid	100
Thinner	galones	galones	8
CARPAS	Carpa Plegable Reforzado 3x3 Impermeable	UNI	2
CABINA DE SONIDO	Cabina Activa Audio Sound 15" | As-700 + Base + Micrófono	UNI	1
DISCO DURO EXTERNO	Capacidad de almacenamiento Disco Duro TOSHIBA 1TB Basic USB 3.0	UN	1
COMPUTADOR PORTÁTIL	Computador Portátil HP Pavilion 15.6" Pulgadas eg0501la Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512 GB - Plateado Especificaciones en https://www.ktronix.com/computador-portatil-hp-pavilion-156-pulgadas-eg0501la-intel-core-i5-ram-8gb-disco-ssd-512-gb-plateado/p/196786416804	UN	1
SUCULENTAS	Diferentes especies tamaño P5	UN	200
PIEDRAS DE COLORES	Decorativa para las suculentas rosados, amarillos, azules, rojo, verde	LB	10
Pinceles	Set de pinceles para pintura acrílica surtidos diferente grosor	UNI	12
Pintura acrílica	envase de 60 ml de diferentes colores	ml	24
GESSO	250 ML	ML	2
Cinta Métrica O Decámetro de 20 Metros en Fibra de Vidrio	Cinta de fibra de vidrio recubierta de PVC que permite que pueda mojarse y limpiarse fácilmente, Carcasa fabricada en ABS con TPR resistente a impactos, Graduada por ambos lados, Longitud: 20 m, Ancho de la cinta: 14.5 mm, Espesor de la cinta: 0.47 mm, Escala: cm-m / in-ft, Color de la cinta: Amarillo, Color de la cubierta: Naranja.	un	1
Cinta Empaque Transparente 100m x 48mm	Cinta Empaque Transparente 100m x 48mm	un	10
Pendón 150 * 100 cm	CON SENSIBILIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS-EL DISEÑO LO REALIZARA LA ORGANIZACIÓN	unid	2
CAMISETAS POLO	ESTAMPADA CON LOS LOGOS DEL PROYECTO	unid	30
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (PREPARACIÓN DE 300 REFRIS)	unid	1
SALÓN COMUNAL Y EQUIPOS	Se alquilará el Salón Comunal durante los procesos de capacitación y Socialización por 2 horas en las 5 jornadas a realizar en total alquiler 10 horas.	TALLER	5,00
Agendas tamaño carta		unid	30

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	San Miguel comunal		
			
Esferos Mina Negra	ESFEROS MINA NEGRA	unid	150
Botilitos Publicitarios		unid	50

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 8. De la tierra a la palabra, club de lectura, aula ambiental. Surcos en la piel.

Iniciativa:	De La Tierra a la palabra, Club de lectura, aula ambiental. SURCOS EN LA PIEL		
Proponente:	Daniela Luna Torres	**Numero:**	**6**
Objetivo:	Adecuar una estructura física (aula ambiental) como espacio de encuentro comunitario, para abordar temáticas ambientales, con miras al mejoramiento de la calidad ambiental.		
Registro fotográfico			
			
CASA NATIVA, AULA AMBIENTAL		**HUERTA CASA NATIVA**	
			
ESTRUCTURA CASA NATIVA		**LUGAR DE INTERVENCIÓN**	
Lugar de intervención	Barrios Juan Rey, Nueva Delhi, Valparaíso, Libertadores, República del Canadá, Villa de la Paz, Chiguaza, La belleza y San Rafael (comprendido entre calles 65, 66, 67 y 68 sur del barrio Valparaíso).		
Línea temática de proceda	PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)		

Lista de insumos:

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Libro: La mente bien ajardinada. Autor: Sue Stuart Smith, Editorial: Debate (2021)	1 unidad	Para realización biblioteca comunitaria

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	De La Tierra a la palabra, Club de lectura, aula ambiental. SURCOS EN LA PIEL	
Libro: En busca del árbol madre. Descubre la sabiduría del bosque. Autor: Suzanne Simard, Ed: PAidos (2021)	1 unidad	Para realización de biblioteca comunitaria
Libro: El arte de ver las cosas. John Burroughs, Ed: Errata Naturae (2018)	1 unidad	Para realización de biblioteca comunitaria
Libro: Vuelta al sol. Bitácora de la introspección, Autor: May Groppo, Editorial: Monoblock	1 unidad	Para realización de biblioteca comunitaria
Tallerista	7 sesiones	Pago tallerista por sesión de 3 horas cada una
Pago guía recorrido ambiental	1 recorrido	recorrido realizado una sola vez y tendrá un pago destinado de 200.000 pesos al guía
Apoyo transporte participantes recorrido	18 personas	Apoyo de transporte para personas que van a realizar el recorrido es de 4.000 pesos por persona
Diseño piezas publicitarias ilustradas a mano análogas (diseños propios) convocatoria y actividades.	8 piezas	
Jugo Natural	100	Refrigerio para asistentes de los talleres
Producto de panadería, (arepas, envueltos, tortas, pasteles)	100	
Fruta: Manzana, Banano, Granadilla	100	
Apoyo logístico	1	Un logista encargado de brindar su apoyo en el cierre de actividad. Para esto se destinó un pago de 70.000 pesos
libras de pollo	5 libras	Alimento olla comunitaria, en el recorrido. Verduras, proteína.
libras de papa	2 libras	
Libras de papa criolla	2 libras	
libra de habas	1 libra	
libra de frijol	1 libra	
libras de maíz	3 libras	
libra de cebolla	1 libra	
kilo de sal	1 kilo	
litro de aceite	1 litro	
libra de zanahoria	1 libra	
libras de papa	4 libras	Alimento olla comunitaria (Actividad de cierre de proyecto)
libras de pollo	7 libras	
libras de champiñón	2 libras	
libras zanahorias	2 libra	
libras arveja	2 libra	
libras de frijol	2 botella	
libras de arroz	6 libras	
libras de apio	2 libras	
libras de maíz	2 libras	
libra de cebolla morada	1 libra	
Cilantro	1 libras	
cabezas de ajo	2 unidades	
libra de quinoa	1 libra	

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	De La Tierra a la palabra, Club de lectura, aula ambiental. SURCOS EN LA PIEL	
kilo de sal	1 kilo	
litros de aceite de oliva	2 litros	
libras de tomate rojo	2 libras	
libra de cebolla larga	1 libra	
Bulto de tierra	2 bultos	Insumos necesarios para adecuar el espacio físico que se tiene destinado para realizar el proyecto con el propósito de que sea sostenible en el tiempo a la comunidad
Tejas 3.05	40 unidades	
Amarres x 100	6 paquetes	
Durmientes 4 metros cada uno	8 unidades	
Tornillos drywall 10x2 1/2	400 unidades	
Alambre negro por kilo	2 kilos	
Palo de guadua impermeabilizada 6 metros	15 unidades	
Tornillos para madera largos con tuerca 18 cm	40 unidades	
Arrendamiento espacio realización de capacitaciones	7 sesiones	Salón Comunal
Plántulas	50 plántulas	para siembra
Maya ventilación aula x rollo	1 unidad	Insumo necesario para cubrir el espacio
Maestro de construcción	8 jornadas de trabajo	la mano de obra de la construcción del espacio. Se realiza un pago de 150.000 pesos por jornada y son 8 jornadas de trabajo, para un total de 1.200.000 pesos

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 9. *Ecologizando por la vida.*

<table>
<tr><td>Iniciativa:</td><td colspan="3">Ecologizando por la vida</td></tr>
<tr><td>Proponente:</td><td>Alexandra Méndez</td><td>Numero:</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td colspan="3">Fortalecer la educación ambiental en la comunidad de la Localidad de San Cristóbal, en cuanto a lo referente a la separación de residuos sólidos en la fuente.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">PUNTOS CRITICO VILLA DE LOS ALPES</td><td colspan="2">REUNIÓN CON LA PROPONENTE</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">PUNTO CRITICO VILLA DE LOS ALPES</td></tr>
<tr><td>Lugar de intervención</td><td colspan="3">Barrio de Villa de los Alpes; entre la Calle 32 B Sur 37 Cra. 3 B. hasta la Zona verde de la Calle 35 B Sur 27 Cra. 3</td></tr>
<tr><td>Línea temática de proceda</td><td colspan="3">PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Lista de insumos:</td></tr>
</table>

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Dos (2) Capacitadores con estudios profesionales tales como Ingeniero Ambiental, Licenciado en Pedagogía	2	Para el diseño de actividades y talleres; implementación de los mismos; creación de las memorias y demás documentos del proyecto.
Un (1) Gestor de Apoyo con estudio mínimo de bachiller y con experiencia.	1	Apoyo logístico
Una (1) Persona para sistematizar y Logística de la información y datos.	1	Sistematización de datos e información
Un Combo Incluye: Termo fijadora o Maquina De Sublimación Para Mugs 11 Onz Heat Press de 110v; Impresora EPSON L3210; Tintas de Sublimación (4 colores); Una Cinta Térmica para Mugs y Resma De Hojas para Sublimar.	1	Para sublimación de Mugs
Tres (3) Cajas X 36 Mugs AAA cada una; (Total: 108 Unidades) con sus respectivas cajas Individuales para cada pocillo de Sublimación de 11 Onzas	108	Para entregar a los participantes con el código de colores vigente de la clasificación de los residuos
Una (1) Tablet Lenovo Tab M10 Plus 3rd Generación. 10.6 128 gb +lápiz óptico +estuche	1	Apoyo documental y recopilación y sistematización de entrevistas, sondeos etc.
Una (1) Grabadora de Voz SONY ICD-UX570FB Negro	1	Apoyo documental: recopilación de información, datos; entrevistas
Dos Resmas de papel: Un tamaño Oficio y otro tamaño carta blancas X 500 Hojas cada una.	2	Para la impresión de Infografías, material educativo y listas de asistencia
Cinco (5) Overoles Antifluido; Bioseguridad Unisex negro o azul oscuro (5 UNIDADES)	5	Para entregar a los recicladores participantes
Cinco (5) Guantes Anticorte Grado 5	5	Para entregar a los recicladores participantes
Cinco (5) combos de Bolsa Task basura 3 colores (blanco; negro; verde) 70x90 x 30 und cada combo (Es decir 180 unidades de bolsas en total: 60 verdes; 60 blancas y 60 negras)	180	Para la separación de los residuos en la fuente.
Setenta (70) Almuerzos con: Carbohidrato, Proteína, Hortaliza, Liquido y dulce (Actividad de cierre)	70	Para entregar a los participantes como cierre

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 10. METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas).

<table>
<tr><td>Iniciativa:</td><td colspan="3">METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas)</td></tr>
<tr><td>Proponente:</td><td>Edithzabeth Rodríguez</td><td>Numero:</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td colspan="3">Crear espacios académicos con los vendedores informales de la Localidad de San Cristóbal, con el fin de dar una perspectiva amplia, en lo referente al manejo adecuado de los residuos y lo que estos representan en la sociedad actual.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">REUNIÓN VENDEDORES INFORMALES 20 DE JULIO.</td><td colspan="2">PUNTO CRÍTICOS 20 DE JULIO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">REUNIÓN VENDEDORES INFORMALES</td><td colspan="2">VENDEDORES INFORMALES 20 JULIO</td></tr>
<tr><td>Lugar de intervención</td><td colspan="3">Carrera 10ma Calle 27 sur</td></tr>
<tr><td>Línea temática de proceda</td><td colspan="3">PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)</td></tr>
</table>

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:		METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas)
Lista de insumos:		
video proyector con control epsonw01	1 UNIDAD	VIDEO PROYECTOR EPSON W01 BLANCO
Cabina de sonido 12 pulgadas + trípode + micrófono	1 unidad	Cabina de sonido sonivox 12 pulgadas + tripode + microfono Potencia: 12.000W P.M.P.O RMS 400W Altavoz woofer de 12' (luz Led) Voltage: Ac110 - 240V,Báteria 12V / 4.5A, Doble modo de encendido Recargable / DC 12+- Reproduce MP3 / Entrada de audio, Efecto Eco Control remoto Micrófono inalambrico Pantalla digital, Control de volumen del microfono, Control de volumen de cada entrada para instrumentos Bluetooth, Grabación, Lectura USB / SD, Portable: Incluye Base de piso Maletero desplegable Agarraderas a cada costado Ruedas fácil de transportar, Tiempo de carga: 6 horas, Duración de la carga 4 a 6 horas Características Técnicas: Sensibilidad: 93dB - 3dB Voltage: 110v -220v, Respuesta Libre: 50 Hz - 60 Hz Impedancia: 4ø
computador portátil	1 unidad	portátil Asus vivobook 14 pulgadas amd ryzen r5
Royo yute 500 gr	3	N/A
paño de aguja capotera x 25 unidades	4 unidades	N/A
hilo crochet 500 gr blanco	1	N/A
hilo crochet 500 gr café	1	N/A
hilo crochet 500 gr rosa claro	1	N/A
hilo crochet 500 gr amarillo	1	N/A
par de gancho para aretes	36 unidades	N/A
alambre dulce calibre 22 chipa x 5 m	10 unidades	N/A
juego de pinzas bisutería	4 unidades	N/A
paquete de silicona para pistola pequeña	2 paquetes	N/A
tijeras 5.5 incolma	36 unidades	N/A
set pincel sintético x10 unidades	5 unidades	para oleo acuarela acrílico pintura
pintura acrílica amarillo	4 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica rojo	4 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica azul rey 60 CC	4 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica cian 60 CC	3 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica violeta 60 CC	3 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica naranja 60 CC	3 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica blanco 60 CC	3 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica verde claro 60 CC	3 unidades	destellos artísticos

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:		METCE (Manos embelleciendo, transformado con-ciencias ecológicas)
pintura acrílica verde oscuro 60 CC	3 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica durazno 60 CC	3 unidades	destellos artísticos
pintura acrílica magenta 60 CC	3 unidades	destellos artísticos
pistola de silicona pequeña 60 CC	12 unidades	N/A
resma de papel ecológico tamaño carta	2 unidades	N/A
paquete tinta impresora x 4 colores cian magenta amarillo y negro	1 unidad	impresora EPSON L3110
multi toma supresor de picos	1 unidad	N/A
2 talleristas concientización	2 horas	N/A
2 talleristas eco-arte	2 horas	N/A
cable hdmi 10 metros punta dorada	1 unidad	N/A
Bisturí metálico profesional	6 unidad	N/A
extensión eléctrica industrial	1 unidades	N/A

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 11. *Reviviendo el Rio Fucha.*

<table>
<tr><td>Iniciativa:</td><td colspan="3">Reviviendo el Rio Fucha</td></tr>
<tr><td>Proponente:</td><td>Diego Leonardo Gantiva</td><td>Numero:</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td colspan="3">Implementar talleres ecológicos y de cultura ambiental en el cauce del rio Fucha entre la carrera 6 y 10, a través de la música y las artes plásticas, tales como metodología para la concientización sobre el manejo de residuos sólidos, materiales reciclables y residuos domésticos en general.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">ACTIVIDAD DE BIBLIOTECA MÓVIL</td><td colspan="2">INTERVENCIÓN COMUNAL</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">BIBLIOTECA MÓVIL</td><td colspan="2">REUNIÓN PROPONENTE</td></tr>
<tr><td>Lugar de intervención</td><td colspan="3">Cauce del río Fucha entre la carrera 6 y la carrera 10.</td></tr>
<tr><td>Línea temática de proceda</td><td colspan="3">PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Lista de insumos:</td></tr>
</table>

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
planta eléctrica	1 UNIDAD	estación de energía portátil ecoflaw river 288wh
Bicicargo con carpa con carpa para libro O CargoBike con carpa	1 unidad	Estado: Nuevo, Material: Acero, Especificación: 2*9, shimano alivio, frenos hidraulicos. Manubrio, codo, espaciadores, poste sillín, abrazaderas, galápago, mangos, pedales, adaptador, luces. Rueda delantera- Rin20, rueda trasera- Rin29. Peso máximo de carga 150 kg más conductor. Pintura electroestática.
video cámara	1 unidad	Cámara De Video 4k Hd Auto Focus Videocámara 48mp 60fps 3
Video beam/proyector	1 unidad	proyector Mini Xiaomi Wanbo T2 Max Portatil Smart Fhd 1080p
carpas	1 unidad	Toldo 3x3 Plegable Reforzado Impermeable Eventos
tripode para cámara	2 unidades	Beston 3520 Para Cámara Incluye Soporte De Celular

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 12. Ciudadela parque la Roca Dejando Huella.

Iniciativa:	Ciudadela parque la Roca Dejando Huella		
Proponente:	Geovani Barón	**Numero:**	**10**
Objetivo:	Cuidar un área definida la cual está conformada por zonas verdes, plantas, diferentes especies de individuos arbóreos.		
Registro fotográfico			
			
SALÓN COMUNAL PARQUE LA ROCA		**REUNIÓN LÍDER COMUNAL**	
			
PUNTO DE MANTENIMIENTO ZONA VERDE			
Lugar de intervención	La iniciativa se desarrollará en el sector ubicado frente a la transversal 9 bis este desde la calle 6 f Sur hasta la Calle 7 A		
Línea temática de proceda	PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)		

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	Ciudadela parque la Roca Dejando Huella

Lista de insumos:

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Guadañadora a gasolina	UNA	Guadañadora para poda de césped en el área de intervención
Computador portátil Lenovo 14" pulgadas ideapad 1 – amd Ryzen 7 – RAM 12GB – Disco SSD 512 GB – Azul	UNO	Computador para preparación de capacitaciones, organización y cronogramas
Escalera multipropósito.	UNA	Escalera para ubicarla sobre el muro del área de mitigación y realizar la limpieza por rebrote de maleza y retamo, así como para embellecer el área al pintar lo dados.
Yoyo carreta de nylon.	UNO	Nylon para colocar a la guadañadora y podar el césped de toda el área de mitigación ambiental.
Palín metálico hoyador.	DOS	Los palines serán utilizados para hacer el plateo de los árboles y bordes que dividen las zonas duras de las zonas blandas para embellecer.
Esmeril de banco.	UNO	Esmeril para poder afilar la herramienta que se utilizará para el embellecimiento del área de mitigación ambiental.
Peinilla águila corneta niquelada.	CUATRO	Peinillas para ser utilizadas tanto en poda y corte de arbusto de toda el área a intervenir de manera periódica.
Tallerista una persona.	UNO	Charla de socialización del proyecto en el que se comentará entre otros aspectos, el manejo del retamo y cuidado sobre el territorio.
Tallerista una persona.	UNO	El capacitador se encargará de dictar una charla a la comunidad para concientizarla sobre el manejo del retamo y los espacios comunitarios, para evitar la proliferación del retamo.
Pala cuadrada.	DOS	Elementos que se utilizarán para recoger los residuos que se concentrarán en diferentes espacios del área ambiental a intervenir.
Balde banyplas tres.	DOS	Los baldes se utilizarán para revolver la pintura que se utilizará en los candados para el embellecimiento del área ambiental.
Cuchilla para guadañadora.	CUATRO	Las cuchillas se utilizan a cambio del nylon, para podar arbusto que se encuentran en el área ambiental a intervenir.
Cuatro canecas de pintura exterior de cinco galones.	CUATRO	La pintura se utilizará para pintar los dados en concreto que se encuentran en el área ambiental para embellecer el sector.
Rodillos doce	DOCE	Los rodillos se utilizarán para pintar los candados del área de mitigación ambiental a intervenir.
Refrigerios	VEINTE	Los refrigerios serán entregados a la comunidad que desarrollará las actividades ambientales.

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 13. Iniciativa *Otoño Dorado*

Iniciativa:	Otoño Dorado		
Proponente:	Maicol Babativa	**Numero:**	**11**
Objetivo:	Transformar los residuos sólidos aprovechables en accesorios que permitan generar una economía circular a través del tejido social a fin de generar una cultura ambiental sostenible, a partir de acciones pedagógicas con énfasis en la educación ambiental.		
Registro fotográfico			
			
GRUPO ADULTOS MAYORES		**REUNIÓN ADULTOS OTOÑOS DORADOS**	
			
ACTIVIDADES LÚDICAS			
Lugar de intervención	UPZ 51 Los Libertadores – Barrio Los Libertadores, Santa Rita y La Belleza.		
Línea temática de proceda	**PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR)**		
Lista de insumos:			

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Barras de silicona 1/2 pulgada	1 paquete x 20 unidades	Materiales de utilidad para la realización de talleres y actividades del proyecto.

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	Otoño Dorado	
Brocha de 3 pulgadas	40 unidades	
Lonas de fibra	50 unidades	
Thinner por galones	5 galones	
Pintura acrílica x 60ml de diferentes colores	24 unidades	
Rodillo de 6 pulgadas	40 unidades	
bolsas de colores (blanco, verde y negro)	100 unidades cada color	
Video Beam mini proyector LED Full HD 1080p Negro UC-68	1 unidad	Proyección de medios educativos
Jugos de sabores de caja	300 unidades	Refrigerios que serán destinados para los asistentes en cada jornada de actividades.
Pastel de pollo	300 unidades	
Fruta de cosecha	300 unidades	
Arriendo de salón comunal para talleres y socialización	5 jornadas	Salón comunal barrio Los Libertadores será el espacio para la realización de actividades del proyecto.
Cámara fotográfica y de video Sony Cyber Shot H300-DSC-H300 compacta avanzada, color negro	1 unidad	Registro fotográfico de utilizada para la realización del proyecto y a futuro con el objetivo de subir contenido a redes sociales.
Tallerista y Coordinador	1 persona 6 jornadas	El tallerista y coordinador será la persona encargada de realizar convocatorias, organizar, dirigir actividades, solicitar permisos necesarios para las intervenciones.

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 14. Iniciativa *Renovación San Martín*.

Iniciativa:	Renovación San Martín		
Proponente:	Gildardo Clavijo	**Numero:**	**12**
Objetivo:	Impulsar la apropiación de nuestro territorio como zona ambiental, para detener el deterioro de los ecosistemas e incentivar el desarrollo sostenible en la cuenca Fucha, utilizando correctamente los recursos e implementando estrategias que sean autosostenibles en temas de reciclaje y cuidado del medio ambiente.		
Registro fotográfico			
			
PUNTO CRITICO SAN MARTIN		**SALÓN COMUNAL SAN MARTIN**	
			
PARQUE BARRIO SAN MARTIN		**HABITANTE BARRIO SAN MARTIN**	
Lugar de intervención	UPZ 50 en los barrios La Gloria, San Miguel, San Martin de Loba - Primer Sector.		
Línea temática de proceda	PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO)		

Lista de insumos:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	MEDIDA
Volantes publicitarios 11*14, Propalcote 150 gr, 4X4	2000	UNID

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	Renovación San Martín	
Afiche publicitario información ambiental 100*70 en banner 13 onz	5	UNID
Paquetes De 100 Lonas usadas De Fibra De 90*60 Cm	1	UNID
Bolsa negra biodegradable 65*90	170	UNID
Bolsa verde biodegradable 65*90	170	UNID
Bolsa blanca biodegradable 65*90	170	UNID
Bolsas transparentes de 1 kl 28 x 14 cm	300	UNID
Escobas duras	5	UNID
Recogedores	2	UNID
Pala hoyadora - Palín	2	UNID
Personal de apoyo Logístico	5	UNID
Talleristas una persona	7	UNID
Diseñador publicitario, para volantes y afiches	1	UNID
Albahaca Pequeña 14 cm diámetro	70	UNID
Pronto Alivio 12 cm diámetro	70	UNID
Bulto de tierra abonada x 18 kg	3	UNID
Rastrillos Escoba Plástica De 18 Dientes Con Mango	2	UNID
Refrigerios para actividades	200	UNID
Impresora a color multifunción Canon Pixma G3110 con wifi negra 110V/220V	1	UNID
Laptop Asus M515DA gris 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 16GB de RAM 1TB HDD 256GB SSD, AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) 1920x1080px Windows 10	1	UNID
Proyector Yaber Pro V7 / Luz Led/ 9500lm wifi/ Zoom 6/ 4K Def	1	UNID
Torre parlante inalámbrico Bluetooth Sonivox Vs-ss2590 Torre de sonido, Radio, FM, USB + Micrófono inalámbrico	1	UNID

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 15. Iniciativa *Eco barrios Manantial*.

<table>
<tr><td>Iniciativa:</td><td colspan="3">Eco barrios Manantial.</td></tr>
<tr><td>Proponente:</td><td>Héctor Hugo Álvarez Cubillos</td><td>Numero:</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td colspan="3">Eco barrios Manantial, como posibilidad de Crear prácticas pedagógicas vitales, formales y de educación popular desde la cotidianidad para generar “alta conciencia” para el cuidado de los recursos naturales.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">REUNIÓN CON PROPONENTE</td><td colspan="2">PUNTO INTERVENCIÓN BARRIO MANANTIAL</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">PUNTO INTERVENCIÓN BARRIO MANANTIAL</td></tr>
</table>

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	Eco barrios Manantial.
Lugar de intervención	Calle 35 sur# 10B - 11 barrio Manantial
Línea temática de proceda	PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO)


Lista de insumos:

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Computador portátil 15.6" ef2519la	1	Utilizado para la creación de piezas publicitarias de concientización ambiental; realización de material pedagógico para los talleres ambientales; desarrollo de diapositivas para charlas de generación de cultura ambiental; realizar archivos de seguimiento al proyecto; y demás tareas de logística relacionadas al proyecto.
Telón pantalla manual 180x180 + base para proyección	1	Pantalla telón Telón pantalla manual 180x180 + base para proyección para proyectar, presentaciones, videos y películas en los talleres y en actividades pedagógicas de educación ambiental.
Mini projector video Bean Wife 600 lumens full	1	Se requiere un proyector de Video Beam, realizar presentaciones en power point y proyección de video y películas en las jornadas pedagógicas de educación ambiental.
Cámara digital con lente intercambiable para Blogger ZV-E10L	1	La cámara para tomar registros sobre los procesos ambientales y educativos, para visibilizar el proyecto en redes sociales y pautas en la zona.
Syma X500 4k Drone Con Cámara Uhd Para Adultos, Cuadricópter	1	Drone, para realizar registros aéreos del paisaje, como de las actividades pedagógicas e igualmente, crear contenidos audiovisuales de los procesos móviles.
Cámaras Trampa	2	Cámaras trampa para realizar seguimiento de fauna silvestre y e identificar nuevas especies, que permitan comprender la dinámica nocturna y diurna de territorio.
Binocular 10-90x80 Visión Alcance Profesional + Estuche	2	Binoculares, para realizar observación de aves, caracterizarlas y ubicar nuevas migraciones.
Palines	2	Palines para realizar jornadas de plateo de árboles, en las jornadas pedagógicas ambientales
Azadones	2	Azadones para jornadas pedagógicas de agricultura urbana y compostaje.
Palas	2	Palas para realizar jornadas de adecuación de la ronda de la quebrada y el humedal
Trajes completos para Apicultura	2	Trajes en material dril completos con guantes, para apicultura, que permita dentro de la practica pedagógica, identificar el papel de los polinizadores en el territorio.
Tijeras de poda largas.	1	Tijeras de poda largas para podar árboles y arbustos en la adecuación de jardinería en al marco de las acciones pedagógicas
Pares de Guantes de carnaza	10	guantes de carnaza para la realización de las jornadas de educación ambiental en torno a las características e influencia del retamo espinoso en el borde de la quebrada y el humedal.
Refrigerios (Arepa de queso Jugo HIT de caja 200ml, manzana y bocadillo veleño)	140	Refrigerios dispuestos para brindarle a los asistentes a las charlas y talleres pedagógicos.

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 16. Iniciativa *No lo tires reutiliza y gana*.

Iniciativa:	NO LO TIRES, REUTILIZA Y GANA		
Proponente:	Esmeralda Quiroga	**Numero:**	**14**
Objetivo:	Dar conocimientos básicos de manejo y recolección y reutilización de residuos sólidos. Encaminado en la reducción de gases efecto invernadero - GEI.		
Registro fotográfico			
			
REUNIÓN PROPONENTE		**SALÓN COMUNAL LA HERRADURA**	
			
ARE DE INTERVENCIÓN OBJETO DE LAS CAPACITACIONES			
Lugar de intervención	Barrios Altos del Poblado, La Ye, La Herradura, San José sur Oriental		
Línea temática de proceda	PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)		
Lista de insumos:			
Cajas de marcadores* 12	5 CAJAS	Creación de letreros para el parque (recoger eses de las mascotas)	
Cajas de plumones	3 CAJAS	Delineado y dibujo de manualidad hechas con material reciclable	
Cajas colores doble punta	8 CAJAS	Test: evaluación de aprendizaje después de cada taller ambiental	


Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Cajas de lápices	3 CAJAS	Solución de cuestionario ambiental
Cajas de tajalápiz	2 CAJAS	Sacar punta de los lápices y colores que se emplearán para la solución de los talleres ambientales
Resmas papel tamaño carta *60	4	Impresión de test y piezas pedagógicas y folletos con para la educación ambiental de los asistentes a los talleres
Kilos de silicona	8	Para pegar las piezas de eco arte
Pistolas de silicona delgada	10	Para pegar piezas de manualidades realizadas con material reciclable
Tijeras punta redonda	10	Recorte de material piezas de las manualidades realizadas en los talleres de educación ambiental
Bisturís	10	Recorte del material para las piezas de las manualidades que se realizaran en los talleres de educación ambiental
Kilo de pegante	2	Pegar piezas en plástico
Kilo vinilo (1 negro 1 blanco,1azul,1rojo,1amarillo)	5	Elaboración y letreros que se podrán en parque y basureros para el buen uso de los residuos
Apoyo logístico	1	Apoyo para actividades y talleres
Pinceles madera	15	Para pintar las piezas que se realicen en los talleres de educación ambiental
Fomi escarchado en octavos surtido *10	5	Decoración manualidades realizadas en los talleres ambientales
Bolsas negras 65*90	100	Creación de kit de entrega para iniciación de reciclaje en hogares de los asistentes a los talleres
Tallerista	1	Charlas pedagógicas: conozcamos nuestra biodiversidad, como reciclar, como hacer insecticidas orgánicos, como hacer compost
Bolsas platicas blancas 65*90	100	Creación kit de entrega para los asistentes a los talleres para la implementación de reciclaje en sus hogares
Bolsas platicas verdes 65*90	100	Creación kit de entrega para los asistentes a los talleres para la implementación del reciclaje en sus hogares
Talleres	6	5 talleres en los que se dará 1 charla 1 creación de pieza eco arte y en el 6 taller una socialización con la comunidad
Pastel de pollo	60	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Pastel gloria	60	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Cruasán	60	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Peras	60	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Duraznos	60	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Manzanas	60	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Jugos sabores surtidos	180	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Masmelos	250	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Paquete servilletas	1	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Bolsas de papel	150	Refrigerios de talleres asistentes a las actividades
Cabina activa 15 pb15e pulgadas + basa + micrófono	1	Sonido para dilatar los talleres y charlas de educación ambiental
Laptop 3505 gris 1506 amd ryzen 53450u 16 gb de ram 1 tb	1	Creación de piezas pedagógicas y folletos con material educativo ambiental y material digital para redes
Salón	1	Lugar para los talleres y actividades ambientales con la comunidad
Banner 1 metro por 1 metro	2	Dar difusión al proyecto para así tener más acogida y participación en los talleres de educación ambiental
Impresora Smart tank 580	1	Impresión material pedagógico y publicidad para charlas y talleres de educación ambiental
Video cámara 4kuhd 48 mp wifi	1	Grabación de videos y material para redes dando a conocer a más población nuestros talleres y actividades ecológicas

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 17. Iniciativa *Redes de polinizadores del Fucha*

Iniciativa:	Redes de polinizadores del Fucha		
Proponente:	Katherine Sánchez	**Numero:**	**15**
Objetivo:	Impulsar una red de cuidadores del río Fucha, a través de una estrategia pedagógica que involucre el conocimiento científico, técnico y artístico y el intercambio de saberes.		
Registro fotográfico			
			
PUNTO INTERVENCIÓN CUENCA RIO FUCHA		**REUNIÓN CON UNO DE LOS PROPONENTES**	
			
PUNTO DE INTERVENCIÓN.			
Lugar de intervención	Lugares aledaños al río Fucha entre los cerros y la carrera décima y entre la calle 11 sur y la Avenida 1 de mayo.		

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	Redes de polinizadores del Fucha
Línea temática de proceda	PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO)

Lista de insumos:

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Plantas hospederas arbustivas y herbáceas (lupinos, mermelada, arboloco)	50	Para siembra junto al ZMPA Río Fucha
Multisombra Negra 80% Ancho de 4m	40 metros	Plástico para que no se filtre
Taladro percutor atornillador inalámbrico de 13mm DCD7781D1 20V + accesorios con bolso 110V/220V	1 unidad	Herramienta para como apoyo a la bio construcción y taller de manejo de guadua.
Broca para guadua 1/2" x 13"	1 unidad	Herramienta para como apoyo a la bio construcción y taller de manejo de guadua.
Personal con formación en biología y coordinación del proyecto	1 profesional	Para la identificación de los polinizadores en la cuenca del Fucha
Personal con formación y/o experiencia en guadua, con experiencia en procesos comunitarios y certificado	1 técnico	Persona que dirigirá la bio construcción y los talleres de capacitación
Guadua X 6 metros	100	Para la bio construcción de los espacios comunes y estratégicos ambientales
Apoyo logístico para mingas de trabajo	12	Espacios de construcción de los jardines de polinizadores y formación en bioconstrucción
Refrigerios (30 por cada sesión presencial) Le refrigerio costará de un jugo natural, pastel de pollo, fruta y dulce	200 refrigerios	En la alimentación de las personas participantes
Guantes jardinería	30	Para le cuidado de los espacios bioconstruidos con los vecinos del sector
Cultivador aluminio 30 cm	30	Para le cuidado de los espacios bioconstruidos con los vecinos del sector, para la reproducción de plantas de polinización
Matera Plástica Rectangular Larga Maceta Jardinera 59cm oscura	15	Para le cuidado de los espacios bioconstruidos con los vecinos del sector y para fomentar los espacios de polinización en las viviendas
Plástico Polietileno Negro Cal.8 Ancho de 8m	8 metros	Para la cuidado y preservación de guaduas
Varilla roscada 3/8 de un metro	12 unidades	Para la bioconstrucción, sirve para ensamblar las guaduas
Sika Techo E forma con el producto SikaFelt	1 galón	Para impermeabilizar la guadua

Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 18. Iniciativa *"Todos y todas somos educadoras"*

Iniciativa:	"Todos y todas somos educadoras"		
Proponente:	Vanessa Arévalo Castañeda	**Numero:**	**16**
Objetivo:	Fortalecer las potencialidades de la comunidad del Alto Fucha para la adaptación al cambio climático mediante cinco ciclos de talleres de educación ambiental con el uso sustentable de recursos del territorio que hacen parte de las prácticas culturales.		
Registro fotográfico			
			
HUERTA HUERTOPIA		**HUERTA HUERTOPIA**	
			
HUERTA HUERTOPIA			
Lugar de intervención	PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)		
Línea temática de proceda	Barrio Laureles - Huerta Huertopía. Barrio Aguas Claras - Huerta Raíces de la montaña.		

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN


Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:			"Todos y todas somos educadoras"
Micrófono inalámbrico diadema y solapa twm 275lh (mercado libre)	1	UND	El taller guía va en enfocado a la educación popular ambiental en donde los participantes tendrá la oportunidad de tener toda la teoría acerca de lo que es un guía local, como hacer la presentación, tener muy claro los guiones para las paradas, conocer muy bien el territorio, como es la armonía entre el conflicto territorial con lo ambiental, como preservar nuestra flora, nuestra fauna, nuestras cuencas hídricas y como hacer alianzas o tejido con otros actores para contribuir a disminuir el calentamiento global y lo más importante aprender a no dejar RASTRO por donde caminemos.
Paleta de pare	2	UND	
Gorras (para la caminata, protección del sol)	25	UND	
Camisetas	25	UND	Fortalecer el concepto de cuidado de la vida relacionado con la conservación, conocimiento del territorio y su relación con el primer territorio con el que cuentan los seres humanos: Su cuerpo.
Juego de maracas	2	JUEGOS	
Ula ula	24	UNIDADES	
Frascos texapon 40 kg	3	UND	
Frascos plásticos 1 litro con tapa	30	UND	
Frascos de cm	3	UND	
Mueble corta botellas Javier Baracaldo 3042325642-3053125246 carrera 10b este no 17b-35sur	1	UND	Incentivar el buen manejó y uso de residuos sólidos a través de la transformación de botellas en vasos, sustituir el consumo de ciertos productos dañinos para el medio ambiente. Las metas ambientales son las medidas de acción de la comunidad para alcanzar un bienestar colectivo con el medio ambiente.
Resistencia corta botellas	1	UND	
Cable siliconado atn12	2	METROS	
Gafas protección industrial	15	UND	
Mesa eterna rimax	1	UND	
Taladro percutor eléctrico de 13mm de wal	1	UND	
Brocas para perforar vidrio	10	UND	
Botiquín tipo a reglamentario	1	UND	
Cardín (greda)	1	ARROBA	Recuperar la memoria de la historial barrial a través de la técnica de la alfarería con objetos reconocidos en la localidad como lo ha sido el barro y la arcilla reconociendo el sentido ambiental y de cuidado que se presenta en los territorios como un acto simbólico y de resistencia.
Baldosas o tabletas 20x20 cm x caja	5	UND	
Cuchillas de cegueta	2	UND	
Platón pequeño (platón 20 tipo b)	1	UND	
Atomizador transparente 40ml	25	UND	Elaborar esencias naturales (fragancias-perfumes) a partir de plantas que encontramos en el territorio Alto Fucha con todas las personas participantes, evitando el uso de productos artificiales que son perjudiciales para el medio ambiente por su composición tanto en productos químicos como en micro plásticos que pueden causar daños irreversibles a nuestro territorio.
Rollos de hilo nylon elástico para pulsera y bisutería	3	ROLLOS	El desarrollo de actividades manuales como artesanías integrando materiales naturales (semillas y otros elementos renovables) para crear oficios sustentables que permitan a gente de escasos recursos aprovechar los recursos del territorio y mejorar sus condiciones de vida.
Broches para manillas	60	UND	
160 piedra sarta redonda 6mm, ágata, varios colores	20	UND	
Madejas o rollo grandes de hilo macramé de colores: amarillo, azul claro, magenta, rojo, naranja, turquesa, morado y verde manzana	7	UND	

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 19. Iniciativa *Sueños de Lucha M.A.*

Iniciativa:	Sueños de Lucha M. A		
Proponente:	Danny Yesid Barajas Vargas	**Numero:**	**17**
Objetivo:	Concientizar a las personas a separar los residuos orgánicos, para depositarlo en cajas destinadas para hacer compost y los materiales reciclables en otros contenedores, con el fin que los recicladores de la zona accedan a los aprovechables, con el fin de obtener un entorno limpio.		
Registro fotográfico			
			
SAN MARTIN SEGUNDO SECTOR		**REUNIÓN CON EL PROPONENTE**	
			
PUNTO CRITICO BARRIO SAN MARTIN SEGUNDO SECTOR			
Lugar de intervención	Barrio San Martin segundo sector parte alta donde se concentra la población de estrato 1 y donde hay mayor problemática de manejo de basuras y delincuencia.		
Línea temática de proceda	PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR)		

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	Sueños de Lucha M. A

Lista de insumos:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UNIDAD
Volantes publicitarios 11*14, Propalcote 150 gr, 4X0	2000
Afiche publicitario información ambiental 100*70 en banner 13 onz	3
Paquetes De 100 Lonas Usados De Fibra De 90*60 Cm	2
Bolsa negra biodegradable 65*90	150
Bolsa verde biodegradable 65*90	150
Bolsa blanca biodegradable 65*90	150
Escobas	5
Recogedores	6
Barra agrícola	1
Un tallerista	3
Diseñador publicitario, para volantes y afiches	1
Resma de papel	2
Soft Hd proyector Pantalla Proyector Cortina 100 plegable	1
Proyecto Yaber Pro V7/ luz led/9500lm wifi /zoom 6/4K def	1
Refrigerios para actividades	200
Impresora a color multifunción Canon Pixma G3110 con wifi negra 110V/220V	1
Laptop Asus M515DA gris 15.6", AMD Ryzen 5 3500U 16GB de RAM 1TB HDD 256GB SSD, AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) 1920x1080px Windows 10	1
Cámara digital Sony Cyber - shot DSC H 300	1

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 20. Iniciativa *Cerro-compost.*

Iniciativa:	Cerro-compost.		
Proponente:	Norma Mireya Rodríguez	**Numero:**	**18**
Objetivo:	Aprender a realizar compost casero con los desechos orgánicos del hogar y hacer un uso eficiente de los residuos aprovechables domésticos que se generan. Encaminado en la reducción de gases efecto invernadero, además de realizar huertas caseras donde se emplee este compost como insumo,		
Registro fotográfico			
			
REUNIÓN CON EL PROPONENTE	**LUGAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA**		
			
LUGAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA	**LUGAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA**		
Lugar de intervención	Barrio Aguas Claras, Triángulo, Manantial y algunos colegios del sector.		
Línea temática de proceda	PROCEDA 3 (ECONOMÍA CIRCULAR)		

Lista de insumos:

INSUMO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Computador Hp portátil 15.6" ef2519la	1 Und	Utilizado para la realización de material pedagógico, creación de diapositivas de cultura ambiental; realizar base de datos de la comunidad participante y publicidad de concientización ambiental.
Cabina de sonido MX-T50	1 Und	La cabina de sonido es la que motivará a los participantes a desarrollar las actividades y charlas ambientales por parte del tallerista.


Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:		Cerro-compost.
Video Beam mini proyector Led full HD1080p Negro VC-68	1 Und	Utilizado en conjunto con el telón pantalla manual, para la presentación del material pedagógico para las diferentes charlas y capacitaciones ambientales.
Impresora Epson EcoTank L3210Hg	1 Und	Impresión de material pedagógico para la realización de los talleres ambientales.
Telón pantalla manual 180x180	1 Und	Utilizado en conjunto con el video beam, para la proyección del material pedagógico de los talleres ambientales.
Bultos de Melaza	5 bultos	Sube el nivel de los microorganismos que participan en la fermentación de residuos orgánicos y permite controlar la temperatura del compost en las prácticas ambientales.
Bultos de Tierra negra	10 bultos	Necesaria para la propagación y siembra de plantas, que se van a utilizar en la pedagogía y en las prácticas ambientales.
Bultos de Cal dolomita	5 bultos	Ideal para corregir la acidez del compost y para favorecer la siembra y propagación de plantas en la práctica ambiental.
Bandejas de Germinación de 200 cavidades	20 Und	Utilizadas para la práctica de propagación de semillas y plantas que realice la comunidad a través de las capacitaciones ambientales.
Bandejas de Germinación de 50 cavidades	20 Und	Utilizadas para la práctica de propagación de semillas y plantas que realice la comunidad a través de las capacitaciones ambientales.
Bandejas de Germinación de 18 cavidades	20 Und	Utilizadas para la práctica de propagación de semillas y plantas que realice la comunidad a través de las capacitaciones ambientales.
Materas plásticas negra # 10	100 Und	Utilizadas para la siembra y trasplante de plántulas y para obsequiar a las personas que participaron de los talleres ambientales.
Materas plásticas de colores # 7	100 Und	Utilizadas para la siembra y trasplante de plántulas y para obsequiar a las personas que participaron de los talleres ambientales.
Bolsas de basura 50x70cm de cada color (blanco, negro y verde)	100 Und	Kit de bolsas para entregar a la comunidad, como incentivó para generar conciencia ambiental, posterior a los talleres pedagógicos de educación ambiental.
Coordinador (Socialización y reconocimiento del proyecto en educación ambiental)	1	Convocatoria, socialización, registro fotográfico y reconocimiento con la comunidad para la participación en los talleres ambientales.
Tallerista líder comunitario en manejo de compost	1	Realización de talleres de compostaje, en donde va a realizar charlas pedagógicas de manejo de residuos orgánicos para el aprovechamiento ambiental.
Tallerista líder comunitario en propagación	1	Realización de talleres de propagación, en donde va a realizar charlas pedagógicas para duplicar las plantas mediante un método sexual y asexual.
Coordinador (Cierre y retroalimentación del proyecto ambiental)	1	Clausura del proyecto: retroalimentación del proyecto, compartir y cierre de actividades.
Apoyo logístico	1	Socialización y montaje de equipos de visualización y sonido para cada taller pedagógico de educación ambiental.

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 21. Iniciativa Separación de los residuos y el ciclo de reciclaje en puntos críticos de san Cristóbal sur.

Iniciativa:	SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL CICLO DE RECICLAJE EN PUNTOS CRÍTICOS DE SAN CRISTÓBAL SUR		
Proponente:	Luz Estella Gil	**Numero:**	**19**
Objetivo:	Mitigar la contaminación sobre los puntos críticos del 20 de julio., para fomentar la conciencia y sensibilización de la Educación Ambiental.		
Registro fotográfico			
			
RECICLADORES DE LA LOCALIDAD.		**ACTIVIDADES DE RECELADORES EN LA LOCALIDAD**	
			
RECOLECCIÓN DE MATERIAL APROVECHABLE		**PUNTO DE INTERVENCIÓN CIRCUNDANTE AL BARRIO 20 DE JULIO.**	
Lugar de intervención	Puntos críticos en el barrio 20 de julio y sus alrededores		
Línea temática de proceda	PROCEDA 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)		

Lista de insumos:

Concepto	Unidad de Medida	Descripción
Capacitador ambiental con experiencia mayor de 3 años	20 jornadas	**10 Jornadas**, para la realización de actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente donde el objetivo debe de proporcionar el conocimiento necesario, y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) por ende tendrá que realizar la preparación antes, durante y después para el desarrollo de las actividades para lo cual se tendrá que realizar Bitácoras, Timonel, Resultados, Evaluación, Registro Fotográfico e Informe.

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:		SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL CICLO DE RECICLAJE EN PUNTOS CRÍTICOS DE SAN CRISTÓBAL SUR
		10 Jornadas, para la realización de actividad por medio trabajo en terreno, donde se planteará las posibles soluciones con problemas reales que fueron analizados con las 10 jornadas nombradas anteriormente, para ello se socializara directamente con la comunidad buscando entregar el conocimiento. Creando con esto la culminación de un Proceso de Educación Ambiental.
Tallerista ambiental con 1 año de experiencia	20 jornadas	**10 Jornadas**, para la realización de actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente donde el objetivo debe de proporcionar el conocimiento necesario, y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) por ende tendrá que realizar la preparación antes, durante y después para el desarrollo de las actividades para lo cual se tendrá que realizar Bitácoras, Timonel, Resultados, Evaluación, Registro Fotográfico e Informe. **10 Jornadas**, para la realización de actividad por medio trabajo en terreno, donde se planteará las posibles soluciones con problemas reales que fueron analizados con las 10 jornadas nombradas anteriormente, para ello se socializara directamente con la comunidad buscando entregar la práctica. Creando con esto la culminación de un Proceso de Educación Ambiental.
Tallerista con 1 año de experiencia	20 jornadas	**10 Jornadas**, para la realización de actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente donde el objetivo debe de proporcionar el conocimiento necesario, y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) por ende tendrá que realizar la preparación antes, durante y después para el desarrollo de las actividades para lo cual se tendrá que realizar Bitácoras, Timonel, Resultados, Evaluación, Registro Fotográfico e Informe. **10 Jornadas**, para la realización de actividad por medio trabajo en terreno, donde se planteará las posibles soluciones con problemas reales que fueron analizados con las 10 jornadas nombradas anteriormente, para ello se socializara directamente con la comunidad buscando entregar la práctica. Creando con esto la culminación de
Televisor	1	Televisor Tipo de pantalla: OLED - Resolución: 4K - Smart - Tamaño de la pantalla 50 " - Con USB - Con HDMI - Puertos HDMI - Puertos USB - Con Wi-Fi - Con Bluetooth - Con ethernet - Modos de sonido Dolby Atmos (Accesorios incluidos Control remoto, Cable de alimentación)
Bota Trabajo Punta Acero Miami	14	Bota de trabajo, capellada de cuero tallado, entre suela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a aceite y abrasión, antideslizante para un mayor agarre. Placa de seguridad de acero entre suela protege de penetración al pie, cumple con norma EN 20345
Chaqueta Forrada Impermeable Hombre Ganesh Sevilla	14	Prenda de vestir impermeable, forrada e ideal hasta -10 grados y el invierno europeo, con minuciosos acabados, de excelente calidad para que la puedas disfrutar en cualquier ocasión. - Material: Nylon Impermeable - Excelente para la lluvia y clima frio - Resiste Invierno - 10 Grados - Talla S, M, L, XL - 1 bolsillo interno - 2 bolsillos externos con cremallera - Forrada en fleece ovejero y acolchada - Colores disponibles: Negro, Azul, verde
Almuerzos	15	Almuerzo para cierre el cual consta de un sólido (arroz) una carne (pierna pernil, papa, ensalada, plátano) empacado debidamente
Refrigerios	40	Una (1) Bebida, Una (1) Fruta y Un (1) Dulce
Bolsas de Basura color negro	2	Bolsas para basura: Medida 65x90 CM, Calibre 0.8 - 100 Bolsas Color Negro
Guante Multiflex Poliéster Nitrilo	10	Guante Multiflex Poliéster Nitrilo
Combo: Trapero Stainless + Portaescobas + Sonda Energy Plus	5	Combo: Trapero Stainless + Portaescobas + Sonda Energy Plus

Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 22. Iniciativa *Red amigos Zuque.*

<table>
<tr><td>Iniciativa:</td><td colspan="3">Red Amigos Zuque</td></tr>
<tr><td>Proponente:</td><td>Luzi Esperanza Chois</td><td>Numero:</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td colspan="3">Implementar procesos de capacitación en materia de calidad ambiental, tales como el manejo de las especies endémicas del territorio y sus usos. además de abordar otras temáticas referentes al cuidado del territorio y las personas.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Registro fotográfico</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">REUNIÓN CON LÍDER DE LA INICIATIVA</td><td colspan="2">HUERTA AMIGOS ZUQUE</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">HUERTA AMIGOS ZUQUE</td></tr>
<tr><td>Lugar de intervención</td><td colspan="3">Altos del Zuque</td></tr>
<tr><td>Línea temática de proceda</td><td colspan="3">PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Lista de insumos:</td></tr>
</table>


Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	Red Amigos Zuque	
INSUMO	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
Cámara SONY digital DSC-W830	1	Para registrar todas las actividades ambientales
Impresora EPSON ECOTANK L121 HG- NEGRO	1	Para impresión de documentación necesaria en talleres requeridos
Yaber Pro V7 9500l 5g Wifi Bluetooth Proyector	1	Para todas las actividades y proyectos ambientales
Taladro inalámbrico	1	Para la fabricación del invernadero
Grapadora industrial	1	Para la fabricación del invernadero
Tejas plástica tipo zinc de 3.05 por 92	5	Para arreglos compostero
Tejas tipo zinc de 3.05 por 92	5	Para arreglos compostero
Postes de madera de tres metros de largo	6	Para cercar la huerta
Tanque de agua de 500 litros	1	Para recoger aguas lluvia
Rollo de malla gallinero de dos metros de alto	1	Para cercar la huerta
Poli sombra por metro	15	Para cercar la huerta
Plástico Para Invernadero Por Metro	15	Para la fabricación del invernadero
Canal Para Aguas Lluvia Por Metro Con Soporte metálica X 4 MTS.	1	Para recoger aguas lluvia
Paquetes mata babosa por libra	10	Para eliminar plaga de la huerta
Chalecos tipo periodista color arena	10	Para identificación del grupo
Bulto Cal agrícola	1	Para abonar tierra de la huerta
Bulto de cascarilla de arroz	1	Para abonar tierra de la huerta
Bultos de sustrato abonado	2	Para abonar tierra de la huerta
Calendarios tipo escritorio personalizados	40	Suvenir para todas las actividades y proyectos ambientales
Refrigerios	150	Para todas las actividades y proyectos ambientales
Taller maceración plantas medicinales: 20 frascos pequeños con tapa en vidrio. 1 botella de aceite de naranja 2 libras de planta de romero. Tallerista.	1	Taller
Taller elaboración pomadas 20 frascos pequeños en vidrio con tapa. 2 kilos de vaselina pura, 2 libras de flores de caléndula. Tallerista.	1	Taller
TALLER DE UTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE LA HUERTA PARA EL AUTOCUIDADO	1	Taller
Taller de emergencias tallerista	1	Taller
TALLER DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DESDE LA HUERTA	1	Taller
Taller de cambio climático tallerista	1	Taller

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 23. Iniciativa *Corporación Ecológica ambientalista CEA*

Iniciativa:	CORPORACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTALISTA "CEA"		
Proponente:	María del Carmen Tapias Alfonso	**Numero:**	**21**
Objetivo:	Implementar y desarrollar un vivero familiar-comunitario de especies nativas, dentro de la cuenca alta del Río Fucha; como estrategia de mitigación en la lucha contra el cambio climático en la ciudad de Bogotá.		
Registro fotográfico			
			
SALÓN COMUNAL DONDE SE REALIZARÁN LAS CAPACITACIONES		**ESPECIES ENDÉMICAS EN PROCESO DE PROPAGACIÓN.**	
			
PUNTO DE INTERVENCIÓN.			
Lugar de intervención	UPZ 32 con los barrios San Blas y 33 Sosiego		
Línea temática de proceda	**PROCEDA 2 (RECURSO HÍDRICO)**		
Lista de insumos:			

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE COSTO	CANTIDAD
1 tallerista Con experiencia superior a 3 años para el recorrido de observación (SEGÚN TABLA DE ALCALDÍA 1 TALLER $250.000)	TALLER DIA	1

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	CORPORACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTALISTA "CEA"	
1 tallerista con experiencia superior a 3 años para el recorrido de observación (SEGÚN TABLA DE ALCALDÍA 1 TALLER $200.000)	TALLER DIA	1
1 apoyo logístico para el recorrido quien estará pendiente de la logística necesaria del evento. (SEGÚN TABLA DE ALCALDÍA 1 TALLER $70.000)	1 APOYO DIA	1
Para el **taller de caracterización S**e trabajará de la misma forma que el recorrido de o.	2 TALLER DIA 1 APOYO DIA	1
Para el **taller Preparación de terreno, proceso de siembra y usos, s**e trabajará de la misma forma que el recorrido de o.	2 TALLER DIA 1 APOYO DIA	1
Para las visitas de monitoreo, se trabajará de la misma forma que el recorrido de o.	2 TALLER DIA 1 APOYO DIA	1
Para el seminario, se trabajará de la misma forma que el recorrido de o.	2 TALLER DIA 1 APOYO DIA	1
Resma de papel	Unidad	1
Esferos de gel negros	Docenas	5
Papel periódico	Pliegos	10
Cuadernillo argollado de 12.5 cm x 14.5 cm, cuadriculadas, 80 hojas	Unidades	26
Papel craf	pliegos	11
Memorias USB de 36 Gigas	Unidades	5
Pasta folder de 0.5 pulgadas de grosor, de tres huecos color blanco, tamaño carta. (29cm largo x 25 ancho)	unidades	26
Cinta de enmascarar grande de 3 cm de grosor, para marcar los semilleros y las plantas	Unidad	1
Cinta transparente de 5 cm de grosor x 50 m. de largo para pegar carteleras y material didáctico	Unidad	1
Lápiz negro No. 2	Docenas	5
Bolsa ecológica de tela quirúrgica de 25 x 50 x 60, para la entrega del Kit de herramientas y el documento memoria	Unidad	26
Semillas para huertas de impulsemillas: De cilantro 2, lechuga 2, acelga 2, perejil 2. Espinaca 2, tomate sherry 2, rugula 2 y cebollín 3	Paquete	17
Semillas para jardinera de impulsemillas: Flor pensamiento 2, aster reina margarita 2, Petunia 2, Dalia Pompón 2, alhelí 2, primavera 3 y Lavanda 3.	Paquete	16
Plántulas de Eugenia cerca viva de 10 cm de altura Ver cotización	Unidades	100
Azadón con palo de 1 metro de largo	Unidades	2
pica con palo de un metro de largo	Unidades	2
Pala redonda con palo de 120 de largo	Unidades	2
Rastrillo con palo 150 cm de largo	Unidades	2
Ahoyador con palo	unidad	2
Guantes de jardinera	unidad	45
Kit de jardinera (5 herramientas) de 30 cm de largo cada una 2 palas, 1 tenedor, 1 sembrador, 1 tijera podadora	Unidad	26
PH metro de suelo	unidad	3
Tierra abonada bulto de 25 kilos	Bulto	14
Fertilizante orgánico por 4 litros, ver cotización	Unidades	1

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Iniciativa:	CORPORACIÓN ECOLÓGICA AMBIENTALISTA "CEA"	
Podadora eléctrica a cuerda de 33,02 Cm Black-Decker. Cotizada en homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat5730002/cortacesped-cortasetos (ver cotización adjunta)	Unidades	1
kit de cartuchos para impresora HP color amarillo, azul, rojo, negro cada botella de 90 ML, Ref. HP GT53 para impresora HP INK TANK 315	Unidades	1
Nevera-plástica-portátil-Coleman-49-lts-gris- para trasporte de alimentos	Unidades	1
Termo Bomba 1.9 Litros / Home Elementos, para bebidas calientes aromáticas y tinto.	Unidades	2
Caja Plástica Organizadora de 27 Litros con Tapa, para trasportar frutas de temporada previamente lavadas y desinfectadas.	Unidades	1
Bolsa semillero -vivero por 100 para sembrar	paquete	2
Salón para taller 1	horas	3,5
Salón para taller 2	horas	3,5
Salón para seminario	horas	3,5
Refrigerio para asistentes al taller	Unidad	45
Refrigerio para asistentes al taller 2	Unidad	45
Refrigerio para asistentes al taller 3	Unidad	45
Refrigerios para asistentes al recorrido de observación por la cuenca alta del rio Fucha	Unidad	45
Almuerzos para el encuentro seminario y cierre	Unidades	45

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

4.3. SECRETARÍA TÉCNICA

Como parte de las obligaciones contractuales, se realizan actividades de Secretaría Técnica, donde en el Comité Técnico, en el cual se efectúa la elaboración y control de toda la información documental de los comités. Para el periodo documentado, se generaron los siguientes comités técnicos:

Tabla 24. Relación de comités ordinarios

Tipo de comité: Ordinario		
Comité ordinario del 5 de abril de 2023		
Asistentes:		
Johana Espinosa	Coordinadora	FULECOL
Emerson Santisteban	Profesional apoyo técnico	FULECOL
Diana Marcela Rubio	Apoyo a la Supervisión	Alcaldía local San Cristóbal
Diego Mauricio Rojas	Designado apoyo a la supervisión	Alcaldía local San Cristóbal
Orden del día		
• Verificación del quórum. • Presentación de pautas publicitarias. • Aclaración de las propuestas del proceso pasado que no participaron del actual. • Formato de seguimiento de iniciativas. • Evidencia seguimiento actividades. • Plan de choque.		

Fuente: Autores, 2023

En el **anexo 3**, se presenta el Acta de Comité según la especificación de la tabla anterior.

Tabla 25. Relación de comités extraordinarios

Tipo de comité: Extraordinario		
Comité ordinario del 23 de abril de 2023		
Asistentes:		
Julián David López	Profesional apoyo técnico	FULECOL
Emerson Santisteban	Profesional apoyo técnico	FULECOL
Diana Marcela Rubio	Apoyo a la Supervisión	Alcaldía local San Cristóbal
Diego Mauricio Rojas	Designado apoyo a la supervisión	Alcaldía local San Cristóbal
Orden del día		
• Verificación del quórum. • Presentación iniciativa que sustituirá a la iniciativa Natural movimiento socio ambiental. • Presentación situación problémica, eco barrio manantial. • Presentación lista de insumos iniciativas. • Estado cuenta de cobro FULECOL. • Cambio de personal como profesional No. 3.		

Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

En el **anexo 3**, se presenta el Acta de Comité según la especificación de la tabla anterior.

4.4. EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES

Como parte de las obligaciones contractuales, se realizó capacitación a los proponentes de las iniciativas que tienen que ver con el PROCEDA de Economía Circular, la cual se ejecutó el 21 de abril del 2023, en temática relacionada con la el manejo eficiente de los residuos sólidos, en este caso particular, se ejecutó una capacitación referente al código de colores para la disposición de los residuos sólidos y la buena gestión de estos.


En las siguientes imágenes, se presentan los registros de la presentación:

Ilustración 1. Presentación residuos sólidos.



Fuente: Autores, 2023

Ilustración 2. Asistentes a la capacitación.



Fuente: Autores, 2023

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Como parte de la capacitación, se generó un breve cuestionario relacionado con las temáticas expuestas, con miras a evaluar la misma en los participantes y poder identificar si fue efectiva.


De igual modo, en el **anexo 4**, se presenta la ficha de capacitación ejecutada, en conjunto con la presentación y material empleado en la misma.

4.5. PRESENTACIÓN CONTRACTUAL A LOS PROPONENTES

Como parte de las obligaciones contractuales, se realizó presentación a todos los proponentes de las iniciativas, la cual se ejecutó el 19 de abril de la anualidad de manera virtual, con miras a dar a conocer las especificaciones técnicas del contrato 651 de 2022, los alcances y el tema del fortalecimiento.

En la siguiente imagen, se presenta el registro de la presentación:

Ilustración 3. Imagen reunión con proponentes



De igual modo, en el **anexo 5**, se presenta el material empleado en la presentación y la lista de asistencia al evento.

5. REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES

A continuación, se presentan los datos de los profesionales y sus datos de afiliación al sistema de seguridad de salud, los cuales, están ejecutando el contrato 651 de 2022, de acuerdo con lo tratado en el comité ordinario del mes de marzo.

Tabla 26. Listado de personal y su afiliación al sistema de salud

Nombre	Nombre de la empresa en donde se aporta pago de salud	Nombre de la empresa en donde se aporta pago de ARL	Nombre de la empresa en donde se aporta pensión
Johanna Espinosa Velásquez	Suramericana de servicios de salud	Positiva	Colpensiones
Julián David López	EPS Sanitas	Sura	Colfondos

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Nombre	Nombre de la empresa en donde se aporta pago de salud	Nombre de la empresa en donde se aporta pago de ARL	Nombre de la empresa en donde se aporta pensión
Mónica Johana Torres	Compensar EPS	Seguros Bolívar	Protección
Emerson Enrique Santisteban	EPS Sanitas	Positiva	Protección

Fuente: Autores, 2023

Los soportes de pagos de planillas de seguridad y afiliación se adjuntan. Ver **Anexo 6. Soportes seguridad social.**

6. AVANCE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

En la siguiente tabla, se presenta el avance del cronograma.

Tabla 27. Cronograma de ejecución

Ítem	Fase	Proceso	Actividad	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
1	FASE 1: CONFORMACIÓN PAUTAS INICIALES	Perfeccionamiento contrato y presentación equipo	Firma acta de inicio	1															
2			Presentación del plan de trabajo, equipo y cronograma			1	1												
3		Conformación Comité Técnico de seguimiento	Aprobación e inicio de actividades con el comité				1												
4		Mesas de trabajo definidas	Conformación del Comité técnico de seguimiento					1											
5			Secciones ordinarias del Comité técnico de seguimiento.					1				1				1			
6			Secciones extraordinarias del Comité técnico de seguimiento.			1				1				1				1	
7	FASE 2. RECOPILACIÓN Y BÚSQUEDA DE LAS INICIATIVAS	COMPONENTE 1: PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS	Búsqueda de base de datos de proponentes			7.0	7.0	7.0											
8			Generación de metodología de postulación de iniciativas en la localidad.						21										
9			Aprobación de metodología de postulación de iniciativas en la localidad.							1									
10			Socialización de la metodología y estructura para presentar las inicativas para su postulación								1								
11			Diseño de piezas publicitarias.						1.00										
12			Aprobación de piezas publicitarias.							1.00									

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Ítem	Fase	Proceso	Actividad	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
13			Publicación piezas publicitarias en redes de la alcaldía y en medios de comunicación locales referente a la presentación de propuestas para iniciativas.								1.00								
14			Recepción de propuestas ciudadanas objeto de evaluacion enmarcado en los PROCEDAS								11	10							
15			Divulgación frente al comité técnico de los resultados obtenidos referente a las propuestas ciudadanas objeto de evaluacion enmarcado en los PROCEDAS.											1					
16		COMPONENTE 2: CONTEXTUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN CONFLICTIVA AMBIENTAL	Generación metodología estructura valorativa para las propuestas							21									
17			Aprobación de metodología de postulación de iniciativas en la localidad.								1								
18			Calificación de las propuestas obtenidas, que cumplen lo especificado.									11	10						
19	FASE 3. ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS APROBADAS	COMPONENTE 3: PLANEACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INICIATIVAS	Divulgación frente al comité técnico de los resultados obtenidos referente a las elecciones de las 21 iniciativas para su aprobación.										1						
20			Aprobación de las 21 iniciativas objeto de fortalecimiento y apoyo.											10	11				
21			Diseño de piezas publicitarias.												1.00				
22			Aprobación de piezas publicitarias.													1.00			
23			Publicación piezas publicitarias en redes de la alcaldía y en medios de comunicación locales referente a la presentación de las 21 iniciativas aprobadas.													1.00			
24		COMPONENTE 4: FORTALECI	Reuniones actas de concertación con los proponentes							3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Ítem	Fase	Proceso	Actividad	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
25		MIENTO A INICIATIVAS	Definición de los recursos a entregarse a los proponentes de las iniciativas, mediante la elaboración de las actas físicas de concertación, las cuales estarán definidas previamente entre los proponentes y FULECOL													7	7	7	
27			Aprobación de piezas publicitarias.																
28			Publicación piezas publicitarias en redes de la alcaldía y en medios de comunicación locales referente a la entrega a cada una de las iniciativas fortalecidas.																
29			Entregas formales de recursos físicos a cada una de las iniciativas															5.25	5.25
30		COMPONENTE 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Visitas a predios donde se ejecutan las iniciativas				1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91		
31			Seguimiento a personal a que se les entregaron los recursos físicos, proponentes de las iniciativas															2.10	2.10
32	FASE 4. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE A LAS INICIATIVAS	COMPONENTE 6: CAPACITACIÓN	Ejecución de capacitaciones a los proponentes de iniciativas														2	2	2
33			Ejecución de acompañamientos a los proponentes de iniciativas																
35			Aprobación de piezas publicitarias.																1
36			Publicación piezas publicitarias en redes de la alcaldía y en medios de comunicación locales referente a la entrega a cada una de las iniciativas fortalecidas.																
37		COMPONENTE 7: SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDAS Y PRODUCTOS	Diseño de piezas publicitarias.																
38			Aprobación de piezas publicitarias.																
39			Publicación piezas publicitarias en redes de la alcaldía y en medios de comunicación locales referente a las procedas estructuradas.																
40			Entrega la estructuración e implementación en tres (3) PROCEDAS objeto del presente proceso contractual																

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Ítem	Fase	Proceso	Actividad	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
41	ENTREGA DE PRODUCTOS		Entregas informes mensuales de gestión				1				1				1				1
42			Entregas informes de pago						1									1	
			Suma	1	0	9	12	11	24	29	20	27	16	17	18	15	11	17	11
			Porcentaje equivalencia	0.3%	0.0%	3.0%	4.0%	3.6%	8.0%	9.7%	6.7%	9.0%	5.3%	5.7%	6.0%	5.0%	3.6%	5.8%	3.8%
			Porcentaje de avance	0%	0%	3%	7%	11%	19%	29%	35%	44%	50%	55%	61%	66%	70%	76%	79%

Fuente: Autores, 2023

7. INFORME FINANCIERO

A continuación, se presenta el informe financiero de ejecución presupuestal del periodo descrito. El documento se encuentra en el **Anexo 7. Ejecución presupuestal.**

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

Tabla 28. Avance financiero del contrato

1. GASTOS PERSONAL										
DESCRIPCIÓN	CANT	PLAZO DE EJECUCION (MESES) O JORNADAS	HONORARIOS MES	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS PERSONAL
Gastos de Personal					**$ 12.480.568**	**$ 12.480.568**	**$ 12.480.568**	**$ 12.480.568**	**$ 49.922.273**	**$ 24.961.137**
Profesional Coordinador									**$ 0**	
	$ 1	$ 6	$ 5.180.899	$ 31.085.394	$ 5.180.899	$ 5.180.899	$ 5.180.899	$ 5.180.899	**$ 20.723.596**	$ 0
Técnico de campo									**$ 0**	
	$ 1	$ 6	$ 1.572.577	$ 9.435.461	$ 1.572.577	$ 1.572.577	$ 1.572.577	$ 1.572.577	**$ 6.290.307**	$ 0
Profesional Apoyo									**$ 0**	
	$ 2	$ 6	$ 2.863.546	$ 34.362.555	$ 5.727.093	$ 5.727.093	$ 5.727.093	$ 5.727.093	**$ 22.908.370**	$ 24.961.137
Subtotal Personal			**$ 9.617.022**	**$ 74.883.410**	**$ 12.480.568**	**$ 12.480.568**	**$ 12.480.568**	**$ 12.480.568**	**$ 49.922.273**	**$ 24.961.137**
2. GASTOS FORTALECIMIENTO INICIATIVAS										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS INICIATIVAS
Gastos iniciativas				**$ 210.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.000.000**
Iniciativas	Iniciativa	$ 21	$ 10.000.000	$ 210.000.000						
Costos Administrativos	GL									
Retención en la fuente del 11%	GL									
Iva Valor Contrato 19%	GL									$ 210.000.000
Subtotal fortalecimiento		$ 21	**$ 10.000.000**	**$ 210.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.000.000**
3. GASTOS PUBLICITARIOS Y DE PAUTAS										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS PUBLICITARIOS
Gastos publicitarios				**$ 5.426.400**	**$ 0**	**$ 452.200**	**$ 452.200**	**$ 0**	**$ 904.400**	**$ 5.426.400**
Pautas Publicitarias	GL	$ 12	$ 452.200	$ 5.426.400		$ 452.200	$ 452.200			
Costos Administrativos	GL									
Retención en la fuente del 11%	GL									
Iva Valor Contrato 19%	GL									$ 5.426.400
Subtotal pautas			**$ 452.200**	**$ 5.426.400**	**$ 0**	**$ 452.200**	**$ 452.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.426.400**
4. GASTOS PPROCEDAS										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS PUBLICITARIOS
Gastos PROCEDAS documentos				**$ 1.877.547**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.877.547**
PROCEDA	GL	$ 1	$ 1.877.547	$ 1.877.547						
Costos Administrativos	GL									
Retención en la fuente del 11%	GL									
Iva Valor Contrato 19%	GL									$ 1.877.547
Subtotal pautas			**$ 1.877.547**	**$ 1.877.547**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.877.547**
5. GASTOS MOVILIDAD										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS PUBLICITARIOS
Gastos Movilidad y transporte				**$ 37.552.548**	**$ 6.258.758**	**$ 6.258.758**	**$ 6.258.758**	**$ 6.258.758**	**$ 25.035.032**	**$ 12.517.516**
Movilidad y transporte	GL	$ 6	$ 4.381.131	$ 26.286.784	$ 4.381.131	$ 4.381.131	$ 4.381.131	$ 4.381.131	**$ 17.524.522**	
Costos Administrativos	GL	$ 6	$ 1.877.627	$ 11.265.764	$ 1.877.627	$ 1.877.627	$ 1.877.627	$ 1.877.627	**$ 7.510.510**	
Retención en la fuente del 11%	GL								**$ 0**	
Iva Valor Contrato 19%	GL								**$ 0**	$ 12.517.516
Subtotal pautas			**$ 6.258.758**	**$ 37.552.548**	**$ 6.258.758**	**$ 6.258.758**	**$ 6.258.758**	**$ 6.258.758**	**$ 25.035.032**	**$ 12.517.516**

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos

6.TOTAL GASTOS CONTRATO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL				**$ 329.739.905**	**$ 18.739.326**	**$ 19.191.526**	**$ 19.191.526**	**$ 18.739.326**	**$ 75.861.705**	**$ 253.878.200**

FDLSC	Valor	Factura de Cobro	Fecha de Desembolso
1er Desembolso 20%	$ 65.547.981	SEG2005	2/05/2023
2do Desembolso 30%	$ 98.321.972		
3ro Desembolso 30%			
4to Desembolso 20%			
TOTAL PAGADO	**$ 163.869.953**		
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 329.739.905**		
SALDO RESTANTE CONTRATO	**$ 165.869.953**		

Tel: (1) 2883919 * Fax: (1) 3203007 –(4)3314250 – (4) 3327111
Cl 42 N° 8A – 80 * Oficina 1202 Edificio Sucre Bogotá D.C * www.fulecol.com *
Cra 44ª N. 32 Sur – 37 Oficina 201 San Marcos