

Atte.
ILSY MUÑOZ MOVILLA
Supervisora de Contrato
Gerencia de Capital Social
Gobernación del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 202201718, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

Mediante el presente, remito a usted Informe de ejecución de actividades adelantadas del periodo comprendido entre el 21 de enero al 20 de febrero del año 2022, en mi condición de contratista profesional de la gerencia de Capital Social, según contrato de prestación de servicios No. 202201718.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL APOYANDO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

I. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
1. Prestar servicios de apoyo profesional y técnico en los proyectos para la operativización de los centros de vida de Adulto Mayor del departamento.	Se prestó el acompañamiento administrativo en cada uno de los centros de vida para la atención del adulto mayor construidos en el Departamento del Atlántico, así: -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CANDELARIA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PONEDERA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ – CORREGIMIENTO BOHORQUEZ. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE SABANALARGA – CORREGIMIENTO LA PEÑA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PIOJÓ CORREGIMIENTO HIBACHARO.
2. Realizar el seguimiento del estado físico en que se encuentran los Centros de Vida construidos actualmente y presenta un informe técnico a la gerencia.	Para el periodo de ejecución del contrato (21 enero – 20 febrero), se hicieron visitas periódicas al CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CANDELARIA. De las visitas realizadas se hicieron inspecciones físicas en sitio a:

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095

	-Estructura de la edificación -Sistema de redes eléctricas -Sistema hidrosanitario -Mampostería, acabados, carpintería Se encontraron afectaciones en: -Sistema eléctrico: Carga eléctrica no permite el encendido de los aires acondicionados, lámparas interiores y exteriores con problemas de encendido. -Sistema hidrosanitario: Problemas en los desagües de los baños (sifón), presenta malos olores. - Mampostería, acabados, carpintería: En algunos sectores de muros se encuentra desprendimiento de capa de pintura y estuco.
3. Realizar las interventorías y /o supervisión que el Gerente le asigne para la construcción y operativización de los Centros de Vida y otros proyectos que se ejecuten en la Gerencia.	Se hizo seguimiento y supervisión a las obras de construcción de: -CIUDADELA DE LA PRIMER INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MANATI.



ABINADAD MARTES VILLALOBOS
C.C. 72.273.657 Barranquilla

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095



Atte.
ILSY MUÑOZ MOVILLA
Supervisora de Contrato
Gerencia de Capital Social
Gobernación del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 202201718, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2022.

Mediante el presente, remito a usted Informe de ejecución de actividades adelantadas del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo del año 2022, en mi condición de contratista profesional de la gerencia de Capital Social, según contrato de prestación de servicios No. 202201718.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL APOYANDO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

I. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
1. Prestar servicios de apoyo profesional y técnico en los proyectos para la operativización de los centros de vida de Adulto Mayor del departamento.	Se prestó el acompañamiento administrativo en cada uno de los centros de vida para la atención del adulto mayor construidos en el Departamento del Atlántico, así: -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CANDELARIA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PONEDERA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ – CORREGIMIENTO BOHORQUEZ. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE SABANALARGA – CORREGIMIENTO LA PEÑA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PIOJÓ CORREGIMIENTO HIBACHARO.
2. Realizar el seguimiento del estado físico en que se encuentran los Centros de Vida construidos actualmente y presenta un informe técnico a la gerencia.	Para el periodo de ejecución del contrato (21 febrero - 20 marzo), se hicieron visitas periódicas al CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PONEDERA. De las visitas realizadas se hicieron inspecciones físicas en sitio a:

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095

	-Estructura de la edificación -Sistema de redes eléctricas -Sistema hidrosanitario -Mampostería, acabados, carpintería Se encontraron afectaciones en: - Mampostería, acabados, carpintería: *El muro de cerramiento perimetral presenta desprendimiento de la capa de estuco. *El cielo raso exterior (fachada) presenta afectaciones por humedad.
3. Realizar las interventorías y /o supervisión que el Gerente le asigne para la construcción y operativización de los Centros de Vida y otros proyectos que se ejecuten en la Gerencia.	Se hizo seguimiento y supervisión a las obras de construcción de: -CIUDADELA DE LA PRIMER INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MANATI.



ABINADAD MARTES VILLALOBOS
C.C. 72.273.657 Barranquilla

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095



Atte.
ILSY MUÑOZ MOVILLA
Supervisora de Contrato
Gerencia de Capital Social
Gobernación del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 202201718, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

Mediante el presente, remito a usted Informe de ejecución de actividades adelantadas del periodo comprendido entre el 21 de marzo al 20 de abril del año 2022, en mi condición de contratista profesional de la gerencia de Capital Social, según contrato de prestación de servicios No. 202201718.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL APOYANDO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

I. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
1. Prestar servicios de apoyo profesional y técnico en los proyectos para la operativización de los centros de vida de Adulto Mayor del departamento.	Se prestó el acompañamiento administrativo en cada uno de los centros de vida para la atención del adulto mayor construidos en el Departamento del Atlántico, así: -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CANDELARIA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PONEDERA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ – CORREGIMIENTO BOHORQUEZ. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE SABANALARGA – CORREGIMIENTO LA PEÑA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PIOJÓ CORREGIMIENTO HIBACHARO.
2. Realizar el seguimiento del estado físico en que se encuentran los Centros de Vida construidos actualmente y presenta un informe técnico a la gerencia.	Para el periodo de ejecución del contrato (21 marzo - 20 abril), se hicieron visitas periódicas al CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ – CORREGIMIENTO BOHORQUEZ. De las visitas realizadas se hicieron inspecciones físicas en sitio a:

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095

	-Estructura de la edificación -Sistema de redes eléctricas -Sistema hidrosanitario -Mampostería, acabados, carpintería Se encontraron afectaciones en: - Mampostería, acabados, carpintería: *El muro de cerramiento perimetral presenta desprendimiento de la capa de estuco, muro de cafetería. *El cielo raso exterior (fachada) presenta afectaciones por humedad y en el salón 1 y 2. *Se evidencia levantamiento de piso en baldosa de la sala principal de la edificación.
3. Realizar las interventorías y /o supervisión que el Gerente le asigne para la construcción y operativización de los Centros de Vida y otros proyectos que se ejecuten en la Gerencia.	Se hizo seguimiento y supervisión a las obras de construcción de: -CIUDADELA DE LA PRIMER INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MANATI.

ABINADAD MARTES VILLALOBOS
C.C. 72.273.657 Barranquilla

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095



Atte.
ILSY MUÑOZ MOVILLA
Supervisora de Contrato
Gerencia de Capital Social
Gobernación del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 202201718, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2022.

Mediante el presente, remito a usted Informe de ejecución de actividades adelantadas del periodo comprendido entre el 21 de abril al 20 de mayo del año 2022, en mi condición de contratista profesional de la gerencia de Capital Social, según contrato de prestación de servicios No. 202201718.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL APOYANDO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

I. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
1. Prestar servicios de apoyo profesional y técnico en los proyectos para la operativización de los centros de vida de Adulto Mayor del departamento.	Se prestó el acompañamiento administrativo en cada uno de los centros de vida para la atención del adulto mayor construidos en el Departamento del Atlántico, así: -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CANDELARIA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PONEDERA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ – CORREGIMIENTO BOHORQUEZ. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE SABANALARGA – CORREGIMIENTO LA PEÑA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PIOJÓ CORREGIMIENTO HIBACHARO.
2. Realizar el seguimiento del estado físico en que se encuentran los Centros de Vida construidos actualmente y presenta un informe técnico a la gerencia.	Para el periodo de ejecución del contrato (21 abril - 20 mayo), se hicieron visitas periódicas al CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE SABANALARGA – CORREGIMIENTO LA PEÑA. De las visitas realizadas se hicieron inspecciones físicas en sitio a:

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095

	-Estructura de la edificación -Sistema de redes eléctricas -Sistema hidrosanitario -Mampostería, acabados, carpintería Se encontraron afectaciones en: - Mampostería, acabados, carpintería: *El muro de cerramiento perimetral presenta desprendimiento de la capa de estuco (cara interna y externa). *El cielo raso exterior (fachada) presenta afectaciones por humedad. - Sistema de redes eléctricas: La edificación presenta problemas de voltaje, no pueden permanecer encendidos los sistemas de tomacorrientes e interruptores al mismo tiempo que el sistema de aires acondicionados. Presuntamente el problema se genera en el poste alimentador de energía del sector en que se encuentra la edificación.
3. Realizar las interventorías y /o supervisión que el Gerente le asigne para la construcción y operativización de los Centros de Vida y otros proyectos que se ejecuten en la Gerencia.	Se hizo seguimiento y supervisión a las obras de construcción de: -CIUDADELA DE LA PRIMER INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MANATI.

ABINADAD MARTES VILLALOBOS
C.C. 72.273.657 Barranquilla

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095



Atte.
ILSY MUÑOZ MOVILLA
Supervisora de Contrato
Gerencia de Capital Social
Gobernación del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 202201718, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2022.

Mediante el presente, remito a usted Informe de ejecución de actividades adelantadas del periodo comprendido entre el 21 de mayo al 20 de junio del año 2022, en mi condición de contratista profesional de la gerencia de Capital Social, según contrato de prestación de servicios No. 202201718.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL APOYANDO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

I. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
1. Prestar servicios de apoyo profesional y técnico en los proyectos para la operativización de los centros de vida de Adulto Mayor del departamento.	Se prestó el acompañamiento administrativo en cada uno de los centros de vida para la atención del adulto mayor construidos en el Departamento del Atlántico, así: -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CANDELARIA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PONEDERA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ – CORREGIMIENTO BOHORQUEZ. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE SABANALARGA – CORREGIMIENTO LA PEÑA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PIOJÓ CORREGIMIENTO HIBACHARO.
2. Realizar el seguimiento del estado físico en que se encuentran los Centros de Vida construidos actualmente y presenta un informe técnico a la gerencia.	Para el periodo de ejecución del contrato (21 mayo - 20 junio), se hicieron visitas periódicas al CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PIOJÓ CORREGIMIENTO HIBACHARO. De las visitas realizadas se hicieron inspecciones físicas en sitio a:

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095

	-Estructura de la edificación -Sistema de redes eléctricas -Sistema hidrosanitario -Mampostería, acabados, carpintería Se encontraron afectaciones en: - Mampostería, acabados, carpintería: *El muro de cerramiento perimetral presenta desprendimiento de la capa de estuco (cara interna). *El cielo raso exterior (fachada) presenta afectaciones por humedad. - Sistema de redes eléctricas: La edificación presenta problemas de voltaje, no pueden permanecer encendidos los sistemas de tomacorrientes e interruptores al mismo tiempo que el sistema de aires acondicionados. Presuntamente el problema se genera en el poste alimentador de energía del sector en que se encuentra la edificación. -Sistema hidrosanitario El sistema de tanques elevados presenta perdida de tubería (posible robo o mala manipulación)
3. Realizar las interventorías y /o supervisión que el Gerente le asigne para la construcción y operativización de los Centros de Vida y otros proyectos que se ejecuten en la Gerencia.	Se hizo seguimiento y supervisión a las obras de construcción de: -CIUDADELA DE LA PRIMER INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MANATI.

ABINADAD MARTES VILLALOBOS
C.C. 72.273.657 Barranquilla

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095



Atte.
ILSY MUÑOZ MOVILLA
Supervisora de Contrato
Gerencia de Capital Social
Gobernación del Atlántico

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 202201718, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2022.

Mediante el presente, remito a usted Informe de ejecución de actividades adelantadas del periodo comprendido entre el 21 de junio al 20 de julio del año 2022, en mi condición de contratista profesional de la gerencia de Capital Social, según contrato de prestación de servicios No. 202201718.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL APOYANDO LAS ACTIVIDADES INTEGRALES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

I. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
1. Prestar servicios de apoyo profesional y técnico en los proyectos para la operativización de los centros de vida de Adulto Mayor del departamento.	Se prestó el acompañamiento administrativo en cada uno de los centros de vida para la atención del adulto mayor construidos en el Departamento del Atlántico, así: -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CANDELARIA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PONEDERA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ – CORREGIMIENTO BOHORQUEZ. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE SABANALARGA – CORREGIMIENTO LA PEÑA. -CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE PIOJÓ CORREGIMIENTO HIBACHARO.
2. Realizar el seguimiento del estado físico en que se encuentran los Centros de Vida construidos actualmente y presenta un informe técnico a la gerencia.	NO HUBO VISITA
3. Realizar las interventorías y /o supervisión que el Gerente le asigne para la construcción y	Se hizo seguimiento y supervisión a las obras de construcción de:

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095

operativización de los Centros de Vida y otros proyectos que se ejecuten en la Gerencia.	-CIUDADELA DE LA PRIMER INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MANATI. -SE HIZO VISITA DE SEGUMIENTO Y REVISION DEL ESTADO DE LA EDIFICACION DE LA CIUDADELA DE LA PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.



ABINADAD MARTES VILLALOBOS
C.C. 72.273.657 Barranquilla

Calle 4 N° 12-72 Polonuevo
asesoriasamv@utlook.com
3160441095