Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05 de Junio de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Mayo del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Profesión	Ingeniero Industrial
Nombre y apellidos	Nilson Gordillo Ospina
C.C.	79.658.646
Cargo en la dependencia	Líder
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**Subasta 001-2022**	
Tipo de Contrato	**Contrato de Suministro**	
Contrato No.	**061-2-22**	
Unidad	**Fondo Rotatorio de la Policía**	
Objeto	**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE 1 TELAS**	
Valor Inicial	**$58.042.000.000.00**	
Valor Adición		
Valor Total	**$58.042.000.000.00**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 31/12/2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**02 MAYO DE 2022**	**31 DICIEMBRE DE 2022**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL	79.976.099	UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022	901.588.076-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
723	12-01-2023	$ 486.469.441,64

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
623	12-01-2023	$ 486.469.441,64

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 18 de mayo de 2023, mediante comunicado oficial y dando respuesta a solicitud realizada a través de oficio No. 20233600021751 de fecha 17 de mayo de 2023; la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 manifestó su interés y aprobación para la adición al contrato 061-2-2022 por un 24,12% del contrato que equivale a $ 14.000.000.000,00.



UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022

Ciudad: Bogotá | Fecha: 18-05-2023 | Contrato No. CTO 061-2-2022

Señor Ingeniero
NELSON GIORDILLO OSPINA
Coordinador Grupo Fabrica de Confecciones
Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad.

Asunto: Respuesta oficio RADICADO No. 20233600021751 del 17-05-2023 Solicitud Adición contrato

Cordial saludo.

Tomando en cuenta que mediante oficio del asunto, el FONDO ROTATORIO nos solicitó manifestar nuestro interés en adicionar el contrato CTO 061-2-2022 firmado entre el Fondo Rotatorio y la UT "TIG TEXTIL 2022" por un 24,12% del contrato que equivale a $14.000.000.000,00 CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE", ante lo cual manifestamos nuestro interés y aprobación para esta adición en las condiciones indicadas, así:


ITEM	DESCRIPCION	UNIFORME	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.10	PAÑO MOTAS	CAMUFLADO SOLDADO RASO	Metros	20.834	$ 25.471	$ 530.749.700
1.22	POPELIN RIGIDO POLIESTER	UNIFORME GALA SOLDADO RASO	Metros	14.815	$ 4.800	$ 152.137.400
1.29	TELA PANA ROLLIZO	UNIFORME GALA SOLDADO RASO	Metros	3.791	$ 39.446	$ 149.572.918
1.35	TELA RIP STOP CLASE A SUAVE LICRADA 65 GMS (NIK RIPS)	CAMUFLADO SOLDADO RASO	Metros	3.554	$ 52.200	$ 97.228.800
1.30	TELA TAFILETE REGAL	CAMUFLADO SOLDADO RASO	Metros	1.720	$ 11.520	$ 19.793.059
1.24	TELA 40*40 PRETEADO 100% POLIESTER	CAMUFLADO FATIGA GUE CHALECO TÁCTICO	Metros	139.500	$ 32.700	$ 4.561.650.000
						$ 4.761.757.182

Así mismo, estamos dispuestos a suministrar materias primas adicionales requeridas y de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato.

Solicitamos igualmente y dentro el mismo requerido, se considere ampliar la adición en tiempo de ejecución, en aras de garantizar la entrega oportuna y diligente de las prendas que le entidad necesita y para lo cual solicitamos se extienda hasta el 30 de diciembre de 2023.

Quedamos atentos a la información y a los trámites que esta manifestación y aprobación de la prórroga requieran, en el marco de las siguientes contractuales y legales exigibles.

Cordialmente,




UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022


FABIAN SERRANO ABRIL
Representante Legal
UNION TEMPORAL TIG TEXTIL 2022


- El día 19 de mayo de 2023 TIG TEXTIL 2022 vía correo electrónico remitió las siguientes facturas:

No. FACTURA	VALOR
FE-87	$ 11.448.418,80
FE-88	$ 10.950.284,80

- El día 29 de mayo de 2023 la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 realizo entrega reposición de tela RIP stop 100% poliéster verde.








- El día 29 de mayo de 2023, mediante comunicado oficial y dando respuesta a solicitud realizada a través de oficio No. 20233600023291 de fecha 29 de mayo de 2023; la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 manifestó su interés y aprobación para la adición al contrato 061-2-2022 por un 15,15% del contrato que equivale a $ 8.791.731.522,00.






5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante oficio No. 20233600022343 de fecha 04 de mayo de 2023, el supervisor solicitó a la Dirección General de la Entidad aprobación adición No. 1 al contrato No. 061-2-22.






- Mediante oficio No. 20233600022853 de fecha 08 de mayo de 2023, el supervisor solicitó a la Dirección General de la Entidad autorización de trámite para pago de las facturas radicadas durante la vigencia 2022 que se relacionan a continuación, así:

CONTRATO	CONTRATISTA	REMISIÓN	FACTURA	FECHA	FECHA RECIBIDO	VALOR	DESCRIPCIÓN
061-2-22	UT TIG TEXTIL 2022	50	FE-66	22/12/2022	30/11/2022	$ 110,911,451.00	TELA 100% POLIESTER TERMICA (1.14)





- El día 17 de mayo de 2023, mediante oficio No. 20233600021751 solicitó a la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 aprobación adición No. 1 al contrato 061-2-2022.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado N° 20233600021751

Bogotá, 17-05-2023

Señor
HELIBER FABIAN SERRANO ABRIL
Representante legal de UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL
Carrera 43 B N°13-07
Textex0607@hotmail.com
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de aprobación adición N°1 al contrato 061-2-2022

Teniendo en cuenta el contrato N°061-2-2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCION DE UNIFORMES EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA" LOTE 1 – TELAS, me permito solicitar se informe a esta supervisión si se encuentra interesado y cuenta con la capacidad operativa y financiera para adicionar el 14,12% del contrato, lo que equivale a ($14.000.000.000,00) CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE y dar cumplimiento a los siguientes ítems que se encuentran inmersos en este contrato de la siguiente manera:


ITEM	DESCRIPCION	UNIFORME	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.13	PAÑO NEGRO	UNIFORME GALA N°2	Metros	10.639	$ 92.471	$ 1.016.719.134
1.22	FORRO 65GHA POLIESTER	UNIFORME GALA N°2	Metros	15.579	$ 9.840	$ 153.707.836
1.23	TELA PARA BOLSILLO	UNIFORME GALA N°2	Metros	5.781	$ 20.496	$ 118.472.976
1.35	TELA RIP STOP CLASE II PARA CORAZA BEISBOLERA INFSO	CORAZA BEISBOLERA	Metros	2.924	$ 52.200	$ 152.650.800
1.52	TELA TAFILETE NEGRA	CORAZA BEISBOLERA	Metros	1.730	$ 11.000	$ 19.030.000
1.53	TELA AZUL PASILLO 100% POLIESTER	UNIFORME FATIGA AZUL PANTALON	Metros	155.662	$ 52.230	$ 8.707.281.660
		TOTAL				$ 9.791.151.662

Se emite este oficio toda vez que se requiere dar continuidad y retornar dicha solicitud notificada en el mes de enero del presente año debido a la necesidad de adquisición de la materia prima en relación para llevar a cabo la elaboración de uniformes para el cumplimiento de los diferentes contratos que cuenta la fábrica de confecciones actualmente.

Atentamente,

Ingeniero Industrial **NILSON GORDILLO OSPINA**
Gerente Grupo Fábrica de Confecciones.

- Mediante oficio No. 20233600026563 de fecha 24 de mayo de 2023 el supervisor solicito al Grupo Almacén General verificación y certificación materias primas.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado N° 20233600026563

Bogotá, D.C. 24-05-2023

Señora
BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO
Coordinadora Grupo Almacén General

Asunto: Solicitud verificación y certificación materias primas

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a usteded solicitar información a esta Coordinación en la verificación de existencia de la siguiente materia prima y se certifique esta misma y se cuenten con el respectivo concepto técnico de calidad si estas cumplen con las especificaciones técnicas para atender a los requeridos contratos interadministrativos suscritos con el Fondo Rotatorio de la Policía, de igual forma puntualizar información de que contrato pertenecen estas mismas, toda vez que se requiere de esta información para dar continuidad a la adición si contrato que se tiene suscrito con la firma contratista UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 el cual tiene como numero N° 061-2-22 y cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" LOTE 1 -TELAS"

ITEM	DESCRIPCION	UNIFORME	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1.13	PAÑO NEGRO	UNIFORME GALA N°2	Metros	10.639
1.22	FORRO 65GHA POLIESTER	UNIFORME GALA N°2	Metros	15.579
1.23	TELA PARA BOLSILLO	UNIFORME GALA N°2	Metros	5.781
1.35	TELA RIP STOP CLASE II PARA CORAZA BEISBOLERA INFSO	CORAZA BEISBOLERA	Metros	2.924
1.52	TELA TAFILETE NEGRA	CORAZA BEISBOLERA	Metros	1.730
1.53	TELA AZUL PASILLO 100% POLIESTER	UNIFORME FATIGA AZUL PANTALON	Metros	155.662

Atentamente,

NILSON GORDILLO OSPINA
Líder grupo Fábrica de Confecciones.


Página 1 de 1

- El día 25 de mayo de 2023 mediante oficio No. 20232800026773, el Grupo Almacén General da respuesta a solicitud realizada sobre verificación de materias primas, así:

CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN ORACLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EN ENMANO	CANT. FISICA
1012000000022	FORRO SEDA POLIESTER (NEGRO)	MTS	375,71	729,50
1016000000001	TELA TIPO 4 COLOR NEGRO	MTS	1166,52	1274,67
1018000000264	TELA TAFILETE AZUL OSCURO GORRA POLICÍA	MTS	6398,17	7226,12
1015000000064	TELA TAFILETE	MTS	3375,53	
1011000000014	TELA TIPO 4 AZUL PIXELADO 100% POLIESTER	MTS	79313,72	79313,72
MATERIAS PRIMAS SIN CANTIDAD EN STOCK				
101200000008	TELA PARA BOLSILLO (NEGRO)	MTS	0	294,30

Así mismo, informa que una vez verificados los productos físicos se evidencia:

- Item 101200000008 TELA PARA BOLSILLO (NEGRO) 294,30 metros los cuales no se encuentran en inventario.



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Bogotá, 25-06-2023

Señor Ingeniero
NILSON GORDILLO OSPINA
Líder Grupo Fábrica de Confecciones

Asunto: respuesta oficio 20231000026561 verificación materias primas

Dando alcance a solicitud mediante orden de FABRICACIÓN N° 20233600026563 asunto: solicitud verificación y certificación materias primas", me permito informar a señor Ingeniero, las cantidades existentes de materias primas almacenadas y subsiguientes por parte del almacén General así:

CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION ORACLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EN ENMANO	CANT FISICA
1012000000022	FORRO SEDA POLIESTER(NEGRO)	MTS	375,71	729,50
1016000000001	TELA TIPO 4 COLOR NEGRO	MTS	1166,52	1274,67
1018000000264	TELA TAFILETE AZUL OSCURO GORRA POLICIA	MTS	6398,17	7226,12
1015000000064	TELA TAFILETE	MTS	3375,53	
1011000000014	TELA TIPO 4 AZUL PIXELADO 100% POLIESTER	MTS	79313,72	79313,72
1012000000014	LANILLA NACIONAL NEGRA	MTS	84,58	83,77
MATERIAS PRIMAS SIN CANTIDAD EN STOCK				
101200000008	TELA PARA BOLSILLO (NEGRO)	MTS	0	294,30

Así mismo, una vez verificado los productos físicos se evidencia:

- Item 101200000008 TELA PARA BOLSILLO (NEGRO) 294,30 metros los cuales no se encuentran en inventario.

Para conocimiento y fines que estime pertinente.

Atentamente,


Tecnóloga DERLY PILAR ROMERO REMIGIO
Profesional a ALMACEN GENERAL

Elaboró: DERLY PILAR ROMERO REMIGIO

Página 1 de 1

F-3-4-23V6

- Mediante oficio No. 20233600027133 de fecha 26 de mayo de 2023, el Ingeniero Industrial Sergio Nieto informa al supervisor concepto técnico de calidad de las materias primas que se encuentran el Almacén General, toda vez que CUMPLEN con las especificaciones y requisitos técnicos exigidos, en las normas técnicas NTDM 0340 Gorra Beisbolera, NTMD 0133-A3 Uniforme No. 3 Masculino y NTMD 0173-A3 Uniforme No. 3 Femenino.



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado N 20233600027133

Bogotá, 26-05-2023

Señor
NILSON GOROLLO OSPINA
Líder Fabrica de Confecciones
Entidad

Asunto: Concepto Técnico Calidad Materias Primas.

De manera atenta y respetuosa me permito informar al señor líder de la fábrica de confecciones, concepto técnico de calidad de las materias primas que se relacionan más adelante, las cuales se encuentran en almacén general, toda vez que **CUMPLEN** con las especificaciones y requisitos técnicos exigidos, en las normas técnicas **NTDM 0228** Uniforme Fatiga Femenino, **NTMD 0016-A1** Uniforme Fatiga Masculino, **NTDM 0340** Gorra Beisbolera, **NTMD 0133-A3** Uniforme N°3 Masculino y **NTMD 0173-A3** Uniforme N°3 Femenino.

ITEM	DESCRIPCION	CONCEPTO CONTROL CALIDAD SEGÚN NTMD	OBSERVACIONES
1	PAÑO NEGRO	APROBADO	Se indica que a la fecha se han revisado y aprobado 47,50 mts han cumplido con lo requerido en las especificaciones técnicas.
2	FORRO SEDA POLIESTER	APROBADO	Se indica que a la fecha se han revisado y aprobado 545,20 mts que cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas.
3	TELA PARA BOLSILLO	N/A	Se indica que a la fecha se han revisado y aprobado 190,50 mts los cuales cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas.

Página 1 de 2

F-3-4-03VS



5	TELA TAFILETE	APROBADO	Se indica que esta materia prima es de color azul y la requerida para la gorra INPEC es de color negro.
6	TELA RIP STOP CLASE A PARA GORRA BEISBOLERA INPEC	APROBADO	No cumple con las condiciones expuestas en el contrato.
5	TELA AZUL PEINILADA 100% POLIESTER	APROBADO	

Lo anterior para su conocimiento y trámites que estime pertinentes.

Cordialmente,

Ing. Ind. **SERGIO ANDRES NIETO RODRIGUEZ**
Ingeniero técnico de Confecciones

Página 2 de 2

F-3-4-03VS

- El día 29 de mayo de 2023 a través de comunicado No. 20233600027343 el supervisor solicito a la Dirección General de la Entidad se modifique en el Plan Anual de Adquisiciones los procesos que se relacionan a continuación:

PRESUPUESTO	ITEM PAA	OBJETO	RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	ÁREA	APROBACIÓN INICIAL
VA2023	123_003	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES – CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	FACON	$ 14.000.000.000,00

MODIFICAR EL OBJETO

PRESUPUESTO	ITEM PAA	OBJETO	RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	ÁREA	APROBACIÓN INICIAL
VA2023	123_003	*(Adición No. 1 al contrato 061-2-22 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES – CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.*	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR).	FACON	$ 8.791.731.522



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado N° 20233600027343

Bogotá, D.C. 29-05-2023

Señora Coronel
SANDRA YANETH MORA MORALES
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad

Asunto: Solicitud de modificación Plan Anual de Adquisiciones.

Respetuosamente me permito solicitar a la señora coronel, estudiar la posibilidad de incluir a quien corresponda, se modifique en el Plan Actual de Adquisiciones los procesos relacionados a continuación:

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Área	Apropiación inicial
VALOR	23_109	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCION DE UNIFORMES EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	A-02-02-001707	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	VALOR	$ 14.500.000.000

MODIFICAR EL OBJETO

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Área	Apropiación inicial
VALOR	23_109	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCION DE UNIFORMES EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	A-02-02-001707	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	VALOR	$ 8.729.731.522

Lo anterior se requiere con el fin de dar continuidad a la publicación del proceso mediante plataforma SECOP II, para su correcta publicación y ejecución de los recursos.

Atentamente,

NILSON GORDILLO OSPINA
Líder grupo Fábrica de Confecciones

V.o.B.o. Asesor Área: Olga Milena Velásquez Gómez-Profesional Universitario Contractual

Página 1 de 1

F-3-4-07-V5

- Mediante comunicado No. 20233600023291 de fecha 29 de mayo de 2023, el supervisor solicito a la UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL 2022 aprobación adición No. 1 al contrato 061-2-2022.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado N° 20233600023291

Bogotá, 29-05-2023


Señor
HELBER FABIAN SERRANO ABRIL
Representante legal de UNIÓN TEMPORAL TIG TEXTIL
Carrera 43 B N°95-87
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de aprobación adición N°1 al contrato 061-2-2022

Teniendo en cuenta el contrato N°061-2-2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION Y PRODUCCION DE UNIFORMES EN LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA" LOTE 1 – TELAS, me permito solicitar se informe a esta supervisión si se encuentra interesado y cuenta con la capacidad operativa y financiera para adicionar el 15.15% del contrato, lo que equivale a ($ 8.729.731.522) OCHO MIL SETECIENTOS MONTENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE y dar cumplimiento a los siguientes ítems que se encuentran inmersos en este contrato de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIFORME	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.15	PAÑO REFORZ	UNIFORME DAMA VOZ	Metro	32.238	$ 53.411	$ 1.918.198.518
1.22	FORRO DE BOLSILLOS	UNIFORME DAMA VOZ	Metro	15.515	$ 5.000	$ 62.757.555
1.23	TELA PARA BOLSILLO	UNIFORME DAMA VOZ	Metro	9.791	$ 20.100	$ 174.129.810
1.29	TELA RIP STOP CAMUFLADA MEDIA SOMBRA BOSQUE SAN MATEO	NORMAL BASICO PAA	Metro	2.824	$ 55.000	$ 155.226.000
1.32	TELA TAFILETE NEGRA	CORBATA ESTABLECIMIENTO	Metro	1.700	$ 11.000	$ 18.183.000
1.19	TELA AZUL PRELAVADO 100% ALGODON	UNIFORME FATIGA AZUL PRELAVADO DAMA	Metro	176.900	$ 52.270	$ 9.246.281.000
						$ 8.729.731.522

Página 1 de 2



Se remite este oficio toda vez que se requiere dar continuidad y remitir dicha solicitud teniendo en el mes de enero de presente año debido a la necesidad de adquisición de la materia prima en mención para iniciar a cabo la elaboración de uniformes para el cumplimiento de los diferentes contratos que cuenta la fábrica de confecciones actualmente.


Atentamente,

Ingeniero Industrial NILSON GORDILLO OSPINA
Gerente Grupo Fábrica de Confecciones

- El día 31 de mayo de 2023 mediante oficio No. 20233600028013, el supervisor solicitó a la Dirección General de la Entidad aprobación modificación y adición No. 1 y prórroga No. 2 al contrato 061-2-22.




FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA




5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

N/A

5.4 Registro Fotográfico





6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
909.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-10	$ 10,226,959.49	31/05/2022	$ 10,226,959.50
		ND 3	$ 0.01		
136.70	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-9	$ 3,741,479.00	31/05/2022	$ 3,741,479.00
158.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-8	$ 4,329,934.00	31/05/2022	$ 4,329,934.00
158.20	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-7	$ 1,726,470,925.22	9/06/2022	$ 1,726,470,925.22
2993.50	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-18	$ 115,249,745.81	16/06/2022	$ 115,249,745.81
3816.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-25	$ 104,908,500.00	16/06/2022	$ 104,908,500.00
19677.84	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-15	$ 574,710,995.04	15/06/2022	$ 574,710,995.04
2306.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-13	$ 67,349,043.84	21/06/2022	$ 67,349,043.84
5967.42	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-14	$ 65,641,637.90	22/06/2022	$ 65,641,637.90
42915.41	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-17	$ 1,253,387,464.46	28/06/2022	$ 1,253,387,464.46
419.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-16	$ 11,754,400.00	30/06/2022	$ 11,754,400.00
11563.60	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-29	$ 443,225,150.00	30/06/2022	$ 443,225,150.00
26355.33	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-19	$ 769,733,767.99	25/07/2022	$ 769,733,767.98
4447.74	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-34	$ 48,925,140.01	25/07/2022	$ 48,925,140.00
		NCR	$ 0.01		
128245.03	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-33	$ 3,580,168,230.64	25/07/2022	$ 3,580,168,230.64

618.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-20	$ 1,517,400.00	4/08/2022	$ 15,017,400.00
618.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-23	$ 15,017,400.00	4/08/2022	$ 15,017,400.00
16825.75	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-42	$ 514,139,080.49	5/08/2022	$ 514,139,080.49
1183.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-56	$ 66,446,424.00	5/08/2022	$ 66,446,424.00
10440.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-24	$ 304,910,640.00	18/08/2022	$ 304,910,640.00
23720.90	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-36	$ 692,792,605.40	18/08/2022	$ 692,792,605.40
24352.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-26	$ 162,744,416.00	23/08/2022	$ 162,744,416.00
329.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-27	$ 9,004,730.00	23/08/2022	$ 9,004,730.00
3546.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-32	$ 103,579,079.00	9/09/2022	$ 103,579,079.00
22009.21	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-37	$ 642,800,987.26	29/08/2022	$ 642,800,987.26
437.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-28	$ 5,244,000.00	29/08/2022	$ 5,244,000.00
123945.24	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-30	$ 3,619,944,679.00	8/09/2022	$ 3,619,944,679.44
80754.21	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-38	$ 2,358,507,457.26	13/09/2022	$ 2,358,507,457.26
126060.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-44	$ 47,902,800.00	8/09/2022	$ 47,902,800.00
11783.34	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-43	$ 44,766,920.00	8/09/2022	$ 447,766,920.00
3639.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-31	$ 106,295,237.00	9/09/2022	$ 106,295,237.00
943.50	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-35	$ 26,087,775.00	13/09/2022	$ 26,087,775.00

787.38	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-40	$ 29,920,440.00	26/09/2022	$ 29,920,440.00
33348.48	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-41	$ 1,267,242,240.00	28/09/2022	$ 1,267,242,240.00
77034.86	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-46	$ 2,249,880,121.16	22/09/2022	$ 2,249,880,121.16
688.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-39	$ 19,023,200.00	22/09/2022	$ 19,023,200.00
91643.54	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-48	$ 2,676,541,229.24	4/10/2022	$ 2,676,541,229.24
83778.44	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-47	$ 2,446,833,118.64	4/10/2022	$ 2,446,833,118.64
30241.53	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-45	$ 1,149,178,140.00	19/10/2022	$ 1,149,178,140.00
31996.47	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-53	$ 1,215,865,860.00	3/11/2022	$ 1,215,865,860.00
28181.58	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-54	$ 1,582,226,627.52	9/11/2022	$ 1,582,226,627.52
116578.33	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-55	$ 3,404,786,705.98	11/11/2022	$ 3,404,786,705.98
8462.20	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-57	$ 231,610,414.00	8/11/2022	$ 231,610,414.00
1076.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-81	$ 30.128.000,00	23/03/2023	$ 30.128.000,00
4166.10	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-76	$ 116,650,800.00	17/11/2022	$ 116,650,800.00
5180.90	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-59	$ 141,801,233.00	22/11/2022	$ 141,801,233.00
5723.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-58	$ 156,638,510.00	30/11/2022	$ 156,638,510.00
57396.40	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-61 NTD8	$ 1,676,319,258.20 $ 0.20	13/12/2022	$ 1,676,319,258.40
4052.30	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-66	$ 110,911,451.00	30/11/2022	$ 110,911,451.00
66698.00	"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" – LOTE 1 TELAS	FE-62	$ 1,947,981,788.00	9/12/2022	$ 1,947,981,788.00

68675.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-77	$ 2,005,722,050.00	22/12/2022	$ 2,005,722,050.00
69423.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-64	$ 2,027,568,138.00	20/12/2022	$ 2,027,568,138.00
69681.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-65	$ 2,035,103,286.00	20/12/2022	$ 2,035,103,286.00
115001.48	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-78	$ 3,358,733,224.88	26/12/2022	$ 3,358,733,224.88
139494.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-80 NCR18	$ 4,074,061,764.01 $ 0.01	28/12/2022	$ 4,074,061,764.00
457.58	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-60	$ 19,820,535.28	30/11/2022	$ 19,820,535.28
11468.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-68 ND6	$ 643,904,280.82 $ 26.38	12/12/2022	$ 643,904,307.20
8974.00	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-67 ND5	$ 503,836,235.36 $ 20.64	12/12/2022	$ 503,836,256.00
459.85	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-69	$ 19,918,862.60	12/12/2022	$ 19,918,862.60
2081.10	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-82	$ 58.270.800,00	23/03/2023	$ 58.270.800,00
430.02	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-70	$ 18,626,746.32	19/12/2022	$ 18,626,746.32
12409.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-71	$ 339,656,226.00	14/12/2022	$ 339,656,226.00
9526.30	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-72	$ 260,734,831.00	13/12/2022	$ 260,734,831.00
1906.08	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-63	$ 72,431,040.00	13/12/2022	$ 72,431,040.00
15533.10	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-73	$ 872,090,366.35	16/12/2022	$ 872,090,366.35
391.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-74	$ 16,971,208.80	16/12/2022	$ 16,971,208.80
423.65	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-75	$ 18,350,823.40	16/12/2022	$ 18,350,823.40

51919.88	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-79	$ 2,914,989,742.72	28/12/2022	$ 2,914,989,742.72
264.30	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		23/12/2022	
4457.90	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	FE-83	$ 124.821.200,00	23/03/2023	$ 124.821.200,00
252.80	*"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"* – LOTE 1 TELAS	PENDIENTE FACTURA		23/12/2022	
264.30	TEJIDOS PUÑOS AZUL OSCURO	FE-87	$ 11.448.418,80	23/12/2022	$ 11.448.418,80
252.80	TEJIDOS PUÑOS AZUL OSCURO	FE-88	$ 10.950.284,80	23/12/2022	$ 10.950.284,80

Pago de los Costos de Comisión de las operaciones adjudicadas en la rueda de negocios del Contrato de Suministro 061-2-22:

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2022	JUNIO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2022	JULIO	FE-7	$ 1,726,470,925.22	$ 0.00	N/A
		FE-9	$ 3,741,479.00	$ 0.00	N/A
		FE-8	$ 4,329,934.00	$ 0.00	N/A
2022	AGOSTO	FE-10	$ 10,226,959.50	$ 0.00	N/A
		FE-13	$ 67,349,043.84	$ 0.00	N/A
2022	SEPTIEMBRE	FE-15	$ 574,710,995.04	$ 0.00	N/A
		FE-17	$ 1,253,387,464.46	$ 0.00	N/A
		FE-16	$ 11,754,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-23	$ 15,017,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-19	$ 769,733,767.98	$ 0.00	N/A
		FE-18	$ 115,249,745.81	$ 0.00	N/A
		FE-20	$ 15,017,400.00	$ 0.00	N/A
		FE-29	$ 443,225,150.00	$ 0.00	N/A
		FE-24	$ 304,910,640.00	$ 0.00	N/A
		FE-26	$ 162,744,416.00	$ 0.00	N/A
		FE-25	$ 104,908,500.00	$ 0.00	N/A
		FE-27	$ 9,004,730.00	$ 0.00	N/A
		FE-28	$ 5,244,000.00	$ 0.00	N/A
		FE-33	$ 3,580,168,230.64	$ 0.00	N/A
		FE-30	$ 3,619,944,679.44	$ 0.00	N/A
		FE-31	$ 106,295,237.00	$ 0.00	N/A
		FE-32	$ 103,579,079.00	$ 0.00	N/A
		FE-14	$ 65,641,637.90	$ 0.00	N/A
2022	OCTUBRE	FE-36	$ 692,792,605.40	$ 0.00	N/A
		FE-38	$ 2,358,507,457.26	$ 0.00	N/A
		FE-37	$ 642,800,987.26	$ 0.00	N/A
		FE-34	$ 48,925,140.00	$ 0.00	N/A
		FE-35	$ 26,087,775.00	$ 0.00	N/A
2022	NOVIEMBRE	FE-39	$ 19,023,200.00	$ 0.00	N/A
		FE-43	$ 447,766,920.00	$ 0.00	N/A
		FE-42	$ 514,139,080.49	$ 0.00	N/A
		FE-44	$ 47,902,800.00	$ 0.00	N/A
		FE-41	$ 1,267,242,240.00	$ 0.00	N/A
		FE-40	$ 29,920,440.00	$ 0.00	N/A
		FE-46	$ 2,249,880,121.16	$ 0.00	N/A
		FE-47	$ 2,446,833,118.64	$ 0.00	N/A
		FE-48	$ 2,676,541,229.24	$ 0.00	N/A

2022	DICIEMBRE	FE-54	$ 1,582,226,627.52	$ 0.00	N/A
		FE-55	$ 3,404,786,705.98	$ 0.00	N/A
		FE-53	$ 1,215,865,860.00	$ 0.00	N/A
		FE-56	$ 66,446,424.00	$ 0.00	N/A
		FE-57	$ 231,610,414.00	$ 0.00	N/A
		FE-58	$ 156,638,510.00	$ 0.00	N/A
		FE-62	$ 1,947,981,788.00	$ 0.00	N/A
		FE-59	$ 141,801,233.00	$ 0.00	N/A
		FE-60	$ 19,820,535.28	$ 0.00	N/A
		FE-45	$ 1,149,178,140.00	$ 0.00	N/A
2023	ENERO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	FEBRERO	FE-76	$ 116,650,800.00	$ 0.00	N/A
		FE-61	$ 1,676,319,258.40	$ 0.00	N/A
		NTD8		$ 0.00	N/A
		FE-77	$ 2,005,722,050.00	$ 0.00	N/A
		FE-64	$ 2,027,568,138.00	$ 0.00	N/A
		FE-65	$ 2,035,103,286.00	$ 0.00	N/A
		FE-78	$ 3,358,733,224.88	$ 0.00	N/A
		FE-80	$ 4,074,061,764.00	$ 0.00	N/A
		NCR18		$ 0.00	N/A
		FE-68	$ 643,904,307.20	$ 0.00	N/A
		ND6		$ 0.00	N/A
		FE-67	$ 503,836,256.00	$ 0.00	N/A
		ND5		$ 0.00	N/A
		FE-69	$ 19,918,862.60	$ 0.00	N/A
		FE-70	$ 18,626,746.32	$ 0.00	N/A
		FE-71	$ 339,656,226.00	$ 0.00	N/A
		FE-72	$ 260,734,831.00	$ 0.00	N/A
		FE-63	$ 72,431,040.00	$ 0.00	N/A
		FE-73	$ 872,090,366.35	$ 0.00	N/A
		FE-74	$ 16,971,208.80	$ 0.00	N/A
		FE-75	$ 18,350,823.40	$ 0.00	N/A
		FE-79	$ 2,914,989,742.72	$ 0.00	N/A
2023	MARZO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	ABRIL	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
2023	MAYO	-	$ 0.00	$ 0.00	N/A
TOTAL			**$ 57.433.044.098,73**	$ 0.00	N/A
SALDO			**$ 608.955.901,27**	$ 0.00	N/A

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 -05 -2023	**99.88 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 -05 -2023	**98,95%**

Nota: el porcentaje de ejecución física y presupuestal detallado en este punto corresponde al valor del compromiso presupuestal que se estipuló en la prorroga n° 1 y sustitución presupuestal para la vigencia 2022, del cual no se logró que le contratista llegara al 100% por demora en los tiempos de entrega de las materias primas.

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1			30/06/2023	
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución presupuestal	1	28/12/2022	$ 486,469,441.64		Modificación de la "APROPIACION PRESUPUESTAL

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 1	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	05-05-2022	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$17.412.600.000.00	29-04-2022	30-06-2023
Calidad	50%	$29.021.000.000.00	*31-12-2022	*31-12-2023
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 2.902.100.000.00	29-04-2022	31-12-2025
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Aseguradora		No. Póliza ANEXO 3	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		14-44-101153079	04-01-2023	$49.335.700.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	$17.412.600.000.00	29-04-2022	30-12-2023
Calidad	50%	$29.021.000.000.00	*30-06-2023	*30-06-2024
Salarios y prestaciones sociales	5%	$ 2.902.100.000.00	29-04-2022	30-06-2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		14-44-101150309	16-03-2022	$ 6.556.200.000.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Seriedad de la oferta		$ 6.556.200.000.00	17/03/2022	17/07/2022

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	**N/A**
Motivo de presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	**N/A**
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	**N/A**
Estado a la fecha	**N/A**

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

- En atención a la sustitución realizada al contrato, actualmente se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.07	PAÑO VERDE	1.406,12	$ 47.179,83	$ 62.754.838,05	$ 74.678.257,28
1,02	TELA RIP STOP AZUL 100 POLIÉSTER.	4.078,59	$ 24.542,86	$ 100.100.263,37	$ 119.119.313,41

- Actualmente se están adelantando las gestiones necesarias con el fin de suscribir Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 2 al Contrato de Suministro No. 061-2-2022.

Ingeniero Industrial Nilson Gordillo Ospina
C.C. 79.658.646