	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Seguimiento		Final	X

Fecha:	07	de	junio	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CPS 165 – 2023
Objeto del contrato: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DE LA PROBLEMÁTICA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO CONSTITUCIONAL Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	
Valor del contrato: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L ($13.833.000)	
Plazo del contrato: TRES (03) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:			
Supervisor:	GLORIA ALEXANDRA RESTREPO ALBARRACÍN — Secretaria de Gobierno		
Por parte del contratista:	FRANCISCO MANUEL LEONES BLANCO – 9.042.276		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Gobierno		
Hora de inicio (a.m. /p.m.)	**08:00 am**	**Hora de finalización (a.m. /p.m.)**	**09:00 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Elaboración de cronograma de trabajo en el que se reflejen las acciones a cumplir mensualmente y los indicadores de plan de desarrollo y de calidad.	100%	El contratista el día 7 de mayo se realizó el cronograma de acuerdo a las obligaciones propuestas en el contrato.
2. Desarrollar acciones psicopedagógicas que sensibilicen a los jóvenes focalizados y que se encuentren en situación de pandillismo en articulación con la Policía Nacional.	100%	Para este mes se priorizaron las instituciones educativas debido a las próximas vacaciones de los chicos en donde no fue necesaria el acompañamiento de la policía.
3. Realizar Programas radiales	100%	No se ejecutó debido a que la emisora

para fortalecer el acompañamiento a la población joven y adolescente en situación de riesgo constitucional.		municipal se encuentra de momento fuera del aire.
4. Realizar talleres psicopedagógicos y de orientación psicológica en las instituciones educativas del Municipio de Apartadó, dirigido a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.	100%	Talleres psicopedagógicos de acompañamiento motivacional en donde se resalta el valor y el cuidado de la vida para la construcción de entornos protectores para la vivencia de la paz. • 17 de mayo en la Institución Alfonso López se realizó un (1) • 11 de mayo y 3 de junio en la Institución San Francisco de Asís se realizaron dos (2) Talleres psicopedagógicos de acompañamiento motivacional en donde se resalta el valor y el cuidado de la vida para la construcción de entornos protectores para la vivencia de la paz. • 23 de mayo, se realizó un taller con jóvenes de la Institución Educativa San Pedro Claver. • 23 de mayo. Conversatorio con los estudiantes de la Institución Educativa Madre Laura. Total, talleres: 5. • Total, instituciones intervenidas:4.
5. Realizar jornadas psicopedagógicas en los barrios donde se ha detectado problemática con jóvenes en situación de riesgo constitucional, situación de pandillismo, en las que participen los representantes de las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y jóvenes en riesgo constitucional.	100%	Para este mes se priorizaron las instituciones educativas debido a las próximas vacaciones de los chicos y se pospone para el próximo mes esta obligación.

6. Brindar acompañamiento técnico a la Secretaria de Gobierno a través de los diferentes Comités, mesas y demás instancias de participación que hacen parte de la Secretaría de Gobierno.	100%	Reflexión – conversatorio. El 25 de mayo se acompañó a la secretaría de gobierno en la reflexión en torno a la importancia de generar acciones que erradiquen la violencia contra la mujer Además se insistió en la importancia de solicitar ayuda cuando fuese necesario para intervenir cuando acciones. violentas se presenten.
7. Realizar talleres de acompañamiento técnico a directivos, docentes, y orientadores escolares, enfocados en comportamientos con la finalidad de acompañar los procesos psicopedagógicos incentivando las buenas prácticas docentes.	100%	Conversatorio. El 17 de mayo en la Institución Educativa Alfonso López, se realizó un conversatorio en torno a la importancia de la formación humana a los estudiantes para fortalecer sus auto esquemas de manera que se pueda mitigar el riesgo de participar en acciones generadoras de violencia.
8. Realizar actividades psicopedagógicas con el fin de dar pautas de acompañamiento familiar a padres de familia y cuidadores de jóvenes en situación de riesgo constitucional y que fortalezcan los lasos familiares.	100%	Realizar actividades psicopedagógicas con el fin de dar pautas de acompañamiento familiar a padres de familia y cuidadores de jóvenes en situación de riesgo constitucional y que fortalezcan los lasos familiares.
9. Proyectar las respuestas a las PQRSF, los derechos de petición que se interpongan y que le sean asignadas a las actividades que este ejecutando con relación al contrato, velando porque los mismos se contesten dentro de los plazos legalmente establecidos y en los formatos indicados en el Sistema Integral de Calidad.	100%	Proyectar las respuestas a las PQRSF, los derechos de petición que se interpongan y que le sean asignadas a las actividades que este ejecutando con relación al contrato, velando porque los mismos se contesten dentro de los plazos legalmente establecidos y en los formatos indicados en el Sistema
10. Atender de manera oportuna las sugerencias realizadas por el supervisor del contrato.	100%	Atender de manera oportuna las sugerencias realizadas por el supervisor del contrato.
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$13.833.000**	**PAGO 1**	**09/05/2023**	**$4.703.220**
Valor Adiciones	**$00**	**PAGO 2**	**21/05/2023**	**$4.564.890**
Valor Total del Contrato	**$13.833.000**			
Valor pagado	**$9.268.110**			
Valor causado que no se ha pagado	**$4.564.890**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$13.833.000** - 100%			
Valor saldo por ejecutar	**$00**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**90 días – 100%**	**total**		**$9.268.110**

Fecha de la próxima reunión			

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

07	días del mes de	junio	de 2023

GLORIA ALEXANDRA RESTREPO ALBARRACÍN
Supervisora

FRANCISCO MANUEL LEONES BLANCO
Contratista