Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CPS-454-2023	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 23.03.2023 hasta el 30.04.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	10.05.2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	MARLON SALGADO ZAMBRANO
NIT / C.C.:	30748131
Supervisor:	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Objeto del Contrato o Convenio:	"Apoyar a la Subdirección de vigilancia en salud pública para realizar acciones en la reducción de la morbilidad y mortalidad de las ETV y zoonosis en el Departamento de Cundinamarca."
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	17.03.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	23.03.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100036840
Registro Presupuestal	4600016913
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$16,515,184
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$16,515,184
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	8 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	22.11.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Realizar plan de trabajo en formato de Isolución para el cumplimiento del objeto de contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignados bajo la coordinación del supervisor del contrato, dentro de los cinco primeros días una vez firmada el acta de inicio.

Se hace entrega de plan de trabajo del 23 de marzo a 30 de marzo de 2023 y del 1 de abril al 30 de abril de 2023

Entregar cronograma mensual que recoja todas las actividades desarrolladas para el cumplimiento mensual del plan de trabajo en los cinco (5) primeros días de cada mes, dando cobertura a los municipios y/o provincia asignados y las necesidades de la subdirección de vigilancia en salud pública.

Se hace entrega de cronograma del periodo correspondiente al periodo comprendido entre 23 de marzo a 30 de marzo de

2023 y 01 de abril al 30 de abril de 2023

Realizar articulación de los planes de promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y zoonosis departamentales, junto al representante o coordinador pic de cada municipio asignado.

Se hace articulacio con pic el dia 28 de marzo de 2023 y Se articula con jefe pic y entomologo el 16 de abril de 2023

Apoyar el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud relacionadas con ETV y zoonosis en el municipio asignado, mediante la ejecución de 2 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes a las profesionales referente de cada municipio pertenecientes al componente de participación social y reportados a través del Argis survey 123.

Se realizaron dos talleres uno en vereda laguna verde y otro en institución educativa sabio mutis

Participar, organizar y/o apoyar articuladamente mínimo una (1) movilización social mensual en su area de influencia, haciendo énfasis en las enfermedad de chagas en cooperación con las profesionales del componente de participación social de la secretaria de salud departamental o según las directrices de los entes inter o intra sectoriales del municipio asignado.

No re realizo

Realizar mínimo una (1) jornada lúdico pedagógica mensual para la prevención y control de las E.T.V zoonosis en el municipio o área de influencia, las cuales pueden comprender: a) lavado de tanques, b) recolección de inservibles, c) entrega de peces, d) elaboracion de murales u otras pertinentes, las cuales deberán ser reportadas a travez del ArcGis survey 123.

Se realizo jornada ludicopedagogica en el centro de a inspección de san joaquin lavado de tanques

Realizar trimestralmente un levantamiento de índices de infestación larvario con la respectiva recolección de material entomológico, el cual debe ser remitido al laboratorio de salud pública departamental.

No se realizo en este periodo

Realizar mínimo 500 encuestas larvarias domiciliares mensuales para registro de factores de riesgo, promoción de la salud y prevención de las arbovirosis, así como educación en el cuidado de la salud, prevención y control de ETV Y zoonosis. Cada encuesta deberá ser registrada en la vivienda correspondiente, a través del formulario diseñado para ArcGis survey 123,las acciones de apoyo o realización de fumigación contribuirán con 17 encuestas por cada dia de trabajo..

Se llevo a cabo la realización 77 visitas del 23 de marzo al 30 de marzo de 2023 y de 454 visitas del 1 de abril al 30 de abril de 2023en el municipio de la Mesa

Realizar acciones de control de focos de arbovirosis y/o encuestas de conocimientos actitudes y practicas (CAP) ante la notificación de casos de leishmaniasis según municipio asignado con el respectivo registro a través del formulario diseñado ArcGis survey 123.

Se presento un caso en la vereda santa lucia sector el tigre

Realizar o apoyar la entrega, instalación y/o seguimiento a toldillos impregnados con insecticida, en las viviendas de los pacientes o circunvecinos en municipios con presencia de Leishmaniasis, y reportado a través del formulario diseñado para ArcGis survey 123.

No se realizó este periodo

Apoyar y acompañar las actividades de vigilancia de vectores (entomología) de importancia en salud pública, realizadas por personal de la secretaría de salud departamental según protocolos vigentes en el área asignada.

Se apoyo a entomólogo en visita de casos de dengue y triatominos

Realizar periódicamente búsqueda activa de casos de ETV y zoonosis en las instituciones prestadoras de servicios de salud y/o IPS del municipio asignado.

Se asistió a ips a recolectar información de casos reportados

Apoyar al programa ETV y Zoonosis en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV, investigaciones epidemiológicas (búsquedas activas comunitarias-bac), jornadas de vacunación entre otras que surjan.

No se realizo por no presentarse casos

Apoyar las acciones enmarcadas en el plan de interrupción de la transmisión intra domiciliar de T. cruzi por Rhodnius prolixus en los municipios priorizados, tales como la realización de encuestas de factores de riesgo o seguimiento a los puestos de recolección de Triatominos comunitarios (PRTC), según directrices del

No se realizó este periodo

Realizar la fumigación para el control de vectores de importancia en salud publica, en situación de brotes, epidemias, presencia de casos o por solicitud del supervisor del contrato, cumpliendo los requisitos técnicos, sanitarios y realizando el registro en ArcGis survey 123.

No se realizó en este periodo

Participar en los comités técnicos y reuniones mensuales propuestas por la dirección de salud publica.

Se participo en comité virtual el dia 24 de marzo de 2023 y Se participo en forma virtual de comité técnico no se hizo inscripción por eso no se anexa acta.

Mantener actualizado el archivo tanto en medio físico como magnético, correspondiente a la documentación entregada como resultado del contrato, la cual debe estar acorde con la normatividad de archivo documental vigente.

Se entrega de carpeta debidamente ordenada por fechas

Hacer entrega al supervisor de un informe mensual correspondiente a las actividades desarrolladas, en cumplimiento del objeto contractual con los soportes respectivos en medio magnéticos y hacer llegar copia de los informes mensuales presentados para que formen parte del expediente del contrato.

Se entrega informe mensual

Hacer entrega al supervisor de un informe final que incluya bases de datos, un consolidado de las acciones adelantadas durante la ejecución y demás archivos digitales correspondiente a la totalidad de la documentación relacionada con el objeto del contrato y línea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud pública, el cual deberá ser entregado en medio físico y magnético, debidamente foliado y en carpetas de acuerdo a la Ley General de Archivo y normativa concordante.

Se hace entrega de informe final

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contrato se ejcuta con normalidad

MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO