BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

## SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | |
|---|---|
| **No. del Contrato** | **FDLF-COP-410-2022** |
| **Periodo y/o No. de Pago** | 1 ABRIL 2023 AL 30 ABRIL 2023 **Pago No. 03** |
| **Nombre Del Contratista** | SIINCO SAS |
| **Nit:** | 900.264.026-9 |
| **Objeto Del Contrato** | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN |
| **Fecha de Inicio** | 26 ENERO 2023 |
| **Fecha Fin (incluyendo modificaciones)** | 25 MAYO 2023 |
| **Póliza** | CUMPLIMIENTO 15-44-101273048 SEGUROS DEL ESTADO<br>RCE 15-40-101084127 SEGUROS DEL ESTADO |

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)**

| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
|---|---|---|---|
| **ADICIÓN** | N.A. | N.A. | N.A. |
| **PRORROGA** | N.A. | N.A. | N.A. |
| **SUSPENSIÓN** | N.A. | N.A. | N.A. |
| **OTRO SI** | N.A. | N.A. | N.A. |

## SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Dentro del seguimiento realizado por parte del apoyo a la supervisión se realizaron comités de obra señales durante el periodo a certificar, en los cuales se verificaron para cada uno de los componentes que hacen parte integral del contrato de intervención es decir del componente técnico, social, ambiental y SST, esto con la finalidad de dar un correcto seguimiento y control de las actividades realizadas en la ejecución del contrato de Obra No FDLF-COP-410-2022; a continuación se presentan las diferentes fechas de cada uno de los comités realizados.

| No. Comité | Fecha comité |
|---|---|
| | |
| | |



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

**General**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial | $261.688.574 |
| Valor Adición No. 1 (si aplica) | N.A. |
| Valor Total | $261.688.574 |
| Pago No. 1 | $25.036.937 |
| Pago No. 2 | $64.615.756 |
| Pago No. 3 | $42.280.053 |
| Saldo (el valor total – el número de pago realizados) | $129.755.828 |

**Especifico**

Se anexa acta parcial de obra No 3, la cual contiene los ítems ejecutados en el periodo de referencia, en este caso del 1 de abril 2023 al 30 de abril de 2023, la cual esta debidamente revisada, aprobada y suscrita por las partes

Por parte del apoyo a la supervisión se deja constancia que se ejecutaron las actividades relacionadas en el acta parcial, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos contractuales y precontractuales del proyecto.

El presente informe de supervisión se firma el día 1 del mes de junio de 2023

**DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN**
**C.C.1.030.585.054 DE Bogota D.C.**
**Alcalde Local de Fontibón (E)**

**FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA**
**C.C. 1.015.694.640 DE Bogota D.C.**
Apoyo a la Supervisión