	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**5**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**9/06/2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1575-2022		
CONTRATISTA	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA.		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	900581703-6		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. Grupo 7		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	30/12/2022		
FECHA DE INICIO	30/12/2022		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28/02/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	106 días		
PRÓRROGA	Modificación No.1. Hasta el 31/03/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos. Modificación No.2. Hasta el 08/04/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos. Modificación No.3. Hasta el 16/04/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos.		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **No.** NB-100240495 **No.** NB-100056736	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2022 hasta 16/10/2023	$1.225.240.528,10
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/12/2022 hasta 16/04/2024	$2.450.481.056,20
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/12/2022 hasta 16/04/2023	$580.000.000,00
APROBACIÓN DE GARANTÍA	30/12/2022		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	4623 – 04/01/2023	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	2523 - 04/01/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del contrato es hasta por la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($8.812.572.131,00) M/CTE, incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.		
ADICION – MODIFICACION	**Modificación 1**: Modificar la cláusula novena del Contrato No. 1575 de 2022, en el sentido de adicionar su valor en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($2.639.632.234). y la cual quedará así: "NOVENA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($11.452.204.365, 00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada." **Modificación 3**: Modificar la cláusula novena del Contrato No. 1575 de 2022, en el sentido de adicionar su valor en OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MC/TE. ($800.200.916), la cual quedará así: "CLÁUSULA NOVENA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($12.252.405.281,00) incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar."		
REDUCCIONES	**N/A**		
NO. CUENTA BANCARIA	66335163220	**TIPO DE CUENTA**	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO	CORRIENTE X
OBSERVACIÓN	**N/A**		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

La Subdirección de Protección, en su informe técnico-operativo establece el requerimiento de doscientos once (211) vehículos blindados y **La Subdirección de Especializada** establece el requerimiento de cuarenta y seis (46) vehículos blindados, para dar cumplimiento al programa de protección que lidera la entidad. En el periodo comprendido del 30 al 31 diciembre de 2022. Como se evidencia en los documentos adjuntos.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X

Observaciones al desempeño:

N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
N/A			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [X] NA [ ]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
1	DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	**207.253.460,00**
2	DEL 01 AL 30 DE ENERO 2023	**2.042.067.547,00**
3	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023	**2.042.067.547,00**
4	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	**2.042.067.547,00**
TOTAL		**6.333.456.101,00**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas N/A

Fechas N/A

Concepto: N/A

Valor $0,00 **Notas Crédito** $0.00 **Notas Débito** $0.00

ValorTotal $ 0,00

Saldo por Pagar $0.00

Observaciones: N/A

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

Informe Técnico operativo de Sub. De Protección No. 01 de fecha 26//05/2023 e Informe Técnico operativo de Sub. De Especializada No. 01 de fecha 17/05/2023.

	TIEMPO	PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	1,9%	51,69%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	**8.812.572.131,00**	**72%**
Valor Adicionales	3.439.833.150,00	28%
Reducciones	-	
Valor Total del Contrato	**12.252.405.281,00**	**100%**
Valor Pagado	$ 6.333.456.101,00	51,69%
Valor causado que no se ha pagado	-	0,00%
Valor total ejecutado	**6.333.456.101,00**	**51,69%**
Valor saldo por ejecutar	**5.918.949.180,00**	**48,31%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	en ejecución	
OBSERVACIONES: Se toma el valor total del contrato para los cálculos y la oferta económica.		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El presente informe corresponde a la liquidación de los días de servicio efectivamente prestados por el operador, de acuerdo con la información suministrada por Automotores apoyo a la Supervisión Técnica Operativa (Subdirección de Protección y Subdirección Especializada). Es decir, los días 30 y 31 de diciembre de 2022.

Se precisa que, al periodo mencionado en el párrafo anterior se le realizó un abono por valor de $207.253.460,oo mediante factura EFVN-14204 de fecha 11/04/2023, por lo tanto, de acuerdo con el servicio conciliado entre el Operador y Automotores, la liquidación de la BOT, el IOT No 1 que son el soporte del presente informe financiero corresponde a la suma de $189.788.721,oo. Por lo anterior, de los abonos girados el día 04/05/2023 por valor de $207.253.460,oo presenta una diferencia que constituye un saldo a favor de la Unidad Nacional de Protección por valor de $17.464.739,oo el cual se aplicará a la cuantificación definitiva que resulte del servicio efectivamente prestado en el mes de enero de 2023, el cual será conciliado entre Automotores y el Operador.

GRUPO	No CONTRATO	CONTRATISTA	No FACTURA	VALOR DE LA FACTURA ABONO A LOS DIAS 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2022 CONTRATOS 1575	VALOR SERVICIO LIQUIDADO S/N B.O.T DE FECHA 04/05/2023 V. 4.0	SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2022
7	1575	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA.	EFVN-14204	207.253.460	189.788.721	-$ 17.464.739,00

La anterior información fue notificada por el Supervisor Financiero al Operador mediante oficio OFI23-00028135 de fecha 8 de junio 2023.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO	Miguel Ángel Quiroga Ruíz
DEPENDENCIA	Subdirección de Protección
CARGO	Subdirector de Protección

SUPERVISOR

MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
N/A			N/A	N/A

Nota:

Anexos (4) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO

1 Informe técnico operativo sub. Protección No. 01
2 Informe técnico operativo sub. Especializada No. 01
3 Liquidación BOT
4 Informe jurídico

Archivese en:

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
04	Se modifica el formato agregando un cuadro de firmas en el apoyo a la Supervisión y Supervisor del responsable que interviene en la elaboración del informe de Supervisión de Contrato, también se modifica el nombre del formato	17/10/2019	05
05	Se modifica el formato de Informe de Supervisión de Contratos para dar cumplimientos a la "Resolución 1366 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección, El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos, 1820 de 2018 y 1565 del 2019". Se reorganiza la información del informe. Se realizo los siguientes ajustes: En el campo 1 Información General del Contrato Se reorganizó y se agregó observaciones, el 2 se agregó N/A 1. Se elimino el numeral de la reevaluación	14/09/2021	06