ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 01 DEL CONTRATO 028 - 2023

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS ALTAMIRA, VILLABEL Y ALARES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	$159.400.500,00

A	COSTO DE PERSONAL					PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMUADAS	
CANT	CARGO	% DEDICADION	SUELDO MENSUAL	MESES	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDADES ACUMUADAS	VALOR PARCIAL
1	Director de interventoria	30%	$ 3.500.000,00	6,00	$ 6.300.000,00	1,80	$ 1.890.000,00	1,80	$ 1.890.000,00
1	Ingeniero Residente	100%	$ 3.000.000,00	6,00	$ 18.000.000,00	1,80	$ 5.400.000,00	1,80	$ 5.400.000,00
1	topografo	100%	$ 2.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00	1,80	$ 3.600.000,00	1,80	$ 3.600.000,00
1	Asistente Administrativa (Secretaria)	100%	$ 1.380.000,00	6,00	$ 8.280.000,00	1,80	$ 2.484.000,00	1,80	$ 2.484.000,00
	SUBTOTAL COSTOS PERSONAL				$ 44.580.000,00		$ 13.374.000,00		$ 13.374.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,50		$ 2,50		$ 2,50
	TOTAL COSTOS PERSONAL				$ 111.450.000,00		$ 33.435.000,00		$ 33.435.000,00

B	OTROS COSTOS DIRECTOS					PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
	COSTO DE PERSONAL					PRESENTE ACTA			
CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	MESES	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDADES ACUMUADAS	VALOR PARCIAL
1	arriendo de oficina	mes	$ 1.000.000,00	$ 6,00	$ 6.000.000,00	1,80	$ 1.800.000,00	1,80	$ 1.800.000,00
1	vehículos de 1300 CC A 200 CC	mes	$ 1.000.000,00	$ 6,00	$ 6.000.000,00	1,80	$ 1.800.000,00	1,80	$ 1.800.000,00
1	Edicion de Informes (Mensuales y Final Incluye ploteo de planchas o planos original en papel de seguridad y una copia en papel bond y archivos magneticos) conclusiones y recomendaciones.	mes	$ 500.000,00	$ 6,00	$ 3.000.000,00	1,80	$ 900.000,00	1,80	$ 900.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS				$ 15.000.000,00		$ 4.500.000,00		$ 4.500.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				$ 1,50		$ 1,50		$ 1,50
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 22.500.000,00		$ 6.750.000,00		$ 6.750.000,00
	SUBTOTAL COSTOS INTERVENTORÍA				$ 133.950.000,00		$ 40.185.000,00		$ 40.185.000,00
	IVA 19%				$ 25.450.500,00		$ 7.635.150,00		$ 7.635.150,00
	VALOR TOTAL				**$ 159.400.500,00**		**$ 47.820.150,00**		**$ 47.820.150,00**

LUZ A[illegible] RAMILLO DIAZ
[illegible]
GRUCOING SAS.

EFRAIN AUGUSTO MARIN ARIZA
PU
GESTION TECNICA