
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-011 DEL DÍA_ 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	SEGUIMIENTO OPERATIVO EMPRESA PUESTA EN MARCHA MES DE ABRIL 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ELVERTH STAINER DIAZJARAMILLO	1115072096			Empresario	BIOSOS SAS	esdiaz320@gmail.com	3217739467	SI	
2	CELICED CASTAÑO BARCO	38875296		X		SBDC CAB	ccastanob@sena.edu.co	3176981418	si	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No.011		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ASESORIA PUESTA EN MARCHA BIOSOS S.A.S		
CIUDAD Y FECHA: 27 de Mayo de 2023	**HORA INICIO: 9 am**	**HORA FIN: 6 pm**
LUGAR Y/O ENLACE: oficina emprendimiento Instalaciones SENA	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Valle – Centro Agropecuario de Buga	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Revisión plataforma Fondo Emprender

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Control Ejecución puesta en marcha Fondo Emprender

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	73623 - BIOSOS
NOMBRE DE LA EMPRESA:	BIOSOS SAS
NIT DE LA EMPRESA:	901.591.315-8
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2564825
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	217017
CONTRATISTA:	ELVERTH STAINER DIAZ JARAMILLO
VALOR APROBADO	$79.991.841
DOMICILIO PRINCIPAL	KM 3 VIA BUGA - TULUA FCA BETANIA CORR PRESIDENTE – San Pedro (Valle del Cauca) Tel: 3217739467
CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Nacional 84 / Corte 1
SECTOR ECONOMICO	Cría de otros animales n.c.p.
OBJETO DEL PROYECTO	Crear la empresa BIOSOS, dedicada a la producción y comercialización de productos como materia prima para la elaboración de alimentos balanceados para animales y acondicionadores de suelos para todo tipo de plantaciones, que genere desarrollo social a la comunidad y que sea responsable con el medio ambiente.

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS

VISITA	EMPLEO *	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	5	$ 79.991.841	5	7,38	5	1.035 y 2.881 Bultos de 25Kg y 15 Kg de Harina de larva de mosca soldado y compostaje respectivamente.	$ 104,728,
1	0	$0	0	0	0	0	$0
2	0	$3.523.064	5	7,38	4	4 bultos de 25Kg de harina de larva de mosca soldado y 2,3 bultos de 15Kg de compostaje	$1.860.62
3	5	$44.755.303	5	7,38	5	71 bultos de 25Kg de harina de larva de mosca soldado y 143 bultos de 15Kg de compostaje	$7.172.68
% EJECUCION	**100,00%**	**55.95%**	**100,00%**	**1**	**100,00%**	**5,46%**	**6,85%**

2.RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del emprendedor
1	**Tasa de cambio. Disminución de costos de productos sustitutos tradicionales importados.**	Realizar acuerdos comerciales con los clientes para mantener precios de compra venta durante ciertos periodos de tiempo. Realizar planes de fidelización del cliente donde se sensibilice acerca de los beneficios y valor agregado que ofrecen los productos de BIOSOS.	se evidencian acuerdos comerciales con clientes, ni planes de fidelización.
2	Separación en la fuente. Se presentan problemas de separación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que puedan generar contaminación y procesos adicionales.	Establecer relaciones de servicio de recuperación de material orgánico con empresas legalmente constituidas que cumplan debidamente con la normatividad de separación de residuos	se evidencian acuerdos con empresas que cumplan con la normatividad de separación de residuos.
3	Disponibilidad de materia prima. Escasez de materia prima por la intervención de criadores informales de porcinos que captan los residuos sólidos para la alimentación de los mismos.	Establecer relaciones y acuerdos de servicio de recuperación de material orgánico con empresas legalmente constituidas que cumplan debidamente con la normatividad de disposición de residuos. Realizar planes de sensibilización de los proveedores de material orgánico acerca de los beneficios y valor agregado que ofrece BIOSOS a nivel ambiental.	se evidencian planes de sensibilización con proveedores de material orgánico.
4	Corte de servicios públicos (agua). Procesos detenidos por falta del recurso hídrico.	Instalar un sistema de recolección de aguas como un tanque de almacenamiento para garantizar el suministro diario y con ello la conservación de los insumos.	se evidencia en plataforma informe donde se compró 2 tanques de 2000 y 1000 lts respectivamente y un sistema de plataforma para mejorar la presión.
5	Sobrecostos de los equipos requeridos para la inversión. Cambio en los precios de los equipos.	Tener opciones de proveedores que permitan evaluar diferentes precios. Tener un remanente en presupuesto propio para mitigar el impacto.	Se evidencia consecución de proveedores.
6	Salud (Pandemias) Enfermedades de contagio viral por contacto (covid-19)	La organización desarrollara unos protocolos de bioseguridad con el fin de salvaguardar las condiciones de salud de sus empleados, clientes y proveedores Contará con los certificados exigidos por el ministerio de salud para poder comercializar y distribuir los productos	se evidencian protocolos de bioseguridad para los empleados, clientes y proveedores.


3. Gestión en la Generación de Empleo

	Cantidad	Cargo	Condición
Meta	1	Gerente Administrador	Sin condición
	1	Contador publico	Sin condición
	1	Operario 1	Sin condición
	1	Operario 2	Sin condición
	1	Operario 3	Sin condición
Total	**5**		

Los empleos están homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender.

4. Gestión en la Ejecución Presupuestal

Se le asignaron recursos por $79.991.841 equivalentes a 88,00 SMMLV año base 2021, la interventoría validó el valor asignado con el contrato de cooperación empresarial y plataforma.



Hasta la fecha se han desembolsado $72,020,126.00 decir el 56% de cumplimiento, debido a que un avance por 22 millones no pudo darse ya que el proveedor tiene la cuenta embargada; el emprendedor está gestionando la compra de esta maquinaria con otro proveedor,

5. Inventarios y Contrato de Garantía.

El emprendedor cumplió con la firma del contrato de garantía mobiliaria y se encuentra cargado en plataforma

DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*	VALOR ACTIVOS PRENDABLES (INCLUYE IMPUESTOS)	FECHA DE CARGA DEL ANEXO A PLATAFORMA

1.horno rotativo motor eléctrico de 1hp 110-220v, sistema de calentamiento a gas, capacidad de 25 kg/h $11.700.000 1. zaranda vibratoria de 2 niveles con moto vibrador hecha de acero inoxidable 430, dimensión 60 cm de diámetro $7.370.000 pago del 50% {$19.070.000}	$19.070.000	7/03/2023

6. Aportes del emprendedor

El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $39.202.797 representados en:

Especie y Dinero		
Inversiones fijas	23,170,000.00	Maquinaria y equipo: Extrusora de humedad, extrusora de aceite, 2 estructuras de jaulas de reproducción, Muebles y enseres: Escritorio y silla ergonómica, Equipos de comunicación: Computadora e impresora
Inversión Corriente	3,612,663.00	inversión en Inventarios de Materia Primas, Inventarios de Productos en Proceso, Inventarios de Productos Terminados
Inversión diferida	12,420,134.00	Gastos Notariales, matrícula mercantil y arrendamiento, servicios públicos y publicidad y mercadeo

Se evidencia el Aval firmado por el Sub Director del Centro Agropecuario de Buga con la siguiente justificación:

La solicitud del cambio del aporte se realiza por una máquina de mayor valor así: se reemplaza la máquina de extrusor aceite 100k/hora para material refinado que aparece en el modelo financiero avaluado por $5.600.000 por un molino de material orgánico avaluado en el modelo por $7.000.000 (con un precio de compra aún mayor).

El proceso para el cual estaban requiriendo la máquina de extrusión ya no lo realizará el empresario debido a que el mercado atendido por ellos solicita el producto con su contenido de grasa que enriquece los productos balanceados y para la operación del empresario el molino de material orgánico de 300Kg/h es un elemento más esencial ya que con este incrementa la producción y así lograr con mayor rapidez los objetivos propuestos para el crecimiento de la organización.

MINISTERIO DEL TRABAJO

76.9124.1

Guadalajara de Buga, 10 de abril de 2023

Señor
Carlos Hernán Villa L.
Interventoria Fondo Emprender- Contrato 2180684
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Asunto: Aval Modificación aporte social

Cordial saludo:

Le informo que el empresario ELVERTH STAINER DIAZ JARAMILLO, del Proyecto BIOSOS SAS, ID 73623 en calidad de Representante Legal de la empresa y de acuerdo a su comunicación avalamos la modificación del aporte social descrito:73623


DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Empresa:	BIOSOS SAS
Nit:	901.591.315-8
Valor aprobado por el FE:	$79.991.841
Convocatoria:	Convocatoria Nacional 84 /
Asesor Operativo:	CELICED CASTAÑO BARCO

Justificación

La solicitud del cambio del aporte se realiza por una máquina de mayor valor así: se reemplaza la máquina de extrusor aceite 100k/hora para material refinado que aparece en el modelo financiero avaluado por $5.600.000 por un molino de material orgánico avaluado en el modelo por $7.000.000 (con un precio de compra aún mayor).

El proceso para el cual estaban requiriendo la máquina de extrusión ya no lo realizará el empresario debido a que el mercado atendido por ellos solicita el producto con su contenido de grasa que enriquece los productos balanceados y para la operación del empresario el molino de material



orgánico de 300Kg/ h es un elemento más esencial ya que con este incrementa la producción y así lograr con mayor rapidez los objetivos propuestos para el crecimiento de la organización.

Atentamente.

MAURICIO GOMEZ FAJARDO
Mauricio Gómez Fajardo
Subdirector (e)
Centro Agropecuario de Buga.

Anexo: Comunicado Empresario (1)

Proyectó: Celixed Castaño Barco Cargo: Orientadora SBDC

Revisó: Celixed Castaño Barco Cargo: Orientadora SBDC

Regional Valle / Centro Agropecuario de Buga
Dirección Carretera Central variante Buga Tuluá, Ciudad Buga
PBX (602) 2376300
@SENAComunica
www.sena.edu.co

Se evidencia en contabilidad lo siguiente:
SE revisan las notas contables: y aunque el aporte en valor coincide con el aporte que aparece al inicio de la empresa son diferentes a lo que quedó en el modelo financiero como aporte, a
El informe del avaluador

7. Gestión en Mercadeo

	Cantidad	Descripción
Meta	1	Pendón
	1	Tarjetas de presentación
	1	Aviso
	1	Email- marketing
	1	Marketing en redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube.)
Total	**5**	

Se evidencian todos los eventos de mercadeo

8. Contrapartidas

Se evidencian las siguientes contrapartidas con un cumplimiento al 100%

1. junio 24/22 Charlas informativas del programa Fondo Emprender y sus beneficios. Sensibilización a emprendedores del SBDCCAB Buga.

2. Julio 8/22 Testimonio del programa Fondo Emprender y sus beneficios en feria de apoyo al emprendimiento.

3. Julio 8/22 Charla Informativa sobre todo lo relacionado con la experiencia del emprendedor en el programa Fondo Emprender en feria de apoyo al emprendimiento.

4. Julio 8/22 Charla promocional sobre los programas de Emprendimiento SENA en feria de apoyo al emprendimiento

5. septiembre 27/22 Charla técnica sobre manejo de residuos orgánicos en la ciudad de Guadalajara de Buga y promocional sobre los programas de Emprendimiento SENA

9. Gestión en Producción

71	Bultos de 25 Kg Harina de larva de mosca soldado negra	Corresponde a producción con corte a enero 2023
143	Bultos de 15 Kg Compostaje	

10. Gestión en Ventas

$7.172.687	Corresponde a ventas con corte a enero 2023

Item	Actividad	Avance en el mes
89	**APORTE DEL EMPRENDEDOR**	Aún no se evidencian los soportes solicitados por el interventor, se solicta Cambio de aporte social de maquina extrusora a molino
90	**ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO**	Se evidencian las actas de seguimiento operativo hasta el mes de Febrero del 2023
91	**INFORMES PARA EL INTERVENTOR**	Se evidencia 07/03/2023 informe de ejecución enero feb, componente ambiental y componente innovador y informe de mitigación del riesgo
92	**CONTRATOS DE PRENDA**	Contrato de garantía mobiliaria a favor del servicio Nacional de aprendizaje – SENA
93	**INFORMACION TRIBUTARIA**	2/03/2023 se adjunta informacion tributaria de febrero 2023. Pendiente Marzo
94	**EVIDENCIA DE COMERCIALIZACION**	No hay avance en esta actividad en plataforma aunque se han realizado actividades
95	**PUBLICIDAD DE LOGOS**	Se evidencian los logos Pendón, aviso, tarjetas, Instagram, email marketing, Facebook, Twitter
96	**EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO**	Se evidencia los eventos de mercadeo. Pendón, aviso, tarjetas, Instagram, email marketing, Facebook, Twitter

98	**CONTABILIDAD**	14/03/2023 ya se corrigió los eeff de enero 2023. 12/03/2023 se adjunta informacion financiera feb 2023. Pendiente información de Marzo de 2023
	REGISTRO DE MARCA	Se evidencia resolución de registro marca.
	CERTIFICADO DE BOMBEROS	Se aporto a la plataforma el certificado de bomberos.

Se verifica en la carta de aportes elaborada por el emprendedor

CONCLUSIONES

Se evidencia el compromiso del empresario por cumplir las tareas asignadas

Está Pendiente la llegada de la peletizadora y la mezcladora, y el informe de aportes

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Cumplir con las actividades asignadas	Empresario	Abril 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

