ACTA DE TERMINACION

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2023-06-09	CONTRATO No. 1423 DE 2023-05-24

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO:	1423	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	100 %	
OBJETO DEL CONTRATO:	GARANTIZAR LA LOGISTICA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA RENDICION DE CUENTAS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LA VIGENCIA 2022 EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL "YOPAL, CIUDAD SEGURA			
VALOR DEL CONTRATO: $50.622.841,00	Cincuenta Millones Seiscientos Veintidos Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE		
VALOR DEL ANTICIPO	Cero Pesos			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X			
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 50.622.841,00	Cincuenta Millones Seiscientos Veintidos Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Ocho (8) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-05-30	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-05-30	FECHA DE TERNIMACIÓN:	2023-06-06	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE:	2023-05-30	HASTA:	2023-06-06	
MODALIDAD DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-1719	2023-05-10	2.1.2.02.02.009.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$51.662.841,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023.2173	2023-05-30	2.1.2.02.02.009.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$50.622.841,00

ACTA DE TERMINACION

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
				0,00

CONTRATISTA	MYLAN SAS	NIT O C.C	901408240-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA DELFINA CAMACHO VELANDIA	NIT O C.C	1118542118 Expedida en YOPAL
SUPERVISOR:	MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ SECRETARIO(A) PRIVADO(A)	NIT O C.C	1118553212
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Nueve (09) días del mes de Junio de 2023 se reunieron MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ, SECRETARIA PRIVADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1118553212, en calidad de supervisor y MARTHA DELFINA CAMACHO VELANDIA, identificada con cédula de ciudadanía 1118542118 de YOPAL, representante legal de MYLAN SAS con NIT 901408240-2, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1423 suscrito el 2023-05-24 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en las cláusulas del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se constrato que el día Nueve (09) de Junio de 2023 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que el Sr. MARTHA DELFINA CAMACHO VELANDIA, identificada con cédula de ciudadanía 1118542118 de YOPAL, representante legal de MYLAN SAS con NIT 901408240-2, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 14 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
1	$50.622.841,00	$0,00				

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTÍAS

PÓLIZA NO.: BY-100004489				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-05-24	2026-06-12	$232.000.000,00
PÓLIZA NO.: BY-100035237				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-05-24	2025-06-07	$5.062.284,10
Cobertura 2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-05-24	2026-06-07	$2.531.142,05
Cobertura 3	CALIDAD DEL SERVICIO	2023-05-24	2026-06-07	$5.062.284,10

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$50.622.841,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$50.622.841,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$50.622.841,00	$0,00	$50.622.841,00
SALDO POR EJECUTAR	$0,00		
TOTAL	$50.622.841,00	$0,00	$50.622.841,00

OBSERVACIONES	El contratista se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Yopal por concepto de estampillas, de conformidad con el Acuerdo No. 032 de 2020, por un valor de $2.806.000, discriminado de la siguiente manera: Estampilla Pro-Cultura $432.000; Estampilla Pro-Adulto Mayor $1.295.000; Estampilla Pro-Deporte $1.079.000.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Nueve (09) días del mes de Junio de 2023.

Martha Camacho
MYLAN SAS
901408240-2
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ
SECRETARIA PRIVADA
SUPERVISOR

Proyectó: Robinson Rincón Fonseca
Cargo: Profesional contratado

Revisó: Carmenza Molina Roa
Cargo: Profesional contratado

Certificate No
LAT - 0969