	ACTA DE TERMINACION	CÓDIGO	FOR-DES-22
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	MAYO 2021

Contrato, Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No	GJ-035-2022
Fecha del contrato	12 de octubre de 2022
Contratista	HECTOR MARIO LONDONO TOVAR
Objeto	OBRAS DE INTERVENCI6N PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LA CASONA
Valor del contrato	$130.550.412
Plazo de Ejecución	31 de diciembre de 2022
Fecha de inicio	14 de octubre de 2022
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2022
Numero de RP	220435
Fecha de RP	octubre
Numero de póliza de garantía (cuando aplique)	66047- 12-10-994000022227
Fecha de aprobación de garantías (cuando aplique)	
Fecha de cobertura de la ARL (cuando aplique)	

En el municipio de Santiago de Cali, el día 31 de DICIEMBRE de 2022, se reunieron en las instalaciones del HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E, el señor HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.476.992, obrando por designación de gerencia en calidad de Supervisor del Contrato GJ-035 DE 2022 y de otra parte el señor HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.452.635, quien obra en su calidad de Representante Legal de la firma HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR, quien para todos los efectos de este documento se denominará el CONTRATISTA, para suscribir el Acta de terminación de ejecución contractual, dejando de presente que el bien o servicio fue entregado a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

HELIO JOSE RAMÍREZ MALDONADO
Jefe Oficina de Planeación /Supervisor

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
Contratista

Arquitecto Planeación