INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

No. CONTRATO	**CP-134-2023**	**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	DEL 12 AL 26 MAYO DE 2023
CONTRATISTA NIT No. 860524046-8	GEOCAT INGENIERIA S.A.S		
SUPERVISOR	RAUL FERNANDO OSORIO VASQUEZ		
OBJETO:	COMPRA A TODO COSTO LA ESPECIE VENAL PLACA ÚNICA NACIONAL, LA CUAL DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA MT - 001 PLACA ÚNICA NACIONAL, Y LAS RESOLUCIONES 004923 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1994, 001421 DE MAYO 13 DE 2011, 0003257 DEL 3 DE AGOSTO DE 2018 Y LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4736 DE 2011, PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ANDALUCÍA VALLE.		
VALOR INICIAL	$ 7.460.824		
VALOR ADICIÓN	$ 0		
TOTAL	$ 0		
PLAZO INICIAL	diez (10) días		
ADICIÓN PLAZO	0		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.004 Placas de Identificación para vehículos		
DISPONIBILIDAD	266		
REGISTRO	452		

ACTA DE INICIO: MAYO 12 DE 2023

<table>
<tr><th>METAS</th><th>RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES</th><th>RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>COMPRA A TODO COSTO LA ESPECIE VENAL PLACA ÚNICA NACIONAL, LA CUAL DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA</td><td>LA COMPRA DE PLACAS VEHICULARES (SERVICIO PUBLICO, OFICIAL Y SERVICIO PARTICULAR) INCLUYENDO VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS.
<table>
<tr><th>Vehículo</th><th>Servicio</th><th>Color</th><th>Cantidad</th><th>V. Unitario</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Carro</td><td>Particular</td><td>Amarillo</td><td>121</td><td>$20944</td><td>$2.534.224</td></tr>
</table></td><td>El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, entregado en óptimas condiciones, las placas en su totalidad, cumpliendo satisfactoriamente con las especificaciones estipuladas en el contrato</td></tr>
</table>

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

FICHA TÉCNICA MT - 001 PLACA ÚNICA NACIONAL, Y LAS RESOLUCIONES 004923 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1994, 001421 DE MAYO 13 DE 2011, 0003257 DEL 3 DE AGOSTO DE 2018 Y LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4736 DE 2011, PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ANDALUCÍA VALLE	Carro	**Publico**	Blanco	50	$20.468	$1.023.400	
	Motocicleta	**Particular**	Amarillo	400	$9.758	$3.903.200	
	TOTAL					**$7.460.824**	

			% AVANCE DEL PERIODO	**% AVANCE REAL DEL CONTRATO**
INDICADOR DE RESULTADO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	1	100%	100%
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1	100%	100%

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

VALOR CONTRATO INICIAL	**$** 7.460.824
ADICIÓN CONTRATO	**$** 0.oo
TOTAL	**$** 7.460.824
PAGO UNICO	**$** 7.460.824
SALDO A EJECUTAR	**$ 0**

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla de pago No 168186149, de conformidad con la ley.

Para constancia se firma y sella en el Municipio de Andalucía Valle a los dieciséis (16) días del mes de Junio de 2023.

Raúl Fernando Osorio V.

RAUL FERNANDO OSORIO VASQUEZ
Secretario Tránsito y Transporte
Supervisor