ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTROS No: 006 – 2023

FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE JUNIO DE 2023
CONTRATANTE:	E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
NIT:	826002676-4
CONTRATISTA:	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. R/L ALBA PUREZA RUIZ TORRES
NIT O C.C.:	NIT. 900805675-1 y C.C. Nro. 40.040.088 de Tunja.
OBJETO:	DOTACION HOSPITALARIA PARA LA ESE CENTRO DE SALUD DE FIRAVITOBA
PLAZO:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL:	CIENTO UN MILLONES, TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($101.033.522.80.) M/CTE
VALOR FINAL:	CIENTO UN MILLONES, TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($101.033.522.80) M/CTE
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE JUNIO DE 2023
N° ADICION:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
FECHA DE PRORROGA Y ADICIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A

En Firavitoba (Boyacá), a los catorce (14) días del mes de junio de 2023, se reunieron en las instalaciones de la ESE, los abajo firmantes con el objeto de suscribir la presente Acta de Liquidación del contrato de Suministro No. 006 - 2023 de conformidad con lo plasmado en la misma, a saber:

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$101.033.522.80
VALOR INICIAL	$101.033.522.80
VALOR ADICIÓN	$ 0.0
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	25 DE ABRIL DE 2023 HASTA 24 DE JULIO DE 2023
PLAZO INICIAL	25 DE ABRIL DE 2023 HASTA 24 DE JULIO DE 2023
TIEMPO ADICIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2023
SESIÓN	N/A
FECHA PRORROGA Y ADICIÓN	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE JUNIO DE 2023

ACTAS SUSCRITAS:

Nombre y No de acta	Fecha de suscripción	
Acta de Inicio	25/04/2023	
Acta de Recibo Final	14/06/2023	$101.033.522.80

ASPECTO FINANCIERO:

No PAGO	FECHA	VALOR PAGADO	SALDO
1	VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$101.033.522.80	$0.0
VALOR DEL CONTRATO: $ $101.033.522.80			
VALOR ADICIÓN: $ 00			
VALOR TOTAL PAGADO: $ 0.0			
VALOR TOTAL EJECUTADO: $101.033.522.80			
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: $ $101.033.522.80			
SALDO A LIBERAR: $ 0.0			

El valor a cancelar al contratista es de **CIENTO UN MILLONES, TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($101.033.522.80.) M/CTE**

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervienen, quedando las partes a Paz y Salvo por todo concepto.

Gerente

ELIZABETH ZEA C

ELIZABETH ZEA CASTRO
Gerente ESE

Contratista

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.
RL/ ALBA PUREZA RUIZ TORRES

Supervisor

SANDRA CRISTINA BOYACA SALAMANCA
Técnico Administrativo

	ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
FECHA:	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
	TECNICO ADMINISTRATIVO	GERENTE	GERENTE
	SANDRA CRISTINA BOYACÁ SALAMANCA	ELIZABETH ZEA CASTRO	ELIZABETH ZEA CASTRO