**ACTA N° 001 DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE MININA CUANTÍA NÚMERO 021-2023**

| | |
|---|---|
| **PARTE:** | MUNICIPIO DE JERICÓ |
| **NIT:** | 890.981.069-5 |
| **CONTRATISTA:** | **INGETEC AMBIENTAL S.A.S** |
| **NIT:** | **900.591.881-1** |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | **MÍNIMA CUANTÍA** |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DOTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JERICÓ - ANTIOQUIA |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($28.049.490) |
| **PLAZO:** | DESDE EL 16 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2023 |
| **ACTO:** | **PRÓRROGA:** DESDE 16 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |

Entre los suscritos a saber, **LEIDY JOHANA LÓPEZ TABARES**, domiciliada en Jericó (Antioquia) identificada con cédula número 1.037.601.311, obrando en nombre y representación legal del MUNICIPIO DE JERICÓ, en su calidad de Alcaldesa Municipal Encargada, según Decreto Nro. 068 del 26 de mayo de 2023 y de conformidad por lo dispuesto en la ley 136 de 1993, ley 80 de 1993, quien para los efectos del presente documento se denomina **EL MUNICIPIO** por una parte y, por la otra **JAIME ALBERTO BORRERO ARCE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.218.149, como representante legal de **INGETEC AMBIENTAL S.A.S.** con NIT 900.591.881-1, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido prorrogar el contrato de Mínima Cuantía 021-2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El Municipio de Jericó e **INGETEC AMBIENTAL S.A.S,** identificado con NIT 900.591.881-1, celebraron el contrato de Mínima Cuantía 021-2023, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DOTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JERICÓ - ANTIOQUIA" por valor de $28.049.490

2. El plazo de ejecución del contrato se pactó por treinta (30) días, desde la suscripción del acta de inicio, misma que fue suscrita el día 16 de mayo de 2023, luego de haberse cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Mediante oficio allegado vía correo electrónico el día 15 de junio de 2023, suscrito por el contratista, se solicita la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por 15 días más, teniendo en cuenta que tiene problemas de logística con sus proveedores.

4. Que en informe de supervisión Nro. 001 del 15 de junio de 2023, la supervisora del contrato indicó: *"Dado que el contratista tiene problemas logísticos con sus proveedores, está entidad acepta la solicitud de prorrogar por 15 días más, es decir, hasta el día 30 de junio, el contrato de Mínima Cuantía 021-2023, así:*

***PRORROGA:** DESDE 16 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2023 (...)"*

En virtud de lo anterior, las partes de común acuerdo convienen,

**PRIMERO:** Prrrogar al contrato de Mínima Cuantía 021-2023, hasta el 30 de junio de 2023, de acuerdo con los considerandos expuestos.

**SEGUNDO:** El contratista se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía exigidas en el contrato y a prorrogarlas por el tiempo determinado en la presente acta, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, el anexo modificatorio de la garantías.

**TERCERO**: Las demás cláusulas del contrato inicial seguirán tal y como se pactaron en el acuerdo inicial de voluntades, es decir, sin sufrir modificación alguna.

Dado en Jericó – Antioquia, a los quince (15) días del mes de junio de 2023.

**LEIDY JOHANA LÓPEZ TABARES**
Alcaldesa Municipal (E)

**JAIME ALBERTO BORRERO ARCE**
Representante legal Ingetec Ambiental S.A.S
Contratista

| FUNCIONARIO | NOMBRES | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Proyecto | Ana Cristina Cardona Pérez | | 15-06-2023 |
| Revisó | Ana María Ramírez Echeverri | | 15-06-2023 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | |

| | |
|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO No. | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACION | 15 | de | 06 | de | 2023 |

## 1. INFORMACION GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO _x__** | NÚMERO: | MC-021-2023 | | |
| **FECHA DEL CONTRATO ___** | FECHA: | 15 | 05 | 2023 |
| **OBJETO:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DOTACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JERICÓ - ANTIOQUIA | | | | |
| **DEPENDENCIA:** | | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL | | |
| **CONTRATISTA** | NOMBRE: | INGETEC AMBIENTAL S.A.S | | |
| | NIT | 900.591.881-1 | | |
| **VALOR:** | INICIAL | VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($28.049.490) | | |
| | ADICIONES | SIN ADICIÓN | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | DESDE EL 16 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2023 | | |
| | PRORROGAS | SIN PRÓRROGA | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | | 16 | 05 | 2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RP NUMERO: | 0000001001 | | |
| | RP NUMERO (PRORROGA) | SIN PRÓRROGA | | |
| | FECHA: | 15 | 05 | 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISORA** | NOMBRE: | LEIDY JOHANA LÓPEZ TABARES |

## 1. CONCEPTO DE LA SUPERVISORA Y PORCENTAJE DE AVANCE

El día 15 de junio de 2023, vía correo electrónico, el contratista envió solicitud de prórroga del contrato MC-021-2023: *"Debido a problemas de logística con nuestros proveedores nos demoraremos un poco mas con la entrega de los equipos de cómputos, por favor solicito una prórroga de 15 días para la entrega de equipos"*

Por lo anterior, la entidad acepta la solicitud de prorrogar por 15 días más, es decir, hasta el día 30 de junio, el contrato de Mínima Cuantía 021-2023, así:

Se hace necesario prorrogar el presente contrato en lo siguiente:

**PRORROGA:** DESDE 16 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2023.

Estado porcentual de MC-021-2023

| | |
|---|---|
| Informe Nro. | 1 |
| Porcentaje | 0% |

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución del contrato | **0%** |
| Porcentaje por ejecutar | **100%** |

Para constancia, se firma el presente informe:

**LEIDY JOHANA LÓPEZ TABARES**
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISORA

Barranquilla, junio 14 del 2023

MUNICIPIO DE JÉRICO
Carrera 5 # 7-50
Palacio municipal
Jericó - Antioquia

**PROPOSITO: SOLICITUD DE PRORROGA PARA ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTOS**

Estimada Alcandía de Jericó

Por este medio la empresa INGETEC AMBIENTAL, informa que debido a problemas de logística con nuestros proveedores nos demoraremos un poco más con la entrega de los equipos de cómputos, por favor solicito una prórroga de 15 días para la entrega equipos.

Espero que pueda comprender nuestras posiciones sobre este asunto. Quedo atenta a su respuesta.

Atentamente

**JAIME BORREO**
**Representante Legal**

**YENICA OTERO**
**Representante legal suplente**

Tel: 3008733 Cel: 3004995394 Dir: Cra. 53 No. 74 - 63 OF 401
Email: yenica.otero@ingetecambiental.com
Barranquilla - Colombia