Código TRD: 130.132.14.3

ACTA DE INICIO CONTRATO N°148 DE 2023

CONTRATO:	148
CONTRATISTA:	Psicoproyectos S.A.S.

OBJETO: Adquisición de Elementos de Protección Personal para los funcionarios y suministro de elementos básicos y materiales para la dotación de los botiquines de la Agencia Nacional del Espectro.

VALOR:	$1.660.810,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS:	14/06/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO:	RP 32223

En Bogotá D.C., en las oficinas de la Agencia Nacional del Espectro -ANE, a los quince (15) días del mes de junio de 2023, se reunieron **Angela Margarita Bueno Alviz** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.140.835.766 de Barranquilla (Atlántico), supervisora del Contrato 148 de 2023 por una parte, y por la otra **Elizabeth Amazo Arias**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.329.327 de Bogotá D.C. (Cundinamarca), quien obra en nombre propio, en adelante EL CONTRATISTA, con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato.

EL CONTRATISTA, mediante la suscripción del presente documento declara:

1. Que, a partir de la fecha, inicia la ejecución del objeto contratado.

2. Que durante la ejecución del Contrato número 148 de 2023, EL CONTRATISTA cumplirá con todas las condiciones establecidas en el mismo.

3. Que durante la ejecución del Contrato número 148 de 2023, EL CONTRATISTA cumplirá con todas las obligaciones referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las solicitudes, informaciones, peticiones y demás actuaciones inherentes a la ejecución del contrato, se surtirán a través del supervisor del mismo, quien efectuará las recomendaciones y solicitudes para el correcto desarrollo del contrato.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta por quienes en ella intervienen a los quince (15) días del mes de junio de 2023.

Por **LA ANE**:

Angela Margarita Bueno Alviz
Supervisor Contrato 148 de 2023

Por **EL CONTRATISTA**:

Elizabeth Amazo Arias
No. 52.329.327 de Bogotá

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
0	15/07/2016	Actualización	Ximena Betancurt	Mauricio Bolaños	Mauricio Bolaños
1	18/08/2017	Actualización y revisión	Ximena Betancurt	Dannia Pérez	Ximena Betancurt
2	01/10/2018	Actualización y revisión	Grupo Contratación	Juan Ruiz	Ximena Betancurt
3	30/08/2019	Actualización y revisión	Grupo Contratación	Aníbal Arroyo	Ximena Betancurt
4	30/06/2020	Actualización	Aníbal Arroyo	Hans Niño	Geovanny Rodríguez
5	20/09/2021	Inclusión código TRD	Aníbal Arroyo	Jairo Cruz	Jairo Cruz
6	01/10/2021	Se actualiza el formato por cambio en imagen corporativa	Lila Wilches	Sara Castañeda	Sara Castañeda
7	15/11/2022	Se retiran los logos de la certificación de calidad	Lila Wilches	Sully Perez	Santiago Pelaez