**CONTRATO No. 4600078899 DE 2019**
**FECHA: (01 de abril al 30 de abril de 2019)**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. |
| **CONTRATISTA:** | CAROLINA GOMEZ FRANCO |
| **NIT:** | 39.179.992 |
| **OBJETO:** | Prestación de servicios profesionales para diseño de publicidad, comunicación interna, audiovisual y divulgación de los diferentes proyectos a cargo de la Secretaria de Infraestructura Física. |
| **VALOR INICIAL:** | SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($67.137.000) |
| **VALOR MAS ADICIONES:** | No hay valores que excedan el valor inicial del contrato |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Once punto cinco (11.5) meses, sin superar la presente vigencia fiscal. |
| **AMPLIACIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** | Sin modificaciones en tiempo de duración del contrato |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/01/2019 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31/12/2019 |

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600078899 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El profesional especializado ha prestado sus servicios como Publicista de la Secretaría de Infraestructura, a la fecha se ha hecho seguimiento a las siguientes actividades:

| REFERENCIA | GESTIONES REALIZADAS | ESTADO | CIERRE DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| Elaboración de presentaciones corporativas para el despacho de la secretaria de infraestructura física | - broches | Realizada | 30 de abril |
| | - 3 proyectos del centro: playa, Boyacá, plazuela nutibara | Realizada | 23 de abril |
| | - Consejo de gobierno | Realizada | 28 de abril |
| | - Parque de bolívar | Realizada | 23 de abril |
| | - picacho | Realizada | 8 de abril |
| | - movilidad sostenible, ref universidad de los andes | realizada | 30 de abril |

Además de las condiciones técnicas del contrato se evidenció lo siguiente:

- Durante la prestación de servicio la entrega de los productos ha sido congruente con los productos asignados, mismos que son relacionados en el informe del contratista, el contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato; siendo la calidad del servicio y la entrega de productos la esperada, tal y como se detalla en el informe de actividades, en consecuencia se certifica con este informe de supervisión el cumplimiento de actividades.

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 4,35% y financiera del 4,35%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 13,04% y financiera del 13,04%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 21,74% y financiera del 21,74%
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 30,43% y financiera del 30,43%

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:


Para todos los efectos legales se verificó que el contratista realizó el debido pago de aportes al sistema de seguridad social

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total pagado en el periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 38511245 | 272.900,00 | 349.300,00 | 11.400,00 | 633.600,00 |
| Enero | 38714848 | 165.500,00 | 211.900,00 | 7.000,00 | 384.400,00 |
| Febrero | 39333190 | 292.000,00 | 373.800,00 | 12.200,00 | 678.000,00 |
| Marzo | 39532680 | 292.000,00 | 373.800,00 | 12.200,00 | 678.000,00 |

- Se hace revisión general del informe mensual que el contratista presenta.

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. (Este se realiza conforme a lo acontecido en el periodo reportado.




- El contrato a la fecha no ha sido modificado, no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Relación de la Imputación del gasto:

| Fondos | Certificado de disponibilidad Presupuestal | N° Registro Presupuestal | valor total |
|---|---|---|---|
| 110070119 | 4000095579 | 4900023679 | $ 17.338.832 |
| 110000119 | | | $ 10.078.267 |
| 110090119 | | | $ 25.517.346 |
| 110070119 | | | $ 6.445.342 |
| 110090119 | | | $ 7.757.213 |

- Relación de los pagos realizados por concepto de honorarios:

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de contabilización | Numero recibo a satisfacción | Valor facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900023679 | $ 67.137.000 | Y2019-006 | 05/02/2019 | 5000561950 | $ 2.919.000 | $ 64.218.000 | 4,35% |
| 4900023679 | $ 67.137.000 | Y2019-044 | 05/03/2019 | 5000563565 | $ 5.838.000 | $ 58.380.000 | 13,04% |
| 4900023679 | $ 67.137.000 | Y2019-168 | 01/04/2019 | 5000566374 | $ 5.838.000 | $ 52.542.000 | 21,74% |
| 4900023679 | $ 67.137.000 | Y2019-256 | 06/05/2019 | 5000569105 | $ 5.838.000 | $ 46.704.000 | 30,43% |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $67.137.000 |
| **Adiciones** | 0 |
| **Valor total del contrato más adiciones** | $67.137.000 |
| **Pagos Realizados (Acumulado)** | $14.595.000 |
| **Pago autorizado del mes** | $5.838.000 |
| **Porcentaje de ejecución financiera** | 30,43% |

## 4. INFORME JURÍDICO:

A corte de 30 de abril de 2019, el contratista no ha tenido ningún tipo de sanciones, ni multas, ni incumplimientos, adicional a esto las pólizas se encuentran vigentes, a continuación se hace la relación de la póliza:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Seguros del Estado S.A | 65-44-101167954 | Calidad | 14/01/2019 | 30/04/2020 | 14/01/2019 | $ 13.427.400 |
| | | Cumplimiento | 14/01/2019 | 31/03/2020 | 14/01/2019 | $ 13.427.400 |

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito, el Supervisor autoriza el pago N° 4 que comprende desde el 01 de abril hasta el 30 de abril de 2019 por valor de cinco millones ochocientos treinta y ocho mil pesos ($5.838.000)

Atentamente,

**LINA MARIA JARAMILLO LÓPEZ**
Supervisor y/o Interventor



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia