Fecha de Solicitud: (16) de (06) de (2023)	**Área de Origen:** (Área de gestión de desarrollo local /ambiente)

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 220	**Fecha de Suscripción**: (21) de (10) de (2022)	**Tipo de Contrato:** CPS
Plazo Inicial: (7) meses	Fecha de Inicio: (21) de (11) de (2022)	Fecha de Terminación Inicial: (20) de (06) de (2023)
Contratista: Arkambiental		
Supervisor: Oscar Yesid Ramos Calderón	Valor Inicial: **$** 317.858.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo: un (1) mes	**1.** Prorroga de un (1) mes para el cumplimiento total de las actividades propuestas en el contrato.
	Fecha Terminación Final: (20) de (07) de (2023)	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. NA		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo:	
	Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL CON EL FIN DE TRANSFORMAR Y/O POTENCIALIZAR SITUACIONES AMBIENTALES CONFLICTIVAS, A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROCESOS DE FORMACIÓN AMBIENTAL PARA LA ESTIMULACIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE, SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO.

Valor total ejecutado a la última factura: $112.900.300

Plazo de ejecución actual: (7) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	$ 317.858.000
Valor ejecutado a última factura:	$ 112.900.300
Valor a Adicionar:	$ NA
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	$ 317.858.000

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

1. Teniendo en cuenta la solicitud de modificación del promotor de las especificaciones técnicas y de la estructura de la señalética del PROCEDA No. 1. Denominado "Acercando a la ciudadanía a la biodiversidad chapineruna", se han extendido los plazos en la elaboración de planos ajustados por parte de la Alcaldía Local de Chapinero y la aprobación y permisos por parte de la entidad administradora del sendero (IDRD).

2. Debido a las condiciones climáticas por prolongadas precipitaciones en la localidad, se ha retrasado la ejecución de las intervenciones estructurales del PROCEDA 3 Aula Ambiental: Quebrada Las Delicias y PROCEDA 4 -Regenerando Moraci.

Por lo mencionado anteriormente y dando alcance al radicado **20235210060492** que solicita la prórroga de un (1) mes, se otorga la solicitud con el propósito de ejecutar a satisfacción las actividades propuestas en el proyecto.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con

Respecto al Contrato Inicial en SMLV: NA
Valor Contrato en SMLV: 274
Valor Máximo para Adición en SMLV: NA
Valor Adición Solicitada en SMLV: NA

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación N° 1 del CPS-220-2022.

Natalia Puerto Gonzalez

Apoyo a la Supervisión
NATALIA PUERTO GONZALEZ
Referente PROCEDAS

Supervisor(a)
OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
Alcalde Local de Chapinero

Revisó y Aprobó: Diego Orlando Romero Rivera- Abogada de contratación
Aprobó: Fabiola Vásquez Pedraza- PE 222-24 AGDL FDLCH