Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración
Judicial Sincelejo – Sucre

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA N° 03 DE 2023

FECHA: 12/05/2023

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS CREADOS EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y ORDINARIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, SEGÚN ACUERDOS PCSJ22-12026 Y 12028

PROGRAMACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA CONTRACTUAL : 1 MES																															PRORROGA N°1 : 5 DIAS					PRORROGA N°2 : 13 DIAS													
		SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5					SEMANA 6					SEMANA 7							SEMANA 8						
		12/05/23	13/05/23	14/05/23	15/05/23	16/05/23	17/05/23	18/05/23	19/05/23	20/05/23	21/05/23	22/05/23	23/05/23	24/05/23	25/05/23	26/05/23	27/05/23	28/05/23	29/05/23	30/05/23	31/05/23	01/06/23	02/06/23	03/06/23	04/06/23	05/06/23	06/06/23	07/06/23	08/06/23	09/06/23	10/06/23	11/06/23	12/06/23	13/06/23	14/06/23	15/06/23	16/06/23	17/06/23	18/06/23	19/06/23	20/06/23	21/06/23	22/06/23	23/06/23	24/06/23	25/06/23	26/06/23	27/06/23	28/06/23	29/06/23	30/06/23
0	VISITAS TECNICAS , REVISION DE ESTUDIOS Y ELABORACION DE BALANCES																																																
JUZGADO ADMINISTRATIVO - EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO																																																	
1	**ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO ADMINISTRATIVO**																																																	
2	**CARPINTERIA METALICA**																																																	
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS**																																																	
4	**ASEO GENERAL DE OBRA**																																																	
JUZGADO PENAL MUNICIPAL - EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO																																																	
5	ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO PENAL MUNICIPAL																																																	
6	CARPINTERIA METALICA																																																	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS																																																	
8	ASEO GENERAL DE OBRA																																																	
NP	ITEM S NO PREVISTOS																																																	
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO- EDIFICIO TORRE GENTIUM SINCELEJO																																																	
9	ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO																																																	
10	CARPINTERIA METALICA																																																	
11	INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS																																																	
12	ASEO GENERAL DE OBRA																																																	
NP	ITEM S NO PREVISTOS																																																	
JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO - PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL																																																	
13	ACABADOS Y ACTIVIDADES PREVIAS JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO																																																	
14	CARPINTERIA METALICA																																																	
15	INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS																																																	
16	ASEO GENERAL DE OBRA																																																	
NP	ITEM S NO PREVISTOS																																																	

REALIZÓ

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
C.C.N° 1.102.834.169 de Sincelejo
CONTRATISTA