La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte, **CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE**, y/o quien haga de sus veces, en su calidad **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **ALFA TRADING S.A.S.**, identificada con el **NIT. 830.041.488-7**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **07 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 182 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** ***"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL"*** por valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (COP$ 8.309.608.00). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **15 de diciembre de 2022,** fecha de suscripción del Acta de Inicio posterior a la fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **14 de febrero de 2023**. **3.-** Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de enero de 2023**, se adicionó al **Contrato de suministro No. 182 de 2022** un monto de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$24.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$ 32.309.749),** y se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES, DIECISIETE (17) DÍAS**, contado a partir del día **15 de febrero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023**. **4.-** Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adicionó al **Contrato de suministro No. 182 de 2022** un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (COP$42.309.608),** y se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023** y se aclaró el valor real del contrato. **5.-** Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de abril de 2023**, se adicionó al **Contrato de suministro No. 182 de 2022** un monto de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$12.000.000),** quedando en un valor total de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (COP$54.309.608),** y se prorrogó el mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023**. **6.-** Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 182 de 2022** por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023**. **7.-** Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023**, se adicionó **el Contrato de Suministro No. 182 de 2022** en un monto de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$12.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (COP$66.309.608)**, y se prorrogó el

plazo de ejecución del mismo por el término de **DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del **día 01 de junio de 2023, hasta el día 16 de junio de 2023. 8.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **15 de junio de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 182 de 2022,** *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 182 DE 2022")***. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución de **Contrato de Suministro No. 182 de 2022** por el término de **CATORCE (14) DIAS,** contados a partir del **día 17 de junio de 2023, hasta el día 30 de junio de 2023. CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 182 de 2022,** (si a ello hubiera lugar)**,** los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 182 de 2022,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 182 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Aprobado por:	Mónica González Montes	Director de Contratación (E)
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		