# INFORME DE ACTIVIDADES

| INFORME DE ACTIVIDADES No. | SEXTO (6) | FECHA INFORME | 02-06-2023 |
|---|---|---|---|

## DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **No DEL CONTRATO Y FECHA** | No 2797 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 12.600.000 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS) |
| **CONTRATANTE** | ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL |
| **CONTRATISTA** | EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA |
| **No. DE IDENTIFICACION** | 9.658.316 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | SEIS (6) MESES |
| **SUPERVISOR** | ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS |
| **FECHA DE INICIO** | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 MAYO DE 2023 |
| **PERIODO DEL INFORME** | INFORME No. 6<br>DEL 01 MAYO AL 31 MAYO 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | EFECTUAR ACCIONES TECNICAS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS EN LA INTERVENCION DE LA RED VIAL RURAL QUE SE LLEVEN A CABO EN EL FRENTE DE TRABAJO No. 2 CORREGIMIENTOS DE LA CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL |

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

| **ACTIVIDAD No** (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual) | **EJECUCION** ( describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad) | **EVIDENCIAS** (indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad) |
|---|---|---|
| 1 REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO A LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE 40 KM DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE DE TRABAJO No 2 CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO, IMPLEMENTANDO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION QUE | EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTAN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIO EN EL FRENTE No: 2.<br><br>- EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL SE REALIZO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIA TERCIARIA VEREDA LA RESERVA, ANILLO VIAL DESDE LA ENTRADA LOS SABANALES (MARGINAL), DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, SE TRABAJO CON MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR, SE TRANSPORTO MATERIAL CLASIFICADO EN VOLQUETAS DOBLETROQUE, SE UTILIZO LA MAQUINARIA | **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3. |

# INFORME DE ACTIVIDADES

| **ACTIVIDAD No** (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual) | **EJECUCION** ( describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad) | **EVIDENCIAS** (indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad) |
|---|---|---|
| SEAN SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR A CARGO. | DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA, CON UN AVANCE DE 3.8 KM.<br><br>SE HA REALIZADO ESTE MANTENIMIENTO EN EL TRANSCURSO DE ESTE PERIODO. | |
| 2. REALIZAR VISITAS DE INSPECCION A CORREDORES VIALES DEL FRENTE DE TRABAJO ASIGNADO, PARA PODER IDENTIFICAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA VIA PARA QUE ASI SEA PROGRAMADO SU MANTENIMIENTO JUNTO CON EL INGENIERO A CARGO. | DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZÓ VISITA EL DIA 03 DE MAYO DE 2023 EN VIA PRINCIPAL, VEREDA LA RESERVA DESDE LA ENTRADA LOS SABANALES (MARGINAL) HACIA LA ESCUELA LA RESERVA, PARA ASI PROGRAMAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO. | **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 2.** FORMATO ACTA DE VISITA (AP3-F08 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3<br><br>**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 3.** EN WORD OFICIOS, VISITAS REALIZADAS. |
| 3. PRESENTAR CADA MES UN INFORME TECNICO CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) DEL PERSONAL QUE REALIZA LABORES OPERATIVAS CON LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL SE LLEVÓ A CABO REGISTRO FOTOGRÁFICO SOBRE EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO CON SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), YA QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No: 2, EN VIA TERCIARIA VEREDA EL RESERVA SE INICIO EN LA ENTRADA LOS SABANALES (MARGINAL) CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA,<br><br>DE FORMA VERBAL SE LES HACE SABER LA IMPORTANCIA DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). | **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3.<br><br>**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO.**<br>**ANEXO No: 4.** EN WORD INFORME MENSUAL Y REGISTRO FOTOGRAFICO, (EPP). |
| 4. SEMANALMENTE EL INSPECTOR A CARGO DEBERA PRESENTAR AL COORDINADOR DEL TALLER DE OBRAS UN INFORME TECNICO QUE PERMITA EVIDENCIAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS | EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL, SE LLEVÓ A CABO REPORTE SEMANAL AL COORDINADOR DEL BANCO DE MAQUINARIA, DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE ESTÁBA REALIZANDO MANTENIMIENTO EN VIA TERCIARIA VEREDA LA RESERVA, EN CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA DEL FRENTE DE TRABAJO No 2, PARA ASI PODER PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS | **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO.**<br>**ANEXO No: 5.** EN WORD INFORME ESTADO DE LA MAQUINARIA Y VOLQUETAS. |

# INFORME DE ACTIVIDADES

| **ACTIVIDAD No** (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual) | **EJECUCION** ( describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad) | **EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad) |
|---|---|---|
| MAQUINAS ASIGNADAS EN EL FRENTE DE TRABAJO, LO ANTERIOR SE REQUIERE PARA REALIZAR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS A CARGO. | QUE SE ASIGNARON PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | |
| 5. PRESENTAR MENSUALMENTE INFORMES DE ACTIVIDADES QUE MUESTREN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. | DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL SE PRESENTA INFORME MENSUAL AL SUPERVISOR DESIGNADO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.<br><br>SE PRESENTA INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 01 MAYO AL 31 MAYO 2023.<br><br>ANEXO CD. INFORME No 6, CONTRATO 2797 – 2022. | **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO: ANEXO No. 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3.<br><br>**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 6,** FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES (AP5-F12 P) FECHA: 10/08/2021 VERSIÓN: 3<br><br>**EN MEDIO MAGNÉTICO: ANEXO No: 7,** CD. |
| 6. PRESENTAR PAZ Y SALVO MENSUAL Y PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO, POR RESPUESTAS A LA PQRS QUE SE GENEREN DURANTE EL DESARROLLO DELCONTRATO. | DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE FECHA 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023 SE PRESENTA PAZ Y SALVO DE PQRS.<br><br>NOTA:<br>INFORME No 6:<br><br>VIA VEREDA LA RESERVA<br>CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA 3.8 KM<br><br>TOTAL:<br>KILOMETROS DEL CONTRATO 2797 - 2022<br><br>INFORME No 1: 8.0 KM<br>INFORME No 2: 11.0 KM<br>INFORME No 3: 2.0 KM<br>INFORME No 4: 12.0 KM<br>INFORME No 5: 5.5 KM<br>INFORME No 6: 3.8 KM<br>---<br>TOTAL = 42.3 KM | **ANEXO No: 8.** CERTIFICADO DE PQRS. |

## INFORME DE ACTIVIDADES

| ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de aporte** | **Planilla N°** | **Mes al que corresponde el aporte** | **Valor Pagado** |
| **SALUD** | 4495256937 | MAYO | $ 185.600 |
| **PENSION** | 4495256937 | Mayo | $ 145.000 |
| **ARL** | 4495256937 | Mayo | $ 28.300 |

**DECLARACIÓN :** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES Y/O ANEXOS** | ANEXO PLANILLA DE PAGO MES MAYO No 4495256937 (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 2023-05-18. |
| **Nombre Contratista:**<br>**Identificación:** | **FIRMA:**<br>**EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA**<br>**9.658.316 de Yopal** |

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

**Álvaro Luis Rivera Contreras**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.870.535, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del, acta de liquidación del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

| | |
|---|---|
| **Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar<br><br>**FIRMA** | **FIRMA:** |
| **NOMBRE:** | **ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS** |
| **CARGO:** | **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **SUPERVISOR DEL CONTRATO** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 9658316 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CRA 29 NO 13 20 | TELÉFONO: | 3009000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 4495256937 | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO 2023 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES mayo AÑO | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/05/18 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9994368428 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 28.300 | $ 28.300 | $ 0 | $ 0 | $ 28.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 28.300 | $ 0 | $ 0 | $ 28.300 |

**LIQUIDACION DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | EXONERADO TRIBUTARIA | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 9658316 | SANCHEZ MALPICA EMERSON RICARDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 1.160.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | $ 1.160.000 | $ 145.000 | $ 0 | $ 145.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | 9658316 | $ 28.300 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 358.900 |
|---|---|

Planilla Pagada



Powered by CamScanner

**( Art. 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria)**

**MUNICIPIO DE YOPAL NIT No. 891.855.017-7**

**Autorización numeración DIAN 18764004901093 Septiembre 29 de 2020 Rango autorizado prefijo MY No. 1 al 40.000 vigencia 24 meses**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA DE GENERACION:** | YOPAL- CASANARE _____ DE _____ DE 2023 | No. | **MY-** |
| **APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR** | **EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA** | **NIT / CC:** | 9658316-1 |
| **No. CONTRATO** | 2797 DE 2022 | **TELEFONO:** | 313 2108334 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE LIQUIDACION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2797 - 2022, OBJETO: EFECTUAR ACCIONES TECNICAS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS EN LA INTERVENCION DE LA RED VIAL RURAL QUE SE LLEVEN A CABO EN EL FRENTE DE TRABAJO No. 2 CORREGIMIENTOS DE LA CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| | DURANTE EL PERIODO 01 DE MAYO AL 31 MAYO DEL 2023. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **SON: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS.** | | **TOTAL $** | **$ 2.100.000,00** |

**FIRMA DEL PROVEEDOR**
CC. __X_ O NIT. ___ NIT. _____
9.658.316

**FIRMA ACEPTADA**
CC. __X__ O NIT. _ NIT. _____
80.870.535

## INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

| | |
|---|---|
| FECHA DEL INFORME : | 2-jun-23 |
| TRABAJO REALIZADO : | EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 01 DE MAYO AL 31 MAYO DEL 2023. SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIA PRINCIPAL VEREDA LA RESERVA DESDE LA ENTRADA LOS SABANALES (MARGINAL) HACIA LA ESCUELA LA RESERVA, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, SE ENCONTRABA REALIZANDO TRABAJOS CON MAQUINARIA AMARILLA MOTONIVELADORA, VIBRO-COMPACTADOR Y VOLQUETAS DOBLE TROQUE, CON UN AVANCE DE 3.8 KM. |
| FECHA DE EJECUCIÓN : | **01 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2023.** |

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**NECESIDAD: Estas vias requiere mantenimientos preventivo ya que se encuentran con bastantes, baches ocacionados por las fuertes lluvias en el sector, se encuentra maleza sobre la via, se requiere ampiacion de la via, hace falta mateial de rio o clasificado ya que esta via tiene poco material, se requiere la maquinaria necesaria para realizar un mantenimiento adecuado como la motoniveladora, el vibro-compactador, carro tanque y volquetas.**

**LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO:** CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA - VEREDA LA RESERVA.



**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Se realizo trabajos de mantenimiento en via principal, Vereda la Reserva, anillo vial, desde la entrada los Sabanales (marginal) hacia la escuela la Reserva del Corregimiento Alcaravan la Niata se realizo: conformacion, ampliacion, descapote, retiro de maleza y transporte de material con un avance de 3.8 km.

**OBSERVACIONES:** Se requiere llevar material clasificado, carro tanque y maquinaria adecuada para estos trabajos de manteenimiento de via.

### 2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

| DESCRIPCION | | UNIDAD | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MOTONIVELADORA | MANTENIMIENTO | KM | | |
| VIBROCOMPACTADOR | COMPACTACION | KM | | |
| CARRO TALLER | CONBUSTIBLE | KM | | |
| VOLQUETA | CARGUE - MATERIAL | KM | | |

### 3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Condiciones inseguras de los operarios en la operacion de la maquina, daños con las maquinas, riesgo fisico y mecanico (contusiones, machucones, golpes etc.), condiciones de deslizamientos, choques con otros vehiculos y condiciones inseguras del personal externo a la obra ejecutada al movilizarse en el área de trabajo.

### 4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD

VIA GUAIPIMENA - CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA.

### 5. PERMISOS Y LICENCIAS

### 6. POBLACION BENEFICIADA

VIA GUAIPIMENA - CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA.

INS: EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
FRENTE TRABAJO No 2 (RURAL)

ING: JOHNNY ESTEBAN PATIÑO

| 7. REGISTRO FOTOGRAFICO |
| --- |
| ACTIVIDADES REALIZADAS CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA - VIA PRINCIPAL - VEREDA LA RESERVA |



ESTADO INICIAL VIA PRINCIPAL LA RESERVA



INICIO DESCAPOTE CON MOTONIVELADORA



TRANSPORTE MATERIAL CON DOBLE-TROQUE



EXTENDIDO MATERIAL CON MOTONIVELADORA



ESTADO FINAL TRAMO VIA PRINCIPAL VEREDA LA RESERVA

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL OPERADO VIBRO (EPP)



ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL INSPECTOR (EPP)



TRANSPORTE COMBUSTIBLE PUNTO DE TRABAJO - CARRO TALLER

## ACTA DE VISITA DE OBRA

| | |
|---|---|
| VISITA SOLICITADA POR: | La Comunidad y la junta |
| PROYECTO: | Mantenimiento Via principal |
| FECHA: | 03 Mayo 2023 |
| LOCALIZACIÓN: | Vereda la Reserva |

**1. LOCALIZACIÓN**

VEREDA LA RESERVA

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

**2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL:**

La via principal de la Vereda la Reserva Se encuentra en mal estado

- Hay Varios baches
- Cunetas en malezadas

**3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:**

Se requiere hacer mantenimiento a la via principal de la Vereda la reserva.

Para iniciar en la entrada los Sabanales (Marginal) hacia la escuela la reserva.

Se requiere maquinaria moto ;vibro y llevar material clasificado

**4. CONCEPTO PROFESIONAL DE LAS OBRAS REQUERIDAS**

# ACTA DE VISITA DE OBRA

| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | ABSCISA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**5. POSIBLE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO**

**6. ESTUDIOS Y DISEÑOS**

**7. FUENTES DE MATERIALES**

| DESCRIPCION | DISTANCIA (KMS) | LOCALIZACION |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**8. PERMISOS Y LICENCIAS**

**9. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD:**

**10. POBLACIÓN BENEFICIADA:**

**COMUNIDAD ASISTENTE**

| NOMBRE | CARGO | CEDULA | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Ricardo Sánchez | Inspector | 9658316 | 3132102334 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FIRMA _____

NOMBRE PROFESIONAL _____

CARGO _____

**INFORME VISITA REALIZADA 03 MAYO 2023**

**CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA**

**VEREDA LA RESERVA**

- SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA PRINCIPAL VEREDA LA RESERVA, DESDE LA ENTRADA LOS SABANALES (MARGINAL) HACIA LA ESCUELA LA RESERVA, EN CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.



ESTADO INICIAL VIA – ENTRADA PRINCIPAL VEREDA LA RESERVA - LOS SABANALES (MARGINAL)

*EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA*
*INSPECTOR DE OBRA*
*FRENTE DE TRABAJO No 2*

Yopal Casanare

Durante el periodo comprendido de fecha 01 mayo al 31 mayo de 2023 se verifico la utilización de elementos de protección personal (EPP), al personal técnico operativo de la maquinaria amarilla y al inspector de obra, donde se realizó mantenimiento vía terciaria, Vereda la Reserva, Corregimiento Alcaraván la Niata.

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



OPRADOR MAQUINARIA (EPP)



INSPECTOR DE OBRA (EPP)

**EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA**

**INSPECTOR FRENTE DE TRABAJO No 2**

Yopal Casanare.

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, motoniveladora y vibro compactador que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento vía principal Vereda la reserva, corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

**Informe de la semana**, 08/05/2023 al 14/05/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, motoniveladora y vibro compactador que estaba realizando trabajos en vía Vereda la reserva, ya que esta maquinaria se le hace revisión rutinaria de, filtros, aceite, combustible, engrase. No presentó ninguna anomalía durante esta semana.





Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta esta máquina amarilla para sus respectivos mantenimientos preventivos.

**EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA**
Inspector frente de trabajo No.2

9656.440

Yopal Casanare.

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, motoniveladora y vibro compactador que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento vía Vereda la reserva, corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

**Informe de la semana**, 15/05/2023 al 21/05/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, motoniveladora y vibro compactador que estaba realizando trabajos en vía Vereda la reserva, se inició el mantenimiento desde la entrada los sabanales (marginal), hacia escuela la reserva, ya que esta maquinaria se le hace revisión rutinaria de combustible, filtros, aceite, engrase. No presentó ninguna anomalía durante esta semana.






Reviso - aceite, filtros, combustible, maquinaria moto y vibro.

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

**EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA**
Inspector frente de trabajo No.2

9656440

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, motoniveladora y vibro compactador que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento vía principal Vereda la reserva, corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

**Informe de la semana**, 22/05/2023 al 31/05/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, motoniveladora y vibro compactador que estaba realizando trabajos en vía Vereda la reserva, desde la entrada los sabanales hacia escuela la reserva, ya que esta maquinaria se le hace revisión rutinaria, filtros, aceite, combustible, engrase. No presentó ninguna anomalía durante esta semana.






Reviso - filtros, aceite, combustible, etc.

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

**EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA**
Inspector frente de trabajo No.2

96566440