ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

Letras>	Veintisiete	Junio	2019
Números>	27	06	
	dd	mm	aaaa

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Interventoria (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios)

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA [X] **CONCURSO DE MERITOS** [ ]

CONTRATACION DIRECTA [ ]

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUIEN TIENE POR OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTAFE - ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE SANTA FE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

La presente acta se suscribe **Por vencimiento de plazo** [ ] **Por obra terminada** [■]

Condiciones Iniciales

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	28 (Día)	**DE**	ENERO (Mes)	**DE**	2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 (Día)	**DE**	MAYO (Mes)	**DE**	2019 (Año)
VALOR DEL CONTRATO	$ 10,710,000.00 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)				
DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en letras)					

Condiciones Finales

A. PRORROGAS

No.	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	22 DE MAYO DE 2019	30

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

No.	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

C. VALOR ADICIONES

No.	FECHA	VALOR
1	22 DE MAYO DE 2019	2.677.500
2		
TOTAL		2.677.500

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES (Indique el plazo inicial mas el plazo de las prorrogas)				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 (Día)	**DE**	JUNIO (Mes)	**DE**	2019 (Año)
VALOR ADICIONES	2.677.500 (Indique el valor total de las adiciones en números)				
DOS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (Indique el valor total de las adiciones en letras)					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 13,387,500.00 (Valor inicial más valor adiciones en números)				
TRECE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (Valor inicial más valor adiciones en letras)					

ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA

	Veintisiete	Junio	2019
Letras>			
Números>	27	06	
	dd	mm	aaaa

CONTRATO No 168 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA MARTA LTDA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR ■ EXT □ INT NO APLICA (Escriba el nombre o razón social del interventor contratado)

SUPERVISOR ING. JHON JAIRO CRISPIN (Escriba el nombre del supervisor)

COORDINADOR CONSULTORÍA NO APLICA (Escriba el nombre del coordinador)

COORDINADOR OBRA NO APLICA (Escriba el nombre del coordinador)

En Bogotá D.C ; a los **VEINTI SIETE** (día en letras) **(27)** (día en #) días del mes de **JUNIO** (mes en letras) de **2019** (año) se reunieron:

JUAN JUSE PIRACOCA RINCON (Nombredel representante legal del contratista) actuando como representante legal de CONTRATISTA ,

DISNEY RAYO HERRERA (Nombre del representante legal del interventor) actuando como representante legal de INTERVENTORIA y

JHON JAIRO CRISPIN (Nombre del supervisor de obra o coordinador de obra) actuando como Supervisor del FDLSF

con el fin de dejar constancia de la TERMINACION DEL CONTRATO POR OBRA TERMINADA Y VENCIMIENTO DEL PLAZO (propósito del acta)

Se deja constancia que el contratista debe atender las observaciones que se realizaron en visita conjunta con el contratista, interventoria y supervisión. Se programará la visita de obra para el día17 de julio de 2019 para el recibo de estas observaciones.
A continuación se describen las observaciones presentadas en esta visita:

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONTRATO DE OBRA 168-2019	
.	OBSERVACIONES
1	
2	
3	
4	
En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

VEINTISIETE (día en letras) **(27)** (día en números) días del mes de **JUNIO** (mes en letras) de **2019** (Año)

(Firma)
(Nombre JHON JAIRO CRISPIN
Apoyo a la Supervisor
Alcaldía Local de Santa Fe

(Firma)
(Nombre) DISNEY RAYO HERRERA
Contrato Nº 168-2019
Representante Legal