ACTA DE INICIO

I. Identificación

Fecha acta	09/06/2023						
Contrato No.	20230522	Fecha Cont.	05/06/2023	Tipo	OBRA		
Contratista	PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S					Id.	900515241
Representante Legal	WILMAR DARLEY AYALA GOMEZ						74.184.678
Supervisor o interventor	NUBIA LIZETH FERNANDEZ NEITA – SECRETARIA DE GOBIERNO						
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.						
Valor	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRECEINTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 27.927.317,81) M/CTE						
Plazo	Dos (02) Meses o hasta agotar presupuesto que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II			inicia	09/06/2023	Fin	08/08/2023

II. Requisitos de ejecución


Garantías	Aplican	Si x	No	Fecha aprobación	09/06/2023		
Póliza	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO S.A			Número	51-44-101023602 / 51-40-101008161	
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.						
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.						
Seg. social							
Salud	Compañía	SANITAS S.A		Fecha Afiliación	MAYO/2023	Aporte	$ 72.500
Pensión	Compañía	PORVENIR		Fecha Afiliación	MAYO/2023	Aporte	$ 92.800
ARL	Compañía	POSITIVA		Fecha Afiliación	MAYO/2023	Aporte	$ 25.300
Registro P.	Número	2023001491	Valor	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRECEINTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 27.927.317,81) M/CTE			

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:



Supervisor o interventor

