Santiago de Cali, 16 de junio del 2023

Señores (as):

Metro Cali

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de notificar una prórroga en la entrega del vehículo TOYOTA FORTUNER modelo 2013, el cual según orden de compra No. OC.3.2023 su fecha de entrega programada era para el día 20/06/2023; por motivos de atraso de importación en repuestos, el vehículo será entregado el 10/07/2023

Atentamente

Heyler Andres Murillo Moreno

Heiler Andres Murillo
1193518011

Solicitud de prorroga

HEYLER ANDRES MURILLO MORENO <heiler.1794@gmail.com>

Vie 16/06/2023 9:52

Para:Luz Myriam Sanchez Molina <lmsanchez@metrocali.gov.co>

1 archivos adjuntos (100 KB)

Solicitud de Prorroga,.pdf;

-MEMORANDO

913.102.1. 734 .2023

PARA ELIANA MARIA AMPUDIA BALANTA
Jefe Oficina de Gestión Contractual

DE OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ
Director Financiero y Administrativo

ASUNTO Documentos – Modificatorio Orden de Compra Reparación Vehículo Toyota ONK-463

FECHA Cali. 16 de junio de 2023

Cordial saludo,

Anexamos para su revisión y aprobación los documentos para la realización del modificatorio correspondiente a la orden de compra 3.2023.

Se anexan los siguientes documentos:

a. Solicitud de Modificatorio y soportes.

Cordialmente,

OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ
Director Financiero y Administrativo
Metro Cali S.A. Acuerdo De Reestructuración

Proyecto/ Elaboro: *Myriam Sanchez Molina-Contratista Dirección Financiera y Administrativa – lmsanchez@metrocali.gov.co*

SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

No. Oficio Área	913.102.1.734.2023		
FECHA DE SOLICITUD	16	6	2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD *(Marcar con "X" la modificación a realizar)*	Modificación	Adición	Prórroga	Suspensión
			x	

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Del Contrato	OC.3.2023	fecha del contrato	5 de junio de 2023	Nombre o Razón Social del contratista	HEYLER ANDRES MURILLO MORENO	Cédula o Nit	1.193.518.011
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la Prestación del servicio para la reparación del vehículo Toyota Fortuner de placas ONK-463 asignado al Presidente de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración.						

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Tipo de Vinculación
(Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor. Si es de planta indicar el cargo)

Nombre completo	OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ					Cedula No.	16.546.864
Planta	X	Cargo	Director Financiero y Administrativo	Contratista		Dependencia/área	
Designación *(indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)*	De acuerdo a la orden de compra No. 3.2023, se designó como supervisor al Director Financiero y Administrativo de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuracion.						

4. JUSTIFICACIÓN *(Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prorroga, o suspensión de la orden contractual o ¿Cuales son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)*

Que a traves de la plataforma Secop II se coloco la Orden de Compra No. 3.2023 y se contracto al Señor HEYLER ANDRES MURILLO MORENO, dando inicio el 6 de junio de 2023 bajo la orden de Compra No. 3.2023, cuyo objeto es "Contratar la Prestación del servicio para la reparación del vehículo Toyota Fortuner de placas ONK-463 asignado al Presidente de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración". La ejecución de la Orden de Compra va del 6 de junio de 2023 hasta el 20 de junio de 2023.

Por lo anterior, la Dirección Financiera y Administrativa solicita prorrogar el tiempo por un periodo de veinte (20) dias el plazo hasta el 10 de julio de 2023, esto con el fin de poder otorgar el plazo solicitado por el contratista debido a el atraso en la importacion de los repuestos originales necesarios para la reparacion del vehiculo blindado toyota fortuner de placas ONK-463

5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA *(En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)*

Se requiere realizar la siguiente modificacion a la orden de compra
Solicitar prorrogar el tiempo por un periodo de veinte (20) días el plazo hasta el 10 de julio de 2023, esto con el fin de poder otorgar el plazo solicitado por el contratista debido a el atraso en la importacion de los repuestos originales necesarios para la reparacion del vehiculo blindado toyota fortuner de placas ONK-463

6. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)

Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas	Prórroga	Suspensión
TOTAL (En meses ó días)	20	
Fecha Inicio	6 de junio de 2023	
Fecha Terminación	10 de julio de 2023	

Este campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago. (Indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)

CDP *(Certificado de disponibilidad presupuestal Vigencia Futura)*	VALOR ADICIÓN REQUERIDA	
Número	Fecha	Subtotal ($)
Valor Total disponible presupuestal solicitda ($).		

SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

7. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

Información general del contrato		
PLAZO INICIAL	*(días, meses o años)*	15 días
FECHA INICIO	(día/mes/año)	6 de junio de 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	(día/mes/año)	20 de junio de 2023

Prórrogas	
Prórroga No.	(En días calendario)

Suspensiones	
Suspensión No.	(En días calendario)

FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)	
(En día/mes/año)	10 de julio de 2023

Adiciones	
ITEM	Vr. en pesos ($)
VR. INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 11.595.628,00
VALOR ADICIÓN 1	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($) (Sumadas las adiciones)	$ 11.595.628,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato (1)	$ 11.595.628,00
Vr. Adiciones (2)	$ 0,00
Valor Total del contrato (1) + (2)	$ 11.595.628,00
Vr. Pagado a la fecha (3)	$ 0,00
Vr. Causado que no se ha pagado (4)	$ 0,00
Vr. ejecutado a la fecha (3) + (4)	$ 0,00
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato	$ 11.595.628,00

Pagos efectuados al contratista a la fecha		
Pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro**	**Valor**
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$ 0**

Modificaciones anteriores realizadas	
Modificación No.	Breve descripción de las modificaciones

8. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
OBLIGACIÓN	AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN
Cumplimiento obligaciones de pago al sistema general de seguridad social	El contratista ha cumplido con sus obligaciones
Obligaciones generales y específicas	El contratista ha cumplido con sus obligaciones
(Si quiero puede relacionar una a una las obligaciones o dejar la descripción anterior)	

RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR

Se recomienda prorrogar el tiempo por un periodo de veinte (20) días el plazo hasta el 10 de julio de 2023, esto con el fin de poder otorgar el plazo solicitado por el contratista debido a el atraso en la importación de los repuestos originales necesarios para la reparación del vehículo blindado toyota fortuner de placas ONK-463, ya que se hace necesario que el vehículo sea entregado en perfectas condiciones.

NOMBRE	OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ	NOMBRE	LUZ MYRIAM SANCHEZ MOLINA
FIRMA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FIRMA	CONTRATISTA DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Myriam S.