Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SMC-GGP3 40125

Fecha
31/05/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1809257

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3
Copia a	SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES;DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ;DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER;SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES;SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES;
Asignacion de la Copia:	JAIME NILTON RAMIREZ GUTIERREZ;GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO ;OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE ;RICARDO BAEZ GARCIA ;MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ;
Asignado a:	MARIA PAULA SANCHEZ ROCHA

Información del Documento

■ **Referencia**	Remisión de minuta contrato de obra 1628 de 2020 Modificación No. 2.

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Estimada doctora Adriana,

De manera atenta, remito para revisión y trámite la minuta de Modificación No. 2 del contrato de obra No. 1628 de 2020, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES. MÓDULO 2."**.,** mediante el cual se Modifica la Cláusula Séptima del contrato trasladando las bolsas de la siguiente manera: i) la suma de $141.626.226 incluye IVA, correspondiente a la provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana y ii) la suma de $321.894.275, correspondiente a la provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 incluye IVA. Dichos saldos se trasladan a la nueva bolsa llamada: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCIÓN PRIORITARIA DE SITIOS CRÍTICOS SOBREVINIENTES" por valor $ 389.513.026,00 y un IVA de dicha actividad por valor de $ 74.007.475,00 , para lo anterior se anexan:

- Documentos Solicitud de Prórroga del Contrato de obra (Se remitirán en link anexo a esta comunicación)
- Soportes del Contrato. (Se remitirán en link anexo a esta comunicación)

Link: **https://acortar.link/Rcd7Sq**

Cordialmente,

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Gerente Grupo Grandes Proyectos 3

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
30/05/2023 08:16:14 am	**SERGIO ESTEBAN GUTIERREZ**
31/05/2023 09:02:27 am	**LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
30/05/2023 08:16:25 am	**SERGIO ESTEBAN GUTIERREZ**

Historia del documento