ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7380640
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2074172
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	21/12/2021 5:13:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato No. 1628 de 2020 en la suma de TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ($33.046.982.306) M/CTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de CIENTO CATORCE MIL SESENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($114.060.117.096) M/CTE, incluido IVA. PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Antecedentes Adición 1 - 1628-2020 - obra.rar	Antecedentes Adición 1 - 1628-2020 - obra.rar	(detalle)
Adición 1 - 1628-2020 - obra.pdf	Adición 1 - 1628-2020 - obra.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 114.060.117.096,00.
- El documento Antecedentes Adición 1 - 1628-2020 - obra.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento Adición 1 - 1628-2020 - obra.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 81.013.134.790,00 hasta 114.060.117.096,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 81.013.134.790,00 hasta 114.060.117.096,00

Reconocido por el proveedor *PEDRO CONTECHA CARRILLO 21-12-2021 17:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Diego López Cuesta 21-12-2021 14:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 21-12-2021 16:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar