ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8875352
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2074172
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	30/07/2022 11:28:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato No. 1628 de 2020, desde el 31 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 y adicionar su valor en la suma de OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($8.500.000.000) M/CTE incluido IVA, para un valor total acumulado de CIENTO VEINTI DOS MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($122.560.117.096) M/CTE.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
VBO ADC 2 Y PRO 1- CONTRATO 1628 DE 2020.pdf	VBO ADC 2 Y PRO 1- CONTRATO 1628 DE 2020.pdf	(detalle)
Archivo.zip	Archivo.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Liquidación fue cambiado desde No hasta Sí
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado para 30 días para terminar *(1/01/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado para 1/07/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/07/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 153
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/07/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/07/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 122.560.117.096,00.
- El documento VBO ADC 2 Y PRO 1- CONTRATO 1628 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 114.060.117.096,00 hasta 122.560.117.096,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 114.060.117.096,00 hasta 122.560.117.096,00

Reconocido por el proveedor *PEDRO CONTECHA CARRILLO 30-07-2022 11:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Yudy Garcia Muñoz 29-07-2022 22:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 30-07-2022 10:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar