# ACTA DE RECIBO FINAL CONVENIO No. 581 DE 2022

Entre los suscritos, **JUAN DAVID POSADA RODRIGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.603.892, en su condición de supervisor, quien para efectos del presente se denominará **SUPERVISOR,** por una parte; y, por otra parte, **CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.129.569.441, en su condición de alcalde del municipio de Pedraza - Magdalena, quien en adelante se denominará **EL CONVENIANTE,** hemos convenido dar por recibido el convenio interadministrativo No. 581 de 2022.

## HECHOS

1. Que el día 21 de diciembre de 2022, CORPAMAG y MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA suscribieron el convenio interadministrativo No. 581 de 2022, con el objeto de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA Y CORPAMAG PARA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS DE LA CIÉNAGA DE COTORÉ EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA" contando con un plazo inicial de cinco (5) meses.

2. Que el día 06 de enero de 2023 el **SUPERVISOR** y el **CONVENIANTE** suscribieron Acta de inicio de Actividades, acordando el inicio de las actividades propias del convenio interadministrativo No. 581 de 2022, de conformidad con los términos del respectivo contrato.

3. Que el convenio interadministrativo No. 581 de 2022 no fue objeto de adiciones presupuestales.

4. Que el convenio interadministrativo No. 581 de 2022 fue objeto de prórroga al plazo definidos en los documentos del contrato: Prorroga No.1 equivalente a 15 días.

5. Habiéndose cumplido el objeto del convenio interadministrativo No. 581 de 2022 y ejecutado las cantidades especificadas en el mismo, a continuación, se presenta el cuadro de cantidades contratadas y ejecutadas conforme al contrato:

| Actividades contratadas | Cantidades contratadas | Cantidades ejecutadas |
|---|---|---|
| Localización, trazado y replanteo topográfico. | 26.400 m2 | 26.400 m2 |

| | | |
|---|---|---|
| Limpieza de vegetación flotante y/o macrófitas. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al caño y la ciénaga. | 26.400 m2 | 26.400 m2 |

6. Que, habiéndose ejecutado el objeto del convenio interadministrativo No. 581 de 2022, el costo asciende a DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 210.446.732), incluyendo todos los costos directos, indirectos e impuestos, además de la contrapartida del municipio, lo que se encuentra debidamente aprobado por el supervisor designado por Corpamag y soportado en las diferentes actas y recibidos a satisfacción suscritos hasta la fecha.

7. Que el **CONVENIANTE** garantiza encontrarse paz y salvo ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

8. Que a la fecha queda pendiente el pago de la factura presentada por el municipio.

9. Que el **CONVENIANTE** cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones contractuales, pues hizo entrega de las obras objeto del convenio interadministrativo No. 581 de 2022, finalizando el mismo dentro del plazo contractual.

10. Que en consideración a todo lo anterior, el estado final del contrato queda como se muestra en la siguiente tabla:

**FICHA TÉCNICA DEL CONVENIO No. 581 DE 2022**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DEL CONVENIO** | CD 581 DE 2022 |
| **OBJETO DEL CONVENIO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA Y CORPAMAG PARA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS DE LA CIÉNAGA DE COTORÉ EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA |
| **CONVENIANTE** | ALCALDIA DE PEDRAZA – MAGDALENA |
| **CONTRATANTE** | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO** | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE INICIO CONVENIO** | 06 DE ENERO DE 2023 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | CINCO (5) MESES |
| **PRORROGA No. 1** | 23 DE MAYO DE 2023 |
| **DURACIÓN PRORROGA No. 1** | QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 5 DE JUNIO DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 20 DE JUNIO DE 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | $ 210.446.732 |

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones las partes

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.** Recibir por parte del **CONVENIANTE**, las obras del convenio interadministrativo No 581 de 2022, cuyo objeto fue **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA Y CORPAMAG PARA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS DE LA CIÉNAGA DE COTORÉ EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA"**

**CLÁUSULA SEGUNDA: RECEPCIÓN:** El **SUPERVISOR** mediante la presenta acta, declara que recibe por parte del **CONVENIANTE,** las actividades correspondientes del convenio No. 581 de 2022, por lo que se debe proceder a la liquidación del mismo, dejando constancia que el **CONVENIANTE** renuncia desde ya a presentar reclamación judicial o extrajudicial alguna ante **CORPAMAG,** de las actividades que permitieron la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO:** El **CONVENIANTE** se responsabiliza, en caso que exista alguna disconformidad de carácter legal, contractual, de las actividades, de calidad de la misma y/o de los bienes suministrados, reclamación judicial o extrajudicial de cualquier persona, y en general de cualquier acto y/o hecho que dé lugar, a juicio de **CORPAMAG,** en su calidad de contratante.

**CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO**: La presente acta surte efectos legales una vez se liquide el respectivo convenio, para lo cual se requerirá la suscripción por parte de las personas autorizadas de **CORPAMAG** del acta de liquidación final del convenio.

**CLÁUSULA CUARTA:** En el acta de liquidación se dejará constancia que el **CONVENIANTE** renuncia desde ya a presentar cualquier reclamación por las actividades que permitieron la ejecución de la totalidad del convenio. En virtud de lo anterior, las partes se declararán

recíprocamente a paz y salvo por todo concepto, haciendo tránsito a cosa juzgada todos los acuerdos suscritos incluyendo el presente documento.

En constancia de lo anterior, las partes firman la presente acta en el D.T.C.H. de Santa Marta, a los veinte (20) días del mes de junio de 2023.

**POR EL MUNICIPIO**

**CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINO**
Alcalde municipio de Pedraza - Magdalena

**POR CORPAMAG**

**JUAN DAVID POSADA RODRIGUEZ**
Supervisor CORPAMAG