GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 01

FECHA PRESENTE ACTA:	20 de Junio de 2023
CONTRATO No:	3527
CONTRATISTA:	HENRY ALEXANDER RUBIANO
INTERVENTOR:	ANGIE DANIELA LOZANO CERVERA

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE MUJER E INLCUSION SOCIAL DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

VALOR:	SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($74.193.182,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (05) días calendario contados a partir de la Suscripción del acta de inicio
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	30 de diciembre de 2022

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 01 de fecha 29 de Diciembre de 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.3527

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 3527 a partir del 20 de Junio de 2023.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
HENRY ALEXANDER RUBIANO

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
ANGIE DANIELA LOZANO CERVERA
DIRECTORA DE MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Javier Ernesto Mendieta
Firma: Fecha 20-06-2023