	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FECHA 16-AGO-2019	HORA: 12:00HRS
GARANTIA CONTRACTUAL	47-44-101007973 anexo 12 expedida el 22-JULIO-2019.	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

El día 16-08-2019., en Santiago de Cali – Escuela Militar de Aviación se reunieron HERNAN BARRIOS CASTILLO, en su condición de contratista, CT. LUIS ARIEL CARO COBOS, en calidad de supervisor, y el señor Teniente Coronel Jairo Andres Zapata en su calidad de Ordenador del Gasto con el fin de dejar constancia de la reiniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.**, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
MARISOL CASTRO	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	08202116885AL
ROSA MARIA MORENO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2570057874

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Reinicio de actividades de control y seguimiento al contrato de Obra No. 035-00-A-COFAC-DINSA-2018 de acuerdo al tiempo restante de ejecución.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FECHA 16-AGO-2019	HORA: 12:00HRS
CONTRATO N°	052-00-A-COFAC-DIFRA-2018	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 DE JULIO DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.	
VALOR DEL CONTRATO	$383.423.588,33	
LUGAR DE EJECUCIÓN	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA	
CONTRATISTA	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO - HBC	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	CT. LUIS ARIEL CARO COBOS (PRINCIPAL) CT. YESID TOVAR BAREÑO (SUPLENTE)	
FORMA DE PAGO		

VIGENCIA	RUBRO	VALOR	PAC
2018	204.41 13.10	Hasta por la suma de $ 35'958,811,78	PAC mes de octubre de 2018
		Hasta por la suma de $ 67'781,584,33	Sexto Bimestre 2018
		Hasta por la suma de $ 161'550,595,22	Constituidos en reserva presupuesta para ser cancelada en el primer semestre de 2019 previo (s) recibo (s a satisfacción y prestación de las (s) factura (s).
		Hasta por la suma de $ 65'478.837,67	De los cuales $ 38'132,597,oo constituidos en reserva presupuestal $ 27'346,240,67 adicionados para ser cancelados en el cuarto bimestre de 2019 previo (s) recibo (s) a satisfacció y prestación de las (s) factura (s).
		Hasta por la suma de $ 52'653.759,33 y/o el saldo final del contrato	Adicionados para ser cancelados en quinto bimestre de 2019 previo (s) recibo (s) a satisfacción y prestación las (s) factura (s).
TOTAL		$ 383.423.588,33	

PLAZO DE EJECUCIÓN	25 DE AGOSTO DE 2019 (MODIFICADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 POR SUSPENSION)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	FECHA 16-AGO-2019	HORA: 12:00HRS

OBSERVACIONES

Se reanuda contrato una vez la entidad contratante realizó el análisis solicitado por la interventoría, la conclusión a dicha solicitud fue remitida a ambas partes mediante oficio 201911930097091 del 12-08-2019 y oficio No. 20191193007981 del 13 de agosto del 2019 dirigido a la interventoría con copia al contratista de obra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
CONTRATISTA

TC. JAIRO ANDRES ZAPATA ISAACS
ORDENADOR DEL GASTO

CT. CARO COBOS LUIS ARIEL
SUPERVISOR