Nov. 27/18
CT. Bustrago / Sandra Pandal

Verificar, publicar, archivar en carpeta y estar atentos a la reanudación para modificar y actualizar pólizas.

Dra Peña A.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
**JELOG SUBDIRECCION SEGUIMIENTO CONTROL PROYECTOS**

*20181193067146 3*

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201811930671463** del 26-11-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- COFAC- CAF-JELOG-DIFRA-SUSEC.

Señor Coronel
ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
Director Compras Publicas FAC
Bogotá - D.C.

Asunto: Suspensión contrato

En referencia al contrato No. 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018, cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de Obras complementarias, infraestructura y equipos para el edificio administrativo fase III de la Escuela Militar de Aviación en Santiago de Cali – Valle del Cauca", respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de Compras Públicas el acta de suspensión del contrato de la referencia, solicitado por el contratista de interventoría y avalado por la supervisión de acuerdo a los argumentas descritos en oficios No. 201811930671443 del 26/NOV/2018 y oficio de interventoría S/N de fecha 26-NOV-2018.

Así mismo me permito solicitar se ordene a quien corresponda, para que esta novedad sea informada a la Compañía Aseguradora garante del contrato.

Cordialmente,

Coronel **LUIS ALBERTO CELY HURTADO**
Director de Infraestructura (E)

Anexo: Copia oficio No. 201811930671443 del 26/NOV/2018 (01 folio)
Copia oficio S/N del 26-NOV-2018 (01 folio)

Elaboró: CT. TOVAR/SUP.CTO INTERVENTORIA

R: Diana C
27-11-18
16:42

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
**JELOG SUBDIRECCION SEGUIMIENTO CONTROL PROYECTOS**

*20181193067144 3*

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201811930671443** del 26-11-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- CAF-JELOG-DIFRA-SUSEC.

Señor Coronel
LUIS ALBERTO CELY HURTADO
Director de Infraestructura (E)
Bogotá - D.C.

Asunto: Solicitud suspensión contrato

En referencia al contrato No. 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de Obras complementarias, infraestructura y equipos para el edificio administrativo fase III de la Escuela Militar de Aviación en Santiago de Cali – Valle del Cauca", y dando alcance a oficio S/N de fecha 26-NOV-2018 de la interventoría, respetuosamente me permito informar al señor Coronel Director de Infraestructura (E), que una vez revisado el oficio referenciado y que teniendo como justificación que el contrato de obra No. 035-00-A-COFAC-DINSA-2018, presenta una suspensión en su ejecución, esta supervision recomienda la viabilidad a la suspensión solicitada por la interventoría por el termino de quince (15) días.

Cordialmente,

Capitán YESID TOVAR BAREÑO
Supervisor Suplente CTO. 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018

Anexo: OFICIO S/N de fecha 26-1-2018 de la interventoría.

HBC

Valledupar 26 de noviembre de 2018

**Señores:**
**HECTOR YESID TOVAR BAREÑO**
**Supervisor suplente**
**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
**Bogotá D.C**

REF: **Contrato de Interventoría N° 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018.**

ASUNTO: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

Cordial saludo

Con mi acostumbrado respeto acudo ante usted, para solicitarle la suspensión del contrato en referencia debido a la SUSPENSIÓN temporal del contrato de obra por un término de 15 días contados a partir de hoy 26 de noviembre del 2018.

Atentamente

**HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO**
**C. C. No. 1.143.326.526 de Cartagena Bolívar**
**Interventor HBC.**

Hernan Julio Barrios Castillo
Ingeniero Civil
Calle 13c #16-65 Valledupar
Hernanbarriosc@gmail.com
Cel:3214201227

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-008 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE SUSPENSION CONTRATOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

| ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO | FECHA 26/NOV/2018. | HORA 08:00 HRS |
|---|---|---|
| | | |
| CONTRATO N° | 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018 | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 16 DE JULIO DE 2018 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA. | |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 178'464.701,00 | |
| CONTRATISTA | HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO | |
| INTERVENTOR (SI APLICA) | N/A | |
| SUPERVISOR | CT. TOVAR BAREÑO HECTOR YESID (SUPLENTE) | |
| FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA | PRIMER PAGO PAC OCTUBRE 2018 HASTA POR UN VALOR DE 35'958.811,78<br><br>SEGUNDO PAGO PAC SEXTO BIMESTRE 2018 HASTA POR UN VALOR DE 85'003.514,73<br><br>ULTIMO PAGO PAC CUENTAS X PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 HASTA POR UN VALOR DE 56.502.374,49 | |
| LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ( SI APLICA) | ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA | |
| PLAZO DE ENTREGA | 10 DE DICIEMBRE DE 2018 | |
| PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO | 31 MARZO DE 2019 | |

El día 26 del mes de Noviembre de 2018 a las 08:00 HRS se reunieron: CR. LUIS ALBERTO CELY HURTADO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-

| Vigencia | Rubro | |
|---|---|---|
| | | |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-008 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE SUSPENSION CONTRATOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

| ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO | FECHA 26/NOV/2018. | HORA 08:00 HRS |
|---|---|---|

FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en su calidad de Ordenador del Gasto; el señor CT. TOVAR BAREÑO HECTOR YESID en su calidad de Supervisor suplente, y HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO, en calidad de contratista, con el fin de suspender temporalmente la ejecución del contrato No. 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018 teniendo como fundamento las causas contenidas en el oficio No. 201811930671443 del 26/NOV/2018 del supervisor suplente y oficio de interventoria S/N de fecha 26 de Noviembre del 2018, donde se emite concepto favorable para la suspensión del contrato referido y con base en la autorización impartida para el efecto por el Ordenador del Gasto.

Por las razones contenidas en el informe de interventoría y/o supervisión, las partes contratantes, de común acuerdo suspenden la ejecución del contrato.

A) La duración será de quince (15) días, contados a partir de la suscripción de la presente diligencia.

B) El término de suspensión no se contabiliza para los efectos de los plazos de entrega y duración del contrato.

C) No se exigirá al contratista ampliación en su vigencia de la garantía única, pero una vez reanudado el contrato, mediante la respectiva acta, el contratista procederá a efectuar la modificación de la garantía única, a fin de actualizar su vigencia y amparos.

D) La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y cantidades.

E) Superados los inconvenientes que justificaron la suspensión, se reiniciarán los trabajos, previa elaboración y suscripción de la respectiva acta de reiniciación. Se establece como fecha tentativa de reiniciación 10 de Diciembre 2018.

F) Una vez se reinicie el contrato se realizará modificatorio del mismo, en donde se actualizarán las respectivas polizas.

G) Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-008 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE SUSPENSION CONTRATOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

| ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO | FECHA 26/NOV/2018. | HORA 08:00 HRS |
|---|---|---|

**ANEXOS**

1. Oficio de interventoría S/N de fecha 26-NOV-2018
2. Oficio No. 201811930671443 del 26/NOV/2018 del supervisor suplente

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**

| | |
|---|---|
| HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO<br>CONTRATISTA | CT. TOVAR BARENO HECTOR YESID<br>SUPERVISOR SUPLENTE |

CR. LUIS ALBERTO CELY HURTADO
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: CT. TOVAR/
SUPERVISOR.CTO INTERVENTORIA.

VoBo. ST. ANDRES RAMIREZ/
ASE.JURIDICO CONTRATO