JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CARP - 2005

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764049423998 de 24/05/2023 - 24/11/2023 autoriza CARP-2001 a CARP-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/06/2023 18:13
Fecha de Vencimiento	02/06/2023 18:13
Fecha de Validación	02/06/2023 18:13
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
CC	19338690
Obligación	IVA
Email	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com
Teléfono	5638632 2309652 3134782194
Dirección	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATINA
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT	900959048
Obligación	IVA
Email	dvargasq.subred@gmail.com
Teléfono	7650505
Dirección	CALLE 9 # 39 - 46
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	008	Pelicula de seguridad para vidrio. Morgue, ventana parqueadero. Ticket: 279452.	1.5	cada	$25,000.00	IVA 19%	$37,500.00	$44,625.00

1

Subtotal	$37,500.00
IVA 19%	$7,125.00
Total a Pagar	$44,625.00

Unidades de medida: EA = cada


FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

5/6/23, 10:55 Sticker web

Rad No. 2023-422-008934-2
Fecha: 2023-06-05 10:56 - Us 1023894147
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL
Asunto: FACTURA DE VENTA N CARP 2005
Folios: 1 Anexos 4
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACE

CUFE: 448c1ad2881de5b7e17fda8050a8285878528b2f8689178465f2a42f4eec3b520be90b9871699bf9f284f880377bf79b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	7209-2022	FECHA DEL INFORME:	5/06/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	NIT O C.C	19.338.690-3	Valor Inicial:	$21.000.000		13/06/2022	12/09/2022
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19.338.690	Adicion 1:	$20.000.000	Prórroga 1:	13/09/2022	12/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E; PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE"			Adición 2:	$5.000.000	Prórroga 2:	13/10/2022	12/12/2022
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adicion 3:	$30.000.000	Prórroga 3:	13/12/2022	31/01/2023
Disponibilidades Numeros	No.0991 del 10 de mayo de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$8.000.000	Prórroga 4:	1/02/2023	31/05/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/06/2023	31/08/2023
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO ESE	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
			42.1.2.02.02.008.02.01	Valor Total:	$84.000.000	Fecha Terminación actúal:		31/08/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E; PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE"		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP-1112	7/07/2022	JUNIO	8/07/2022	$ 592.382	$ 592.382	$ 83.407.618	1%	
2	CARP-1113	11/07/2022	JULIO	12/07/2022	$ 4.433.048	$ 5.025.430	$ 78.974.570	6%	
3	CARP-1114	11/07/2022	JULIO	12/07/2022	$ 654.500	$ 5.679.930	$ 78.320.070	7%	
4	CARP-1115	11/07/2022	JULIO	12/07/2022	$ 1.048.164	$ 6.728.094	$ 77.271.906	8%	
5	CARP-1116	11/07/2022	JULIO	12/07/2022	$ 736.848	$ 7.464.942	$ 76.535.058	9%	
6	CARP-1119	10/08/2022	AGOSTO	10/08/2022	$ 2.508.282	$ 9.973.224	$ 74.026.776	12%	
7	CARP-1120	10/08/2022	AGOSTO	10/08/2022	$ 1.998.724	$ 11.971.948	$ 72.028.052	14%	
8	CARP-1121	10/08/2022	AGOSTO	10/08/2022	$ 3.375.673	$ 15.347.621	$ 68.652.379	18%	
9	CARP-1145	2/11/2022	OCTUBRE	8/11/2022	$ 1.821.831	$ 17.169.452	$ 66.830.548	20%	
10	CARP-1146	2/11/2022	OCTUBRE	8/11/2022	$ 542.640	$ 17.712.092	$ 66.287.908	21%	
11	CARP-1147	2/11/2022	OCTUBRE	8/11/2022	$ 816.221	$ 18.528.313	$ 65.471.687	22%	
12	CARP-1148	4/11/2022	OCTUBRE	8/11/2022	$ 347.956	$ 18.876.269	$ 65.123.731	22%	

13	CARP-1149	21/11/2022	NOVIEMBRE	21/11/2022	$ 480.760	$ 19.357.029	$ 64.642.971	23%		
14	CARP-1150	21/11/2022	NOVIEMBRE	21/11/2022	$ 1.340.297	$ 20.697.326	$ 63.302.674	25%		
15	CARP-1157	5/12/2022	DICIEMBRE	6/12/2022	$ 357.000	$ 21.054.326	$ 62.945.674	25%		
16	CARP-1159	5/12/2022	DICIEMBRE	6/12/2022	$ 124.950	$ 21.179.276	$ 62.820.724	25%		
17	CARP-1160	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	$ 538.118	$ 21.717.394	$ 62.282.606	26%		
18	CARP-1161	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	$ 269.892	$ 21.987.286	$ 62.012.714	26%		
19	CARP-1162	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	$ 373.065	$ 22.360.351	$ 61.639.649	27%		
20	CARP-1168	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 6.034.193	$ 28.394.544	$ 55.605.456	34%		
21	CARP-1169	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 267.750	$ 28.662.294	$ 55.337.706	34%		
22	CARP-1170	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 3.096.975	$ 31.759.269	$ 52.240.731	38%		
23	CARP-1171	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 1.785.000	$ 33.544.269	$ 50.455.731	40%		
24	CARP-1172	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 1.359.218	$ 34.903.487	$ 49.096.513	42%		
25	CARP-1173	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 488.376	$ 35.391.863	$ 48.608.137	42%		
26	CARP-1175	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 157.080	$ 35.548.943	$ 48.451.057	42%		
27	CARP-1188	13/02/2023	FEBRERO	13/02/2023	$ 1.259.020	$ 36.807.963	$ 47.192.037	44%		
28	CARP-1189	13/02/2023	FEBRERO	13/02/2023	$ 1.480.003	$ 38.287.966	$ 45.712.034	46%		
29	CARP-1190	14/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	$ 896.665	$ 39.184.631	$ 44.815.369	47%		
30	CARP-1192	16/02/2023	FEBRERO	17/02/2023	$ 327.250	$ 39.511.881	$ 44.488.119	47%		
31	CARP-1193	22/02/2023	FEBRERO	23/02/2023	$ 599.760	$ 40.111.641	$ 43.888.359	48%		
32	CARP-1194	22/02/2023	FEBRERO	23/02/2023	$ 151.725	$ 40.263.366	$ 43.736.634	48%		
33	CARP-1198	1/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	$ 1.222.963	$ 41.486.329	$ 42.513.671	49%		
34	CARP-1200	1/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	$ 678.300	$ 42.164.629	$ 41.835.371	50%		
35	CARP-1202	2/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	$ 823.004	$ 42.987.633	$ 41.012.367	51%		
36	CARP-1210	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 610.470	$ 43.598.103	$ 40.401.897	52%		
37	CARP-1211	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 1.324.232	$ 44.922.335	$ 39.077.665	53%		
38	CARP-1217	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 2.369.171	$ 47.291.506	$ 36.708.494	56%		
39	CARP-1218	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 267.750	$ 47.559.256	$ 36.440.744	57%		
40	CARP-1214	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 698.768	$ 48.258.024	$ 35.741.976	57%		
41	CARP-1215	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 406.980	$ 48.665.004	$ 35.334.996	58%		
42	CARP-1216	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 133.875	$ 48.798.879	$ 35.201.121	58%		
NC	44	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	$ 610.470	$ 49.409.349	$ 35.811.591	59%		
43	CARP-1219	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	$ 610.470	$ 48.798.879	$ 35.201.121	58%		
44	CARP-1224	27/04/2023	ABRIL	27/04/2023	$ 370.209	$ 49.169.088	$ 34.830.912	59%		
45	CARP-1225	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	$ 86.632	$ 49.255.720	$ 34.744.280	59%		
46	CARP-1226	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	$ 246.806	$ 49.502.526	$ 34.497.474	59%		
47	CARP-1227	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	$ 672.112	$ 50.174.638	$ 33.825.362	60%		
48	CARP-1228	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	$ 1.041.250	$ 51.215.888	$ 32.784.112	61%		
49	CARP-2005	2/06/2023	MAYO	3/06/2023	$ 44.625	$ 51.260.513	$ 32.739.487	61%		
50	CARP-2006	2/06/2023	MAYO	3/06/2023	$ 1.059.100	$ 52.319.613	$ 31.680.387	62%		
51	CARP-2007	2/06/2023	MAYO	3/06/2023	$ 44.625	$ 52.364.238	$ 31.635.762	62%		
	TOTAL				**$ 52.364.238**	**$ 52.364.238**	**$ 31.635.762**	**62%**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 52.364.238
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE	$ 31.635.762

VALOR TOTAL CERTIFICADO	UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP - 2005-2006-2007	2/06/2023
VALOR A PAGAR	$ 1.148.350
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES Y SOPORTES SERVICIOS.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero
C.C. No.	79,522,190
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

FACT CARP - 2005 DEL 2/06/2023

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	MEDIDAS	CENTRO DE COSTO	VALOR
1	Morgue ventana parqueadero	Kennedy	1,5	KE10N200	$ 44.625
					$ 44.625

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690


CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los dos (02) días del mes Junio de 2023.


Cordialmente;



JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.



ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	N° TICKET AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO DG-124	FECHA AUTORIZACIÓN	FIRMA LIDER
1	instalación película	Maque ventana parqueadero	T.U. Kennedy	279452	8/05/2023	Fabio Aponte	Pelicula de seguridad	1,5	25000	4750	29750	44625	OK	8/05/2023	