uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR	CÓDIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	4.0
		FECHA:	Ene. 17 de 2023
		PÁGINA:	1 DE 1

CIUDAD:	Cali	FECHA:	20	6	2023
			DÍA	MES	AÑO

ACTA No.	1	PERÍODO EVALUADO	18	4	2023	AL	20	6	2023
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO / CONVENIO Nº	410-22-06.20230861	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	11/04/2023
TIPO DE CONTRATO:	Mínima Cuantía - Bienes y Servicios		
OBJETO:	Contratar la compra de reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano, en los municipios de responsabilidad de la UESVALLE en salud Ambiental.		
PLAZO:	El término de duración del contrato será de 30 días contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**18/04/2023**
		FECHA DE TERMINACIÓN:	**20/06/2023**

INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre:	JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO				
	Cargo:	Profesional Universitario				
	Documento de Id.:	10.389.052				
Modificación de reasignación de Supervisor o Interventor.	Supervisor / Interventor:		C.C.		Fecha:	
	Supervisor / Interventor:		C.C.		Fecha:	
CONTRATISTA / ENTIDAD:	Nombre / Contratista	FERNANDO RODRÍGUEZ / CEIINC S.A.S				
	Cedula ciudadanía / Nit	C.C 94.383.292/ NIT 800200388-2				

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS	Otro si	18/05/2023	18/05/2023	20/06/2023	Prorroga
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS	Si	18/05/2023	18/05/2023	20/06/2023	Ampliacion de tiempo a los amparos


El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental.


SEGUIMIENTO TECNICO

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción (Actividades contratista)

Los elementos deben estar bien empacados	Los elementos fueron entregados en sus estuches o empaques originales. Sin alteraciones
	

El contratista deberá garantizar que los elementos requeridos y suministrados sean de primera calidad y que los mismos cumplan con las características de calidad, físicas y técnicas requeridas para el cumplimiento del contrato. En caso que se detecte algún elemento defectuoso, los mismos deberán reemplazarse sin costo alguno para la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Los reactivos necesarios para el alistamiento de los equipos e insumos para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, estan en condiciones optimas y cumplen con lo requerido en las caracteristicas 
Deberá mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato	N/A. Los precios estan acorde a la oferta presentada
Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.	N/A. No se presentaron requerimientos adicionales a los del cumplimiento del objeto contractual
Entregar los pedidos de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato en un tiempo no superior a quince días calendario (15) días calendario, contados a partir de la fecha en que se solicita el pedido o de acuerdo a previo acuerdo entre las partes.	Los elementos fueron entregados dentro de los tiempos acordados. Para el caso del Item No. 3, fue necesario solicitar una adicion de tiempo o prorrogra al contrato, dado que el contratista justifico inconvenientes de la importacion de este reactivo  CEIINC S.A.S. Santiago de Cali, 10 de mayo 2023 Señores: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE Contratacion Asunto: Solicitud prorroga contrato Nº MC-04-2022. Cordial Saludo Respetuosamente la empresa CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. solicita ampliación del tiempo de entrega correspondiente al contrato Nº MC-04-2022, el cual según pliego cumple vigencia el 18 de mayo de 2023. En referencia al incumplimiento indicamos que al momento de adjudicarse el contrato las AMPOLLAS DE 10 ml DE CLORO CHUE PAQUETE X 16 AMPOLLAS PARA EQUIPO HACH 1426810, se encuentran en periodo de importación con una duración estimada 60 días. Por lo tanto, se solicita una prorroga de 30 días contados a partir del 18 de mayo de 2023. Acorde a lo expresado anteriormente, CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S velando por el cumplimiento a nuestros clientes y considerando este imprevisto hemos tomado acciones para concretar la entrega y finalización del contrato el 20 de junio de 2023. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esto pueda generar. Agradecidos por la atención prestada. Cordialmente. Mary Vanessa Rodriguez Representante Legal. CEIINC S.A.S - NIT: 900209188-2 Calle 28N # 6BN – 11 PBX (57) 524 0161 comercial@ceiinc.co Cali - Colombia 4600 T.P. 2000 W, #550 Houston TX, 77069 Tel. (1281) 597 1919 / 537 1050 mpinto@ceiinc.com
Asumir los costos correspondientes al traslado de los elementos hasta el sitio de entrega, para este caso, el domicilio principal de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, cuya dirección es Carrera 37ª No. 4 - 88	El Contratista entregó los elementos contenidos en el contrato, asumiento los gastos de desplazamiento al punto de netrega. 

La atención de reclamos, devoluciones y cambios será de máximo dos (2) días luego de haberse solicitado.	N/A.
	Los datos de seguridad y ficha tecnica, estan anexos a la etiqueta del producto
Al momento de la Entrega se deben entregar en medio físico la ficha técnica por producto y lote y de seguridad por producto.	
Reemplazar los elementos que cuenten con defectos de fabricación detectados por el supervisor o los usuarios.	N/A. Los elementos estan en buenas condiciones

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO:	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($15.753.343), INCLUIDO IVA		
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	No. 2023000926 del 24 feb 2023	Número del Registro Presupuestal (RP):	2023001031 del 14 abril de 2023

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	100%	20/06/2023	15.753.343

Total Saldos	**Total cumplido (%)**	**100%**	**Total pagado ($)**	**15.753.343**
	Saldo por cumplir (%)	**0%**	**Saldo por pagar ($)**	0

Con la presente acta, se autoriza el pago de:

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

No. Planilla Seguridad Social:	66748212 Abril 67685444 Mayo 68489755 Junio	Periodo correspondiente mes:	Abril-Mayo-Junio
Valor pagado:	$11,227,200 Abril $14,180,900 Mayo $11,565,200 Junio		

Una vez verificado el expediente contractual se constata de que está acorde y cumple con la disposición en materia de gestión documental Ley 594 del 2000.	Cumple:	X	No cumple:	
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.	Cumple:	X	No cumple:	
Novedades del contrato:	No se presentaron novedades.			

La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documentos publicados por el contratista en el contrato electrónico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y será publicada en el SECOP II. ***Se anexa ampliacion al presente informe de actividades realizadas***

JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO C.C. 10389052	FERNANDO RODRÍGUEZ / CEIINC S.A.S C.C 94.383.292/ NIT 800200388-2
Interventor o Supervisor	Contratista / Entidad