FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2fd4009f8da5d5c02abd7822d1c1fa58094a8fb539c8ee2b5f400c58e2dcc82ccaa4b6340e3d57b8ebc2d93827045767

Número de Factura: FE-210
Fecha de Emisión: 15/11/2022
Fecha de Vencimiento: 30/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORJUELA DIAZ ZAIDA DAYANA
Nombre Comercial: ORJUELA DIAZ ZAIDA DAYANA
Nit del Emisor: 52709618
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CR 9 20 64
Teléfono / Móvil: 6782541
Correo: zaidaorjuela@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nombre Comercial: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 25G 73B-90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: 3770600
Correo: siifnacion.facturaelectonica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0001	Acta de Costos No 1 Contrato 1090 de 2022 OBJETO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL No 1465 DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	NIU	1,00	$ 1.670.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.670.850,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$24-02-00;1090;mhoyos@invias.gov.co

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-15 18:54:14
Documento generado el: 2022-11-15 18:54:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.670.850,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.670.850,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.670.850,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.670.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764035917707 Rango desde: 207 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-03-09

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 1.670.850,00 PERIODO MES: ago-22

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	25-oct-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JAVIER JESUS SOLARTE P.		Para correcciones de auerdo a observaciones
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	25-oct-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. ZAIDA D. ORJUELA D.		Valores, soportes, formatos, seguridad social e informes
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	11-nov-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JAVIER JESUS SOLARTE P.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11-nov-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING.JAVIER JESUS SOLARTE P.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	11-nov-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11-NOV-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1090 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL No. 1465 DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ **NIT.** 52,709,618-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MAURICIO HOYOS SIERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.670.850,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ago-22 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma N.A	Firma
Nombre: JESUS JAVIER SOLARTE PORTILLA	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre:	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No. 522021-10282 NRÑ	Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 11-nov-22	Fecha firma: 11-nov-22	Fecha firma:	Fecha de Firma: 11-nov-22
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.670.850,00 **PERIODO:** ago-22

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1090 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL No. 1465 DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES B & M S.A.S. CONTRATO DE OBRA No.: LP SI 001 2022 DERIVADO CONVENIO 1465 DEL 2020

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/08/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 43.697.480,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 43.697.480,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Director de Interventoria	$ 5.000.000,00		0,50	$ 2.500.000,00					0,10	$ 500.000,00	0,10	$ 500.000,00
2	1	Ingeniero auxiliar de Interventoría	$ 2.500.000,00		4,00	$ 10.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
3	1	Profesional o especialista Ambiental	$ 4.000.000,00		0,40	$ 1.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.000.000,00		0,40	$ 1.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 15.700.000,00						$ 500.000,00		$ 500.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,20						$ 2,20		$ 2,20
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 34.540.000,00**						**$ 1.100.000,00**		**$ 1.100.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Especialistas y Director	$ 100.000,00	Día	8,00	$ 800.000,00					2,00	$ 200.000,00	2,00	$ 200.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
6	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 200.000,00	Dia	10,00	$ 2.000.000,00					2,00	$ 400.000,00	2,00	$ 400.000,00
7	1	Motocicleta modelo mayor a 2010, igual o mayor a 125 CC (incluye conductor y combustible)	$ 400.000,00	Mes	4,00	$ 1.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
8	1	Trabajos de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 497.480	Gl	1,00	$ 497.480,00					0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000	Según comprobante por mes	1,30	$ 520.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
10	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 2.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -

		OTROS COSTOS													
11	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o Fluviales (incluye peajes)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00					0,00	$ -		$ -
12	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	$ 40.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 160.000,00				2 de 2	1,00	$ 40.000,00		$ 40.000,00
13	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 60.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 300.000,00					1,00	$ 60.000,00		$ 60.000,00
14	1	Veeduría ciudadana	$ 20.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 80.000,00					0,00	$ -		$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 9.157.480,00**						**$ 700.000,00**		**$ 700.000,00**
		DESCUENTO POR VALORES NO CAUSADOS DEL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO OAJ 56044 DEL 25/09/2019										**$ (129.150,00)**		**$ (129.150,00)**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 43.697.480,00**						**$ 1.670.850,00**		**$ 1.670.850,00**
	*	**PROVISIÓN = (D)**				**$ -**						**$ -**		**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 43.697.480,00**						**$ 1.670.850,00**		**$ 1.670.850,00**
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				**$ -**						**$ -**		**$ -**
	*	**VALOR TOTAL**				**$ 43.697.480,00**						**$ 1.670.850,00**		**$ 1.670.850,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.670.850,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.670.850,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 1.100.000,00	$ -	$ 1.100.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 700.000,00	$ -	$ 700.000,00
DESCUENTO POR VALORES NO CAUSADOS DEL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO OAJ 56044 DEL 25/09/2019	$ (129.150,00)		$ (129.150,00)
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.670.850,00	$ -	$ 1.670.850,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.670.850,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma:
Nombre: **JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:522021-10282 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1090-2022 Contratista: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Objeto del Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL No. 1465 DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Acta N° 1 **Valor básico: $** 1.670.850,00 Período 11/08/2022 - 31/08/2022

Valor Incluido Iva: $ 1.670.850,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Interventoria,Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Interventoria Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	57460	Las Animas – La Cejita			**$ 1.670.850,00**	**$ 1.670.850,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 1.670.850,00**	**$ 1.670.850,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.981.554-6	MUNICIPIO 1	SANTA ROSA DE OSOS	**$ 1.670.850,00**	**$ 1.670.850,00**
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 1.670.850,0**	**$ 1.670.850,0**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 0,0**	**$ 0,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Nombre: **JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:522021-10282 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 25/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1090 DE 2022

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL No. 1465 DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: LP SI 001 2022 DERIVADO CONVENIO 1465 DE 2020

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES B&M S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	811622	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 43.697.480	$ 43.697.480
			TOTAL			$ 43.697.480	$ 43.697.480

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 43.697.480**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	AGOSTO	$ 1.670.850	$ -	$ 1.670.850	$ -	$ -	$ -	811622 / 2022-07-28	$ 42.026.630,00	$ 42.026.630,00		EN TRAMITE
2												
3												
TOTALES		$ 1.670.850,00	$ -	$ 1.670.850,00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 1.100.000,00	$ -	$ 1.100.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 700.000,00	$ -	$ 700.000,00
DESCUENTO POR VALORES NO CAUSADOS DEL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO OAJ 56044 DEL 25/09/2019	-$ 129.150,00		-$ 129.150,00
VALOR TOTAL	$ 1.670.850,00	$ -	$ 1.670.850,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma
Nombre: JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522021-10282 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1090 DE 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	1	11/08/2022 - 31/08/2022
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	811622	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	**$ 1.670.850,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 1.670.850,00**



SUPERVISOR DEL CONTRATO
JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/09/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1090-2022 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL No. 1465 DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No.: LP SI 001 2022 DERIVADO CONVENIO 1465 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES B&M S.A.S

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	52.709.618	DIRECTORA	$ 5.000.000											X							X							X							0,10	Zaida Dayana Orjuela Diaz	$ 500.000	$ 34.800	V	FAMISANAR	9438587807	$ 20.000	COLPENSIONES	9438587807	$ 80.000	N.A	N.A	N.A	
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
N																																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52709618		ORJUELA DIAZ ZAIDA DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 9 # 20 - 64 Casa 3 Conjunto Solarium	CARTAGENA-BOLIVAR	3176404558	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	9438587807	9438587807	I	2022/09/04	2022/09/10	BANCO BOGOTA	6	$534,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52709618	ORJUELA ZAIDA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	$104,400	0	$0	$0	No	$531,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$104,400		$0	$0		$531,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52709618		ORJUELA DIAZ ZAIDA DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 9 # 20 - 64 Casa 3 Conjunto Solarium	CARTAGENA-BOLIVAR	3176404558	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	9438587807	9438587807	I	2022/09/04	2022/09/10	BANCO BOGOTA	6	$534,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$1,300	$0	$241,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$1,300	$0	$241,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$600	$0	$105,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400	$600	$0	$105,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$1,000	$0	$188,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$187,500	$1,000	$0	$188,500
TOTAL				1	$531,900	$2,900	$0	$534,800



Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 CS031501 ****9426 T733
FTx09/10/22 15:37H.N0315 Oficina Ce
202207 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009438587807
Identificacion52709618
VALOR PLANILLA:534,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:534,800.00

Powered by CamScanner

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Cartagena de Indias, 24 de octubre de 2022

CERTIFICACION DE APORTES AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 52.709.618 de Bogotá, **CERTIFICA** que para el acta de costos No 1 del periodo del mes de agosto de 2022 del contrato 1090 de 2022 con objeto **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA VIA PANAMA ALTO-SAN JOSE- TIBACUY CON CODIGO No. 38552, MUNICIPIO DE SILVANIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** se realizaron los aportes a la seguridad social correspondientes del personal contratado, aprobado y utilizado en el mes de la ejecución de acuerdo a la normatividad vigente inciso segundo del artículo 114-1 del estatuto tributario "… *«Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. …"

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
C.C. 52.709.618 de Bogotá

CAROLINA GARCIA ALVAREZ
C.C 63.526.970
T. P 188678-T

Carrera 9 No 20-64.
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias, Colombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14830389643

(415)7707212489984(8020) 000001483038964 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 7 0 9 6 1 8	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	52709618	1998/10/01

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORJUELA	DIAZ	ZAIDA	DAYANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Cartagena 001

41. Dirección principal: CR 9 20 64

42. Correo electrónico: zaidaorjuela@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6782541	3176404558

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4210	2004/10/21	4290	2004/10/21		7112	3700

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	22	49	52																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 26 / 20 : 41: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORJUELA DIAZ ZAIDA DAYANA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

ORJUELA DIAZ ZAIDA DAYANA identificado(a) con CC 52.709.618 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 412070232886 desde 01/02/2017

Se expide esta certificación el día 24/10/2022

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA