GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Dirección Regional Suroccidente

Oficio No. 00282-DRSR-2023
Santiago de Cali, 2023 junio 21

Doctor
JAIRO ANTONIO SILVA CADENA
Director Regional Suroccidente
Instituto Nacional de Medicina Legal
Y Ciencias Forenses
Cali, Valle del Cauca

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO CONTRATO No.0007-DRSR-2023.

Cordial saludo;

Como supervisor del contrato en mención, le informo que a la fecha no se ha cumplido con el cronograma aprobado al contratista **MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S** para los mantenimientos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Regional Suroccidente, incumpliendo con las fechas programadas, el cual debía iniciar el 13 de junio y finalizando el 28 de junio de 2023.

Atentamente,

Andrés Felipe Martínez Sánchez
Asistente con funciones de Mantenimiento

Proyectó: Andrés Felipe Martínez Sánchez – Asistente con funciones de Mantenimiento