ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 6 DE 2023-06-16	CONTRATO No. 2718 DE 2022-11-24

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	2718	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 89.11%	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL, SUS DIFERENTES SEDES EXTERNAS Y LAS ZONAS WIFI DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL.		
VALOR DEL CONTRATO $169.992.988,00	Ciento Sesenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: X NO	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $58.930.903,00	Cincuenta y Ocho Millones Novecientos Treinta Mil Novecientos Tres Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 228.923.891,00	Doscientos Veintiocho Millones Novecientos Veintitres Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Seis (6) MESES Y Veintidos (22) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2022-12-09
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2022-12-09	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-06-30
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-05-09	HASTA:	2023-06-08
MODALIDAD DEL CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2022-3078	2022-10-07	2.1.2.02.02.008.15	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$26.066.503,83
1200.170.2023-9	2023-01-05	2.1.2.02.02.008.15	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$143.932.434,17
1200.170.2023-1688	2023-05-03	2.1.2.02.02.008.15	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$58.930.903,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2022-4260	2022-11-24	2.1.2.02.02.008.15	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$26.066.503,83
1200.170.2023-110	2023-01-18	2.1.2.02.02.008.15	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$143.926.484,17
1200.170.2023-1980	2023-05-08	2.1.2.02.02.008.15	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$58.930.903,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Dieciséis (16) días del mes de Junio de 2023 se reunieron MÓNICA LIDIA MÁRQUEZ PARADA, DIRECTOR OPERATIVO (TIC), quien actúa en su calidad de supervisor, y ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 23740996 de YOPAL, representante legal de(l-la) COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, Identificado Con Nit No. 860062059-1 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de JUNIO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
1	Un (1) MES Y Veintidos (22) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
1	$58.930.903,00

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$169.992.988,00	$0,00	
ADICIONAL	$58.930.903,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$228.923.891,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$33.998.598,00	$0,00	$33.998.598,00
VALOR ACTA No. 2	$33.998.598,00	$0,00	$33.998.598,00
VALOR ACTA No. 3	$33.998.598,00	$0,00	$33.998.598,00
VALOR ACTA No. 4	$33.998.598,00	$0,00	$33.998.598,00
VALOR ACTA No. 5	$33.998.598,00	$0,00	$33.998.598,00
PRESENTE ACTA	$33.998.598,00	$0,00	$33.998.598,00
TOTAL	$203.991.588,00	$0,00	$203.991.588,00
SALDO POR EJECUTAR	$24.932.303,00	$0,00	

ACTA PARCIAL

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $33.998.598,00	Treinta y Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos
OBSERVACIONES:	DE CONFORMIDAD CON LA FORMA DE PAGO, SE REALIZA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 89.11%. EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DEL PAGO DE ESTAMPILLAS DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTES FORMA: CONTRATO INICIAL 1. ESTAMPILLA PRO CULTURA No. 860062059 DE FECHA 28/11/2022 POR VALOR DE: $1.429.000.00. 2. ESTAMPILLA PRO-DEPORTE No. 860062059 DE FECHA 28/11/2022 POR VALOR DE: $3.571.000,00. 3. ESTAMPILLA PRO- ADULTO MAYOR No. 860062059 DE FECHA 28/11/2022 POR VALOR DE: $4.286.000,00. ADICIONAL CONTRATO INICIAL 1. ESTAMPILLA PRO-CULTURA No. 23617 DE FECHA 11/05/2023 POR VALOR DE: $495.000.00. 2. TASA PRO-DEPORTE No. 23617 DE FECHA 11/05/2023 POR VALOR DE: $1.238.000,00. 3. ESTAMPILLA PRO-ANCIANO No. 23617 DE FECHA 11/05/2023 POR VALOR DE: $1.486.000,00. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE IVA.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dieciséis (16) días del mes de Junio de 2023.

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
CONTRATISTA

MÓNICA LIDIA MÁRQUEZ PARADA
DIRECTOR OPERATIVO (TIC)
SUPERVISOR