## ACTA DE INICIO

## CONVENIO SOLIDARIO No. COS-036 DE 2023

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONVENIO** | SOLIDARIO - OBRA |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE EL PEÑOL |
| **NIT** | 890.980.917-1 |
| **SUPERVISOR** | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA |
| **SOLIDARIO** | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL" |
| **NIT** | 800.178.385-7 |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL" PARA REALIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "COREDI" (VÍA COTOLENGO) Y EL REPARCHEO EN MEZCLA ASFÁLTICA EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA |
| **VALOR** | NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M.L.V. ($94.178.621)– INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar. Lo anterior mediante los siguientes aportes:<br><br>Valor aporte del municipio: NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTUN PESOS ($90.578.621).<br><br>Valor aporte del solidario:<br><br>La Junta de Acción Comunal deberá aportar el valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML ($3.600.000) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | SESENTA (60) DÍAS |
| **FECHA DEL CONVENIO** | TREINTA (30) DE MAYO DE 2023 |

## CONSIDERANDO

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron **KARY YULIANA MORALES RÍOS,** identificada con cédula de ciudadanía número **1.037.071.154**, en su condición de

Supervisora del CONVENIO que acá se describe, por parte de El Contratante, y el señor **JAMES OLBEDO USME MORALES,** identificado con la cédula de ciudadanía número 70.954.114, quien obra en nombre de la **ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL",** signada con el NIT 800.178.385-7 en calidad de Representante Legal y que en adelante se denominará el SOLIDARIO han convenido dar inicio a la ejecución del CONVENIO, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

El municipio atenderá las obligaciones derivadas de este CONVENIO con cargo a los artículos presupuestales que se relacionan a continuación:

| | N° | FECHA | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 761 | 09 de mayo de 2023 | 23202020050506 | Construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales | $13.558.879 |
| | | | 23202020050209 | Construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales | $77.019.742 |
| **TOTAL** | | | | | **$90.578.621** |
| **RESERVA PRESUPUESTAL** | 822 | 30 de mayo de 2023 | 23202020050506 | Construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales | $13.558.879 |
| | | | 23202020050209 | Construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales | $77.019.742 |
| **TOTAL** | | | | | **$90.578.621** |

El supervisor deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

| REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN | APLICA |
|---|---|
| Ficha Técnica | SI |
| Análisis del Precio Unitario (APU) | NA |
| Programa de Trabajo e Inversión | NA |
| Plan de Inversión del Anticipo | NA |
| Aprobación de la garantía única | SI |
| Aprobación de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | SI |

Que, por medio de la Resolución 429 del 15 de junio de 2023, fue aprobadas las pólizas de seguro de cumplimiento entidades estatales Decreto 1082, número M-100199652, anexo 0

y M-100043570, anexo 0, expedida por SEGUROS MUNDIAL, con los siguientes amparos y vigencias:

| COBERTURA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato | 01/06/2023 | 01/12/2023 | $18.835.724,20 |
| Estabilidad de la Obra | 01/06/2023 | 01/08/2028 | $9.417.862,10 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | 01/06/2023 | 01/08/2026 | $9.417.862,10 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 01/06/2023 | 01/08/2023 | $232.000.000,00 |

En esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos arriba mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referencia a partir del día dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Por lo anterior la fecha de terminación quedará establecida para el día quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Para constancia, se firma la presente acta a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023) por quienes en ella intervinieron.

**KARY YULIANA MORALES RÍOS**
Secretaria de Obra Pública e Infraestructura

**JAMES OLBEDO USME MORALES**
Representante Legal
ASOCOMUNAL

| Funcionario / Contratista | Nombre | Firma |
|---|---|---|
| Proyectado por | Sorany María Montes Atehortúa<br>Profesional Apoyo a Contratación | |
| Revisado por | Jonnathan Montes Ceballos<br>Asesor en Contratación | |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. | | |

Acta de inicio COS-036-2023