MODIFICACIÓN No. 01

SUSPENSION	☐	REANUDACIÓN	☐	CESIÓN	☐
ADICIÓN	**X**	PRÓRROGA	**X**	ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN	☐

CONTRATO / CARTA DE ACEPTACION / CONVENIO No:	**100.15.01-049-2023**
NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT:	**ELSA REINA MORENO 31469557**
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**N/A**
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY**
VALOR DEL CONTRATO:	**DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($17.820.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31 DE OCTUBRE 2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**9 DE FEBRERO 2023**
FECHA DE INICIO:	**13 DE FEBRERO 2023**
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	N/A
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No. 1	N/A

Entre los suscritos **RUBEN DARIO MILLAN VARGAS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.232.927 expedida en Zarzal (V) quien obra en Representación del **INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y**

DESARROLLO HUMANO DE YUMBO –IMETY, en su calidad de Director, nombrado mediante Resolución No. 1482 del 01 de Noviembre de 2022 y posesionado mediante acta de posesión No. 066 del 01 de Noviembre de 2022, cumpliendo las funciones legales en especial las conferidas mediante acuerdo Municipal No. 016 de 10 de agosto de 2016, el cual creó el **INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO**, modificado éste por los acuerdos municipales 015 y 024 de 2013 y 020 de 2016,con domicilio principal en la ciudad de Yumbo Valle del Cauca, por una parte y **ELSA REINA MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **31469557** quien para los efectos del presente acto se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente modificación No. 01 al contrato **100.15.01-049-2023** con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que se suscribe contrato No. **100.15.01-049-2023,** el **9 DE FEBRERO 2023,** entre el **INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO** y **ELSA REINA MORENO**

2. Que el valor del contrato No. **100.15.01-049-2023,** es **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($17.820.000)**

3. Que el plazo inicial del contrato es hasta el **31 octubre 2023.**

4. Que, por la imperiosa necesidad del servicio, se requiere adición presupuestal y prórroga en tiempo hasta el **22 diciembre 2023**.

5. **Que la presente prorroga en tiempo y adición de recursos, es necesaria en virtud de la misión y de las funciones que le son propias al Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY, el cual se viabilizó ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Yumbo, el proyecto de inversión, denominado FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE YUMBO, con BPIN 2021768920021, el cual tiene por objetivo lo siguiente: Fortalecer la educación para el trabajo del municipio de Yumbo, y que para el desarrollo de las actividades contempladas en el anterior proyecto de inversión, se requieren componentes técnicos, administrativos, jurídicos, financieros, contables y de apoyo técnico y asistencial, con el fin de dar alcance al cumplimiento de los indicadores del proyecto y del plan de desarrollo municipal, en este entendido y revisada la planta de personal de la Entidad, se ha podido establecer que no se cuenta con personal con la experticia y conocimiento especializado que atienda funciones o desarrolle actividades iguales o relacionadas con el asunto objeto de contratación y las actividades antes descritas hasta el 22 de diciembre de los corrientes**

6. Que se requiere adicionar al valor inicial del contrato la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ($3.960.000).**

7. Que se requiere prorrogar la ejecución del contrato hasta el **22 diciembre 2023**

8. Que se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **000156** expedido el **2 mayo de 2023** por valor de **$ $3.960.000,** bajo el Código Presupuestal No. **2.3.02.002.008.19.**

Por las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Adicionar al contrato No. **100.15.01-049-2023,** la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ($3.960.000).**

SEGUNDO: Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO del contrato No. **100.15.01-049-2023,** la cual quedara así:

"CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato será la suma de **VEINTIUNO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS** ($**21.780.000).**

Que la nueva forma de pago será: El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo IMETY pagará el valor del contrato de la siguiente manera:

LAS CUOTAS INICIALMENTE PACTADAS, MAS DOS CUOTAS ADICIONALES POR VALOR DE **UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($1.980.000)**, CADA UNA. PARÁGRAFO I: Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO II. En todo caso los pagos que se hagan durante la ejecución del presente contrato correspondiente a las obligaciones contractuales, se subordinan a la apropiación y disponibilidad presupuestal, ajustándose al Programa Anual mensualizado de Caja (PAC). PARÁGRAFO III: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, el CONTRATANTE efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del CONTRATISTA.

TERCERO: Modificar el plazo de ejecución hasta el **22 diciembre 2023.**

CUARTO: Las partes acuerdan que con la presente modificación No. 01, no se causa

desequilibrio económico del contrato No. **100.15.01-049-2023** se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no altera ni modifica el clausulado inicial.

QUINTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas estipulaciones del contrato No. **100.15.01-049-2023**, que no se modifican mediante la presente MODIFICACION No. 01.

SEXTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente Aclaración No. 01 se perfecciona con la suscripción de las partes.

SEPTIMO: PUBLICACIÓN: El INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO, publicará la presente Modificación No. 01, en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional.

El presente documento se entiende suscrito y validado con la firma electrónica que se realiza a través del flujo de aprobación de la plataforma del SECOP II.

Proyectó: Julio Valencia – Contratista
Revisó: Rubén Darío Millán Vargas – Director