Programación Lote 3 - Contrato 76 de 2023

Diana Wilches

Lun 15/05/2023 11:11 AM

Para:vanymuebles@gmail.com <vanymuebles@gmail.com>

CC:Martha Valenzuela Penagos <martha.valenzuela@crcom.gov.co>;Renato González Cruz <renato.gonzalez@crcom.gov.co>

Señores
MV INNOVA S.A.S.

De manera atenta se envía la programación para la ejecución del contrato No. 76 de 2023, para que esté atento a su ejecución.

Hito ejecución	Fecha máxima de entrega
Entrega de ficha técnica cumpliendo todos los requisitos del pliego del proceso	15 de mayo de 2023
Inicio instalación de productos	06 de junio de 2023
Entrega de productos finales instalados para verificación de la supervisión (posibles observaciones para corregir)	19 de junio de 2023
Recibo de todos los productos del contrato instalados y verificados por la supervisión	23 de junio de 2023

Saludos



Diana Gissela Wilches Torres
Coordinador de Gestión Administrativa y Financiera
diana.wilches@crcom.gov.co
@CRCCol /CRCCol /CRCCol CRCCOL
Calle 59a Bis No. 5 - 53 Piso 9 Ed. Link Siete Sesenta
Código Postal: 110231 - Tel: +57 6013198300 ext 8329
Bogotá - Colombia