Acta de Reunión Externa

Proceso	
Tema u objetivo	Contrato 076 · 2023
Funcionario responsable	Diana Wilches / Renato González

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora inicio	Hora fin
13	06	2023	CRC	12:20	12:36

Asuntos tratados

- Cumplimiento cto. 076/2023.
Fernando Amaya, en representación del contratista informa que no es posible cumplir con las condiciones del contrato, respecto a la ficha técnica que fue remitida y aprobada por el supervisor de la entidad.

Conclusiones

- La supervisora informa que si no se cumple, se debe declarar el incumplimiento del contrato, para lo cual iniciará el proceso correspondiente.
- El contratista buscará nuevas alternativas para el cumplimiento del contrato

Documentación Anexa

ASISTENTES

Nombres y apellidos	Cargo	Entidad	E-mail	Teléfono/celular	Firma
Diana Wilches L.	Supervisor	CRC	diana.wilches@crcom.gov.co		
RENATO GONZÁLEZ C.	CONTRATISTA	CRC	renato.gonzalez@crcom.gov.co		
FERNANDO AMAYO P.	ING. PROYECTO	INNOVA	fernando@vminnova.com		

Tenga en cuenta que con su registro en el presente formulario la CRC entiende que usted autoriza que tratemos sus datos personales, con el fin de: i) conocer su percepción sobre las temáticas desarrolladas en el evento ii) invitarlo a los eventos organizados por la CRC, iii) generar estadísticas sobre las temáticas desarrolladas iv) enviarle información de interés emitida por la CRC. Para estos efectos, la CRC podrá almacenar, compartir, verificar, procesar, generar estadísticas y transmitir la información personal a todas aquellas entidades públicas o privadas que, de acuerdo con la normatividad o las relaciones contractuales vigentes, deban o puedan acceder a la misma.

Para conocer y ejercer sus derechos la CRC lo invita a leer su política de protección de datos personales en su página web: www.crcom.gov.co.