Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO No. 645 DE 02 DE FEBRERO DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 04

CONTRATANTE	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS		
CONTRATISTA	FUNDACION SONRISAS DE AMOR Y/O YORLAIDIZ PINEDA SALAVARRIETA		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SANDRA MÓNICA CÁRDENAS, VANESSA LARGO GRISALES, FERNAN CAICEDO		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMNISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
DURACION	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA FINAL	02 DE MAYO DE 2023		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE		$ 191,061,900
FORMA DE PAGO	ACTAS DE PAGO MENSUALES VENCIDAS O PROPORCIONAL AL TIEMPO EJECUTADO O A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
ANTICIPO %	0%	-	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ202300000454		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.41.04.001.209.160.P.93221.J.14.4.3.3CS		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL
1	2/5/2023	42 dias	14 DE JUNIO DE 2023

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	2/5/2023	$ 89,333,730	RDJ2023000001152

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

Powered by CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 191,061,900
1a ADICION		$ 89,333,730
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 185,499,878	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 62,413,554	
SALDO POR PAGAR	$ 32,482,198	
SUMAS IGUALES	$ 280,395,630	$ 280,395,630

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 62,413,554**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 03 de mayo al 02 de junio de 2023.
El contratista presentó al día los pagos de seguridad social planilla Nro 63596885 correspondiente al mes de mayo (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas, por la señora SANDRA MÓNICA CÁRDENAS, VANESSA LARGO GRISALES, FERNAN CAICEDO , quienes se encargaron de la supervision.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 06 dias del mes de junio de 2023

SANDRA MÓNICA CÁRDENAS RAMÍREZ
Interventor /supervisor
del 03 al 19 de mayo

FERNAN CAICEDO CUERO
Interventor /supervisor
del 20 al 22 de mayo

VANESSA LARGO GRISALES
Interventor /supervisor
del 23 de mayo al 02 de junio

FUNDACION SONRISAS DE AMOR
YORLAIDIZ PINEDA SALAVARRIETA
Contratista

Powered by CamScanner