Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	1		
Contrato N°	CD- EDU-0216-2023			
Nombre del Supervisor	CESAR IBAÑEZ MARQUEZ			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X		Otro:	
Nombre del contratista	L.F. OROZCO PEREZ Y CIA S EN C			
Objeto del contrato	Servicio De Software As A Service Fomplus Cloud Mediante El Cual EL CONTARTISTA Y/O PROVEEDOR DE NUBE permitirá a EDUBAR el acceso al SOFTWARE FOMPLUS CLOUD			
Plazo	Hasta 31-12-2023			
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 32.084.563		
	Adición 1	$		
	Adición 2	$		
	Adición 3	$		
	Total	$ 32.084.563		

Fecha de inicio del contrato (22-03-2023)	Fecha de terminación del contrato (31-12-2023)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	012003590691	17/03/2023	31/12/2026
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 32.084.563
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 32.084.563
Porcentaje del Anticipo		$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 11.229.597**
Valor Ejecutado a la Fecha		$11.229.597
No. Factura o Cuenta de Cobro		BAQ-9486

Ejecución Contractual:

SEGUIMIENTO A PLAN DE IMPLEMENTACION. - Acompañamiento al funcionario César Ibáñez en abril 17 nuestra asesora profesional Marilyn Carrillo realiza llamada de seguimiento, el Sr. César nos informa que no ha respondido el correo del PIM porque se encuentra generando información tributaria, que en cuanto se desocupa revisa el PIM y nos informa para iniciar las capacitaciones.

CONFIRMACION RECIBIDO DE CORREO ELECTRONICO. - Posteriormente, abril 19 nuestra asesora profesional Marilyn Carrillo realiza acompañamiento en llamada. la Sra. Ligia Mizuno, nos informa que no puede abrir los documentos enviados al correo, se le enviaron vía WhatsApp y se confirma que los puedan abrir, nos encontramos a la espera de su revisión para iniciar la implementación.

INICIO DE SESION: mayo 08 Nuestra asesora profesional Marilyn carrillo le explicó a la funcionaria de Edubar Sra. Carmen Herrera como ingresar a Fonadmin y trasladar las cuentas al Puc.

INFORMACION EXOGENA. - En mayo 25 el funcionario César Ibáñez solicita información a nuestra asesora profesional Marilyn Carrillo, sobre las columnas TM y TV de la configuración de los formatos de información exógena, luego de las indicaciones se logra solucionar la inquietud presentada.

SEGUIMIENTO ACTA DE INSTALACION. - junio 01/2023 nuestra asesora profesional Marilyn carrillo realiza acompañamiento al funcionario César Ibáñez, se realiza seguimiento a correo de acta de instalación, debido a que no la ha reenviado firmada para continuar con la facturación, nos solicita que se la enviemos nuevamente y que validará la información.

SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION.- durante el mes de Junio nuestro Dpto. de Soporte, efectúa llamada de seguimiento a la implementación que se viene llevando a cabo, la señora Carmen Herrera comenta que hasta el momento se han sentido muy bien en las capacitaciones, que el equipo de Fomplus ha estado muy atento a resolver las inquietudes que van surgiendo, también se le comentó sobre las acciones de seguimiento que se estarán llevando a cabo en la implementación y que podía contar con todos nuestros canales de atención, para brindarles un soporte lo más rápido y oportuno posible, hasta el momento todo se va cumpliendo según lo planeado en el PIM.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de Marzo, abril y mayo de 2023.

Cesar Ibáñez Márquez, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de junio de 2023.

CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
EDUBAR S.A.