Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	20001089 B H4 DE 2020			
CONTRATISTA	KMA CONSTRUCCIONES SAS - NIT. 830.094.920-5			
OBJETO	REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.			
VALOR INICIAL	$ 52.883.653.877,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD			
PLAZO INICIAL	31 DE JULIO DE 2022			
ACTA DE INICIO	08 DE FEBRERO DE 2021			
MODIFICATORIO No. 1	MODIFICÓ LA CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, EN EL SENTIDO DE AJUSTAR LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2021 Y 2022.			
MODIFICATORIO No. 2	MODIFICÓ LA CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.			
MODIFICATORIO No. 3	MODIFICÓ LA CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2023.			
MODIFICATORIO No. 4	MODIFICÓ LA CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA, EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023.			
CLASE DE GARANTÍA	SEGURO CUMPLIMIENTO PÓLIZA ÚNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	**NÚMERO** 3008749	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO** 9
ASEGURADOR	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2			

AMPAROS	**VIGENCIA**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15	02	2023	30	12	2023	$15.865.096.163
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15	02	2023	30	12	2023	$12.352.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	15	02	2023	30	08	2026	$10.576.730.775

SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES							
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30	08	2023	30	08	2028	$15.682.197.637
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	15	02	2023	30	08	2028	$121.932.351

CLASE DE GARANTÍA	R.C.E	**NÚMERO**	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**
		1060034		7
ASEGURADOR	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2			

AMPAROS	**VIGENCIA**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15	02	2023	30	08	2023	$2.644.182.694

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Modificatorio No. 4 al Contrato de Obra 20001089 B H4 de 2020 se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA 1: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías post-contractuales a que haya lugar, una vez aprobada el acta de Recibo final y de liquidación del contrato.

NOTA 2: Los valores, porcentajes, vigencias y amparos aquí expresados, están soportados de conformidad con los documentos precontractuales, tales como, pliego de condiciones electrónico (Secop II), estudios previos, etc. Por lo anterior, la presente aprobación de pólizas está plenamente fundamentada de acuerdo con tales documentos que hacen parte integral del contrato y en ese sentido se ajusta a lo ordenado dentro del expediente del contrato.

Dada en Bogotá D.C., el veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Janeth Dayanes Polanias

JANETH DAYANES POLANIAS SOTO
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

Elaboró: Lina Alejandra Cruz Segura – Abogada Grupo Procesos Contractuales